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Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi tellija), registrikood 70001975, asukoht Paldiski mnt 80, 
15092 Tallinn, mida esindab põhimääruse alusel peadirektor Maret Maripuu  
ja  
Haap Consulting OÜ (edaspidi töövõtja), registrikood 14383016, asukoht Tööstuse 31, 10413 
Tallinn, mida esindab juhatuse liige Marleen Pedjasaar, 
  
edaspidi koos pooled või eraldi pool, sõlmisid käesoleva töövõtulepingu muudatuse (edaspidi 
lepingumuudatus) alljärgnevas:  
 
1. Võttes aluseks lepingu p 10.4.2. ja arvestades asjaolu, et lepingu allkirjastamine ja 

avakoosolek toimusid algselt ettenähtust hiljem lepingu pooltest sõltumatutel põhjustel, 
sõnastatakse lepingu p 4.1.1. järgnevalt: 
 

„4.1.1. teostama uuringu vastavalt konkursidokumentides ja taotluses esitatud aja- ja 
tegevuskavale järgmiste etappidena: 

 
4.1.1.1.  I etapp  07.03.2024;  
4.1.1.2.  II etapp 17.05.2024; 
4.1.1.3.  III etapp 21.10.2024;  
4.1.1.4.  IV etapp 20.11.2024,”. 

 
2. Lepingu täitmise muudetud ajakava on lisatud lepingumuudatusele. 
 
 
 
Tellija   Töövõtja 
 
(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 
 
Maret Maripuu   Marleen Pedjasaar 
peadirektor   juhatuse liige 
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