AKT
LEPPETRAHVI MÄÄRAMISE KOHTA 

Lepingu nr ja nimetus: 3.2-3/21/575-1 „Riigitee 46 Tatra – Otepää – Sangaste km 1,950-12,972 Pühi – Makita lõigu rekonstrueerimine“ 

27.08.2025 on Töövõtjale 5DEhitus OÜ määratud leppetrahv tööde tegemise tähtaegadest mittekinnipidamise eest. 
Leppetrahvid lepingu-, kvaliteedi-, tehnoloogia- ja liikluskorraldusnõuete rikkumise puhul määratakse ja vormistatakse Tellija või Tellija Projektijuhi poolt. Leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab Tellija Töövõtjale nõude leppetrahvi tasumiseks.

	Märge määramise kohta
	Põhjus

	Leppetrahvi suurus (eurodes)


	
	Keskkonnanõuete eiramise eest
	2000

	
	Tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud mõõtmiste, katsetuste ja muude tegevuste eiramise eest
	1000


	
	Tellija või Inseneri poolt tehtud pistelise proovi tulemusel kvaliteedinõuetest avastatud kõrvalekaldumiste eest, millest Töövõtja ei ole kirjalikult Inseneri teavitanud
	2000


	
	Omavoliliselt, ilma kooskõlastuseta  töövõtja poolt põhjustatud liikluse seiskamise eest tee(de)l vähemalt 5 minutiks
	 600

	
	iga järgmise 5 min eest 
	2000

	
	Töövõtja poolt tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud dokumentides, tööde vastuvõtu aruannetes või objektipäevikutes olulise iseloomuga mittetõepäraste andmete esitamise eest
	3200


	
	Objektipäevikute mitteõigeaegse või ebakohase täitmise või mittetäitmise eest
	kuni 600

	
	Objekti teenindusvedudel (pinnase-, asfaltbetooni, konstruktsioonide jne veod) sõidukite (sh veoautodele koos haagisega või ilma, autorongidele, masinrongidele)  kehtestatud igakordse registrimassi ületamise eest.  Kaalumise puhul on Tellija mõõtmise veaks 5% registrimassist, seda ületades nõuab Tellija leppetrahvi 
	iga ületatud  1 kilogrammi eest  1 euro 

	
	Järgmise etapi või tööde alustamisega viivitamise eest kalendergraafikuga võrreldes (järgmise kattekonstruktsiooni kihi paigaldamisega, märgistustöödega pärast asfaltkatte viimase kihi paigaldamist, piirde- ja tähispostide paigaldamisega pärast teepeenra vastuvõtmist jne)
	1000

	
	Tööde tegemisel puudub Tellijaga kooskõlastatud liikluskorraldusprojekt või puuduvad objekti töötsooni tähistavad liiklusmärgid või tähistus ei vasta nõuetele
	1000


	
	Töövõtjaga seotud isikud ei kasuta objektil nõuetekohaseid ohutusveste või teel töötavad mehhanismid ei kasuta vilkureid või vilkur ja selle kasutamine ei vasta LS § 44, § 84 (4)  
	300

	
	sama, teistkordselt
	600

	
	sama, iga järgneva korra puhul
	1000

	
	Liikluskorralduse muudatustest ei ole liiklejaid teavitatud
	300

	
	Kõikide muude liikluskorralduse, liikluskorralduse teavitamise või tööohutuse alaste rikkumiste eest või kõrvalekaldumiste puhul 
	Kuni 300

	
	sama, teistkordselt
	600

	
	sama, iga järgneva korra puhul
	1000

	
	Tee seisundinõude rikkumise eest
	300

	
	sama, teistkordselt
	600

	
	sama, iga järgneva korra puhul
	1000

	X
	Garantiitööde kokkulepitud ajalise, liikluskorralduslike või muude  piirangute tähtajast mittekinnipidamise eest
	2000 iga päeva eest

	
	Järgmise nädala tööde graafiku esitamata jätmise või vale graafiku esitamise või graafikus esitatud tööde mitteteostamise eest
	600

	
	Puudulikest töö dokumenteerimistest tulenevad rikkumised
	300

	
	Kõik muud eelpool nimetamata rikkumised, iga rikkumise eest, kuni- 
	 10000




	Tellija projektijuhi selgitused: 

Töövõtja ei ole 18.08.2025 tähtajaks teostanud garantiiülevaatuse aktis nimetatud puuduste likvideerimist, mille eest määratakse perioodi 20.08.2025-26.08.2025 eest leppetrahv 2000 eurot/päev x 7 päeva = 14 000 eurot.




Akti koostas: Antti-Armin Pärna					
(Tellija Projektijuht)	


