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	Projekti eesmärgi saavutamine, tulemuste kokkuvõte 
Kuidas projekt oma eesmärgi(d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering / soetus muutis ühingu võimekust,  tegevuskeskkonda, edendas kohalikku elu?

	Projekti ja ca samaväärse omafinantseeringuga on nüüdseks peaaegu valmis ehitatud Piirsalu rahvamaja 2. korruse WC-duširuum ja eraldi WC, seega 2 väikest kuid vajalikku ruumi. Toetus aitas 50% ulatuses eesmärgi täitmisse, ülejäänu on olnud kohalike elanike panus, sh eelnevalt kogutud annetused. Annetuste kogumine jätkub, et katta veel duširuumi dušinurga plaatimise ja ruumi pahteldus- ning värvimistööd. Tööd soovime lõpetada 2023. aasta lõpuks.
Projekt on osa Piirsalu rahvamaja 2. korrusele ehitatavast ja sisustatavast metsa- ja loodusõppekeskusest, mille poole oleme teel olnud juba mõned aastad.  
Tulevikus kui oleme saanud kasutusloa, alustame metsa-ja loodusõppekeskuse sisustamist eksponaatidega, korraldame metsa- ja looduslaagreid nii noortele kui täiskasvanutele.
Investeering on muutnud ühingu teadmust ehitustegevustest, andnud oskusi läbirääkimisteks erinevate osapooltega, kaasrahastuste, vabatahtliku töö ja annetuste kogumisel.

	Väljundid
Loetlege läbiviidud tegevused/üritused. Loetlege korrastatud objektid, remonditud ja rekonstrueeritud ruumid, soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamist. Kuidas on tagatud investeeringute avalik kasutus, kättesaadavus  ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht.


	Ehitati san. sõlme ruumid teisele korrusele, vaheseinad, kips, pahteldus (osaline), plaatimistööd (osaline), torustik, inventar (kraanikausid jms osaliselt). Suures osas on olnud ka omaosalus, praktiliselt 50% teostatud töödest, et ruumid lõplikult valmis ja kasutuskõlblikuks saaksid 
Mis veel: Teise korruse metsa- ja loodusõppekeskuse ehitusjärgse (LEADER projekt lõpetamisel) kasutusloa saamiseks puudub veel evakuatsioonitrepp ning tuletõrje veevõtukoht (kokkuleppel eraomanikega on kavas paigutada eramaale kuivhüdrant), mis takistavad hetkel 2. korruse kasutusloa saamist. KOP projektiga saadi toetust 2. korruse evakuatsiooniukse ja selle paigalduse jaoks, tööd on teostatud. Otsime jätkurahastust lõppeesmärgi täitmiseks.
Oleme alustanud taaskasutusprojektina 2. korruse majutusruumide sisustamiseks, puitvoodid, nagid-stanged tubadesse (5 tuba). Finantse peame leidma veel radiaatorite, põranda- ja laeliistude, kööginurga ning valgustite jaoks.
Finantsiliselt on 2. korruse projekti lõppmaksumuseks kujunenud ca 155 000 eurot, millest enamus on teostatud.





	Riigieelarvelise toetuse kasutamise finantsaruande osa
	
	
	

	
	
	
	
	

	Projekti kulud tegevuste kaupa 
(vajadusel lisa ridu)
	Kulud toetusest vastavalt taotlusele
	Tegelikud kulud
	Jääk
	Märkused

	Lepingu või arve nr / arve esitaja
	Tööde üleandmise-vastuvõtuakt nr 11 31.03.2023
Arve 018
	5000,00
	0
	100 mm vaheseinad metallkarkassi, villast heliisolatsioon; kipsplaadid mõlemal pool, prussidest tugevdused segisti kinnitamiseks sama lahendus120 mm vaheseinale; seinte kruntimine, pahteldus, värvimine 2x WC-s ja trepikotta jääval seinal. Ventilatsioonitorude alune kipsplaadist ripplagi karkassi paigaldusega, lagede kruntimine ja katmine niiskuskindla värviga WC-s. 
Betoonpõranda katmine nakkedispersiooniga, tasanduskihi valamine, hüdroisolatsiooni tegemine, põranda katmine keraamiliste põrandaplaatidega. Plaatidest põrandasokli tegemine. 
WC ukse ja piirdeliistude paigaldus koos lävepakuga, suluste paigaldus;
Veetorustik WC poti juurde, vahekraanide, 1 valamu ja 1 WC poti paigaldus, segisti paigaldus.
Kas WC ventilaatorit taimeriga ja 1 duši ventilaator lülitiga paigaldus; Torustik ja välisventrestid klapiga paigaldus; õhuvõturest tagaseina paigaldus. 
Elektriinstallatsioonitööd, juhtmestik ühe valgusti ja 1 lüliti paigaldus. Ventilaatori ühendus. 

	Lepingu või arve nr / arve esitaja
	Tööde üleandmise-vastuvõtuakt nr 12 
 31.03.2023
Arve 019
	2000,00
	0
	Duširuumi betoonpõranda katmine nakkedispersiooniga; dušinurga lõigatud kividest kõrgenduse tegemine, tasanduskihi valamine, dušikallete tegemine.
Elektripõrandaküttekile, põranda kipsplaat, tasandus isevalguva seguga, kaasnevad elektritööd. 
Õhuvõtutoru kööginurgast vaheruumi ja ühendused WC-ga, 3 resti.
Puitluugi tegemine ja paigaldus; duširuumi ukse ja piirdeliistude paigaldus, suluste paigaldus; seinte kruntimine osaline.

	Lepingu või arve nr / arve esitaja
	Tööde üleandmise-vastuvõtuakt nr 43 28.07.2023
Arve 060
	1707,60
	0
	Lisatööd eelnevate tööde lõpetamiseks. 

	Lepingu või arve nr / arve esitaja
	
	
	
	vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud (ühik/kogus)

	Lepingu või arve nr / arve esitaja
	
	
	
	vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud (ühik/kogus)

	Lepingu või arve nr / arve esitaja
	
	
	
	vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud (ühik/kogus)

	Lepingu või arve nr / arve esitaja
	 
	 
	 
	vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud (ühik/kogus)

	KOKKU
	7000,00
	8707,60
	0,00
	 



Finantsaruandele lisatakse ülevaade teistest finantseerimisallikatest.

Aruandele lisatakse kulude tõendamiseks pangakonto koondväljavõte või väljavõte raamatupidamisprogrammist

Siseministeeriumil on õigus küsida riigieelarvelise toetuse kasutamise kohta täiendavaid küsimusi.


Aruande koostamise kuupäev: 31.10.2023
Aruande koostanud: Lea Lai
