
Teekatte defektide inventeerimine 2025. a
27.03.2025 Käimasolev nädal 13 Plaaniline Tegelik % Teostatud

Koostas:Sven Veskioja
JOOKSEV NÄDAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tegevus
Planeeritud 

algus

Planeeritud 

kesvus

Tegelik 

algus

Tegelik 

kestus
Teostatuse määr märts aprill mai juuni

KALENDRINÄDAL 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Eeltööd

1.1 Avakoosolek 8 1 8 100%

1.2 EyeVi rakendus test-harjutuskeskkonna loomine 12 1 12 1 100%

1.3 Proovivideo teelõigu määramine 12 1 12 1 100%

1.4 Proovivideo koostmine ja andmete töötlemine 12 1 12 1 100%

1.5 Digijate ettevalmistamine 13 2 13 2 30%

1.6 Digijate testimine 13 2 13 2 30%

1.7 Proovivideo teelõigu defektide inventeerimine 13 1 13 1 100%

1.8 Välitöö seadmestiku ettevalmistamine/kalibreerimine/testimine 13 1 13 1 100%

1.9 Kalibreerimisaruande koostamine 13 1 13 1 100%

1.10 Tulemuste üleandmine ja välitöö loa saamine 13 1 13 1 100%

1.11 EyeVi rakenduses keskkonna valmisolek 2025.a töödeks 13 3 13 3 50%

2 Välitööd

2.1 Prioriteet 1 teelõikude videosalvestused ja töötlemine 14 4 0%

2.2 Prioriteet 1 teelõikude inventeeritava materjali üleslaadimine 15 4 0%

2.3 Prioriteet 2 teelõikude videosalvestused 16 3 0%

2.4 Prioriteet 2 teelõikude videosalvestuste töötlemine ja üleslaadimine 17 5 0%

3 Kameraaltööd

3.1 Teekatte defektide inventeerimine 15 9 0%

3.2 Defektide inventeerimise tulemused pakettidena (ca 1000-1500 km) 16 8 0%

3.3 Andmete kontrollimine tellija poolt 17 7 0%

4 Vaegtööd (tellija märkused; lõplik vormistamine)

4.1 Ülesõidud ja andmeparandused 17 6 0%

4.2 Ülesõitude ja märkustega teekatte defektide inventeerimine 20 4 0%

5 Tulemuste esitamine

4.1 Pildiandmebaas 23 4 0%

4.2 Tööde aruanne 25 2 0%


