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1. SISSEJUHATUS 

1.1. PROJEKTI ALUSEKS OLEVAD MATERJALID 

Lindi looduskaitseala loodusliku veereziimi taastamise projekt (töö nr 25-11) on koostatud REK 

Projekt OÜ (MATER reg kood MP0322-00, MU0322-00) poolt Riigimetsa Majandamise Keskuse 

(edaspidi RMK) tellimusel. 

Projekti koostamise aluseks on võetud RMK poolt koostatud lähteülesanne, Keskkonnaameti seisukoht 

(16.05.2024 nr 7-9/25/8425-2), Maa- ja Ruumiameti arvamus (16.05.2025 nr 13.2-1/25/6913-2), Pärnu 

Linnavalitsuse arvamus (19.06.2025), „Lindi loodusala kaitsekorralduskava 2017-2026“ 

(Keskkonnaamet 2017) ja RMK poolt koostatud „Märgalade taastamisprojekti näidiskoosseis“ (Tartu 

2016). 

1.2. TAASTAMISALA LÜHIKIRJELDUS 

Lindi taastamisala pindala on 769,2 ha, mis asub Lindi looduskaitsealal (Keskkonnaregistri kood 

KLO1000517) Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, Kõima, Seliste, Lindi ja Kõpu külades. Tööala on 

jagatud viieks osaks ning need asuvad looduskaitseala Metsa, Potsepa, Lindi, Kõima ja Lindi raba 

sihtkaitsevööndites ning Lindi ja Lindi raba piiranguvööndites. 

Taastamisala on jagatud kolmeks tööaladeks: 

▪ Läänepoolne tööala (ca 360,6 ha); 

▪ Lindi soo tööala (ca 194,5 ha); võrreldes lähteülesandega, tööala piir muudetud seoses eraomandis 

olevale kü-le Käära 15905:004:0242 tööde mitte planeerimisega; 

▪ Potsepa tööala (ca 214,1 ha). 

Taastamisala asub maaparandusehitistel Potsepa PÜ-79 (maaparandussüsteemi/ehitise kood 

6112170030130/001; 6112170020120/001; 6112150030030/001; 6112180030080/001) ja Tõstamaa 

(PÜ-79) (6112150020010/002; 6112140020060/001). Läänepoolsete tööalade keskmine lahustükk 

kattub umbes 10 m ulatuses Potsepa (PÜ-79) (6112170020120/001) maaparandusehitise eesvooluga. 

Lindi soo tööala põhjapiirilt saab alguse Lindi oja riigi poolt korras hoitav ühiseesvoolu lõik 

(maaparandussüsteemi/ehitise kood 6112170020000/001). 

Taastamisala paikneb kokku 14 kinnistutel, millest 13 on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) 

halduses olevad riigimaad ja üks Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hallatav maatükk. 

Lindi taastamisala asendiplaan on esitatud joonisel 5. Aluskaart on saadud Maa- ja Ruumiameti 

geoportaalist (2026.a.).
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Plaan 1. Lindi taastamisala asendiplaan, M 1:30 000 
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1.3. TAASTAMISTÖÖDE EESMÄRK 

Kavandatava kraavide sulgemise eesmärgiks on eelduste loomine kaitsealuste märgade 

metsaelupaigatüüpide ning märgalaelupaikade veerežiimi seisundi looduslikumaks muutmiseks. 

Taastamistööde kaugem eesmärk on loodusliku hüdroloogilise režiimi taastumine läbi vee viibeaja 

pikendamise taastamisaladel. Samuti on eesmärgiks soodustada turbalasundi lagunemise pidurdamist 

seal, kus seda leidub ning puistute tüübiomase struktuuri ja taimestiku säilimise ja kujunemise toetamine 

kaitsealal. Ühtlasi on tegevuse eesmärgiks toetada Lindi looduskaitseala kaitse-eesmärkide 

saavutamist. Selleks luuakse kraavituseelsele veerežiimile sarnase olukorra taastamisega eeldused 

huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), rabade (7110*), siirde- ja õõtsiksoode (7140), 

nokkheinakoosluste (7150), liigirikaste madalsoode (7230), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning 

siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) struktuuri ning neile iseloomuliku elustiku säilimiseks.  

Taastamistööde kaasnevaks eesmärgiks on aidata kaasa I ja II kaitsekategooria kaitsealuste liikide 

kaljukotka (Aquila chrysaetos), merikotka (Haliaeetus albicilla), must-toonekure (Ciconia nigra) virgiinia 

võtmeheina (Botrychium virginianum), hariliku jugapuu (Taxus baccata), väikese käopõlle (Neottia 

cordata), mets-aruheina (Festuca altissima), kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus), laanerähni 

(Picoides tridactylus) ja mitmete tööaladel levinud märgalade ning metsaelupaikadega seotud III 

kaitsekategooria looma- ning taimeliikide (vt lk 39) elupaigakvaliteedi säilimisele Lindi looduskaitsealal. 

2. UURIMISTÖÖD 

Taastamisalaga seotud uurimistööd on teostatud septembris 2025.a. Uurimistööde aruandes on 

esitatud põhjalikum ülevaade teostatud töödest koos fotomaterjalidega. Peamine informatsioon on 

toodud allpool uurimistöid kirjeldatavates alampeatükkides. 

2.1. KUIVENDUSE-EELNE TAASTAMISALA VALGALA 

Kraavivõrgu ajaloo kirjeldamisel on aluseks võetud Maa- ja Ruumiameti kaardiserveri kaardid. 

Lindi taastamisala aastate 1895-1918 verstakaardil on näha, et kraavitus ala sees ja ala läheduses 

täiesti puudub. Esmakordselt kaardile ilmuvad veejuhtmed aastate 1935-1939 topograafilisel kaardil, 

kus on näha nii Lindi ojat (tänasepäevane riigi poolt korras hoitav ühiseesvool, VEE1121700), kui ka 

tänasepäevast MPS Potsepa(PÜ-79) 6112170020120/001 eesvoolu. Mõlemad paiknevad Lindi soo ala 

piirkonnas. Aastate 1952-1971 kaardil on nähtavad eelpool nimetatud veejuhtmete pikemad lõigud ehk 

toimusid kaevetööd alade kuivendamiseks, esimesed kraavilõigud ilmusid ka nii läänepoolse tööalal kui 

ka Potsepa tööalal suunaga Lindi oja poole. Praktiliselt tänasepäevane kraavitus ilmub kaardile aastaks 

1989. Lõplik kraavitus sai valmis aastaks 1992, mis on registreeritud maaparandussüsteemide 

kasutuselevõtu aasta.  

Tiheda kraavivõrguga on muudetud mulla veerežiim, mille tulemusena on muutunud ka taimkate, 

kuivenduse mõju on hästi märgatav. Kraavituse tulemusena on vee viibeaeg lühendatud, kunagi olnud 

märg- ja liigniisked alad kuivendatud. Kraavivõrk on rajatud arvestades mullastiku ja maapinna reljeefi 

nii, et kui mingi kraavi orienteeruv kuivenduse mõju lõpeb, siis kaevati järgmine kraav, et ala oleks 
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kraavide abil kuivendatud, eriti märg- ja liigniisketel aladel. Ilmselt täiendava kuivenduse mõju 

saavutamiseks rajati nt Potsepa tööalale täiendavad väiksed nö ristikraavid. Kuivenduskraavide 

rajamisega tekitati palju väikseid alamvalgalasid, millede pealt vesi kiiresti kraavidesse ning edasi 

Potsepa(PÜ-79) eesvoolusse ja Lindi ojja on juhitud. Läänepoolse ja Potsepa tööalade kraavid on 

suunatud enamasti lõuna poole ning edasi itta, Lindi soo tööala – põhja ja lääne poole. 

2.2. TAASTAMISALA KRAAVID, TRUUBID JA EESVOOLUD 

Uurimistööde käigus kaardistatud kraavid on koos parameetritega esitatud tabelis 1. Kraavid on jagatud 

klassideks A, B või C. 

A - Funktsioneeriv kraav (min 0,5 m sügav, säng on voolutakistustest lahti, juhib vett välja); 

B - Amortiseerunud kraav (kraavis esineb voolutakistusi, vee äravool on episoodiline. Kraavi toimimiseks 

piisab voolutakistuste eemaldamisest, lahtised, kuid koprapaisutusega hetkel suletud kraavid. 

Ümbritseval alal on näha tugev kuivenduse mõju). 

C - Kinnikasvanud kraav (kraav on min 80-90% täis kasvanud (nt turbasammalt), kohati on raske 

tuvastada. Kuivendav mõju väga väike). 

Kraavide ühendused on head ja tuvastatavad. Lisaks kraavidele kaardistati ja mõõdeti üle ka 

kraavivallid, mille parameetrid on esitatud tabelis 2. 

Läänepoolse tööala üksikkraavid (143 kuni 149; 151 kuni 156) on suunatud 1590705 Karuga-Kõpu tee 

teekraavidesse. Kraavide sulgemine teekraavide toimimist ei mõjuta (mõju ulatus jääb tööala piiridesse).  

Taastamisala piiridesse jääva kraavivõrgu mõju ulatus jääb enamasti ala piiridesse, kuid mõnedes 

kohtades eraomandis olevate kinnistutega piirnevad kraavid tuleb jätta olemasolevasse seisundisse, 

kuna nende tehniline seisukord on oluline ning mõjutab erakinnistuid. 

Objektil ja selle lähiümbruses tuvastati kokku 55 tk torutruupi. Olemasolevate tuvastatud truupide 

andmed on esitatud tabelis 3. Tuvastatud truubid on betoon-, plast- ja terastorutruubid. Plast- ja 

terastorutruubid paiknevad enamasti teedel, mahasõitudel, suurematel metsasihtidel. Betoontorutruubid 

– kraavivõrgu sees. Betoontorutruubid on enamasti ummistunud ja lagunenud, plast- ja terastorutruubid 

– puhtad ning hästi toimivad. 

Kraavidel tuvastati kokku 7 koprapaisu, lisaks 2 tk paiknevad väljaspool objekti. Koprapaisude asukohad 

ja nende mõju ulatus on kantud uurimistööde aruande kaartidele. 

Taastamisalaga on seotud kaks eesvoolu: MPS Potsepa(PÜ-79) (6112170020120/001) eesvool ja riigi 

poolt korras hoitav ühiseesvool Lindi oja (6112170020000/001). Eesvool Potsepa(PÜ-79) suubub Lindi 

ojja. Potsepa(PÜ-79) eesvoolusse suubuvad enamus läänepoolse tööala kraavidest ning mõned lääne 

poolse kraavid Potsepa tööalast. Eesvool saab alguse läänepoolse tööala piirist ning kogu oma pikkuse 

ulatuses paikneb väljaspool tööalasid kagu ja ida poolse voolusuunaga, tagades vee äravoolu 

väljaspool taastamisala asuvatest kuivenduskraavidest. Kraavide sulgemine tööala piires eesvoolu 

toimimist ei mõjuta ning eesvoolu ümberkaevamise või ümbersuunamise vajadus täiseti puudub. 

Eesvoolul 65 m taastamisala piirist asub koprapais, mille mõju ulatus on lokaalne. 
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Riigi poolt korras hoitav ühiseesvool Lindi oja saab alguse Lindi soo tööala piirist kirde poole 

voolusuunaga. Kraavide sulgemine tööala piires ühiseesvoolu toimimist ei mõjuta (kraavitus asub 

veejuhtmest ülesvoolu) ning ümberkaevamise või ümbersuunamise vajadus puudub. 

Potsepa tööalast vee äravoolu eesvoolu mõistes tagavad kraavid 190a, 190b, 190c mis piirnevad 

paljude eraomandis olevate kinnistutega. Kraavidel on suur mõju nii taastamisalale kui ka väljaspool 

taastamisala, sh eramaadele. Tööala piires kuivenduskraavide sulgemine piirikraavide 190a, 190b ja 

190c toimimist ei mõjuta (kraavitus asub ülespoole maapinna reljeefi), kuid piirikraavid tuleb jätta 

puutumata, et vältida mõju eraomandis olevatele kinnistutele. 

2.3. INFRASTRUKTUUR 

Ligipääsuteed ning nendel paiknevad kraavid ja truubid on heas tehnilises seisukorras. 

Taastamisala ümbruses ja selle sees paikneb metsateede võrgustik, mille peale ligipääsu saab 19107 

Kõima-Seliste kõrvalmaanteelt. Üksikteelõigud on ka kohalikud ja erateed. Metsa- ja kohalikud teed on 

heas tehnilises seisukorras, kruuskattega ja pealtlaiusega min 4-4,5 m. 

Juurdepääsuteede äärsed kraavid mõjuvad teede tehnilisele seisukorrale. Tee- ja mahsõidualused 

truubid tagavad ligipääsu taastamisala tööaladele. 

2.4. KRAAVIDE, VALLIDE JA TRUUPIDE PARAMEETRID JA SEISUKORD 

Tabel 1. Kraavide parameetrid ja seisukord 

Kraavi 
tähis  

Pikkus, 
m 

Keskmine 
sügavus, m 

Laius pealt, 
m 

Kraavi tüüp* Märkus 

101 391 1,0 5,5 A   

102 433 0,8 3,0 A   

103 1352 1,2 4,0 B Koprapais 

104 970 0,9 3,2 B   

105 203 1,3 4,0 A   

106 268 1,0 3,5 A   

107 418 1,0 3,0 B   

108 319 0,8 3,0 B   

109 529 0,9 3,0 A   

110 667 0,8 2,5 B   

111 74 0,6 3,0 C   

112 251 0,8 2,5 B   

113 211 0,9 2,8 B   

114 857 1,1 3,5 B   

115 646 0,9 2,8 B   

116 64 1,1 3,0 B   

117 634 1,5 4,0 A   

118 264 1,0 3,0 B   

119 342 1,0 4,0 A   

120 538 1,3 4,1 A   

121 262 1,0 3,5 B   

122 411 1,0 3,5 A   

123 335 1,1 3,5 A   

124 785 1,3 4,0 A   
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Kraavi 
tähis  

Pikkus, 
m 

Keskmine 
sügavus, m 

Laius pealt, 
m 

Kraavi tüüp* Märkus 

125 210 1,0 3,5 A   

126 202 1,1 3,5 A   

127 182 1,3 4,5 A   

128 129 1,3 4,5 A   

129 327 1,3 4,3 A   

130 511 1,1 3,8 A   

131 464 1,2 4,0 A   

132 186 0,7 1,9 A   

133 486 1,0 3,5 A   

134 509 1,1 4,0 A   

135 440 1,5 5,5 A   

136 241 0,6 1,8 B   

137 430 1,1 3,8 A   

138 520 1,3 4,8 A   

139 115 1,4 4,0 A   

140 156 1,3 4,5 A   

141 255 1,1 4,0 A   

142 453 1,0 3,5 A   

143 221 0,8 3,0 B   

144 378 0,8 3,0 B   

145 258 0,8 2,5 B   

146 369 0,8 2,0 B   

147 340 0,6 2,0 C   

148 391 0,8 2,5 B   

149 297 0,9 3,0 B   

150 190 1,0 4,0 A   

151 301 1,2 4,8 A   

152 366 1,2 3,0 B   

153 497 1,0 4,5 A   

154 280 1,0 2,5 B   

155 538 0,8 3,0 B   

156 379 1,0 3,0 A   

157 329 1,0 3,0 A   

158 195 1,0 4,0 A   

159 194 0,9 3,0 B   

160 577 1,1 4,0 A   

161 355 1,0 3,5 A   

162 376 1,1 4,5 A   

163 936 0,7 2,2 B   

164 178 1,3 5,0 A   

165 531 0,4 1,7 C 
1/2 kinnikasvanud, jätta 

osaliselt tegemata 

166 24 0,4 1,5 C 
Kinnikasvanud, jätta 

tegemata 

167 644 0,7 2,5 B   

168 
(Lindi 
oja) 

1438 1,5 5,0 A   

169 205 0,7 2,0 B   

170 286 1,1 4,0 A   
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Kraavi 
tähis  

Pikkus, 
m 

Keskmine 
sügavus, m 

Laius pealt, 
m 

Kraavi tüüp* Märkus 

171 122 1,5 4,5 A   

172 586 1,0 4,2 A   

173 777 1,3 5,0 B   

174 443 1,3 4,0 B   

175 404 1,1 3,5 B   

176 389 1,1 3,5 B   

177 394 1,2 4,5 B   

178 387 1,1 4,0 B   

179 625 1,4 4,0 A   

180 598 1,4 4,0 B   

181 231 1,3 3,5 C   

182 608 1,3 4,0 B   

183 93 1,0 3,0 B   

184 365 1,2 4,0 A   

185 612 1,5 4,0 B   

186 373 1,3 3,5 B   

187 489 1,5 3,5 B   

188 419 1,2 3,0 B   

189 352 1,2 4,0 B   

190a 1114 1,1 4,0 B 
3 tk koprapaisu. 

Eramaadega piirnev 
kraav, jätta tegemata. 

190b 239 1,2 3,5 B 
2 tk koprapaisu. 

Eramaadega piirnev 
kraav, jätta tegemata 

190c 328 1,2 3,5 B 
Eramaadega piirnev 
kraav, jätta tegemata 

191 822 1,2 4,3 A   

192 463 1,3 4,5 A   

193 433 1,4 4,5 B   

194 433 1,3 4,0 B   

195 193 0,4 1,0 C 
Kinnikasvanud, jätta 

tegemata 

196 671 1,4 4,0 B   

197 348 0,8 2,8 B   

198 400 1,0 4,0 B   

199 180 0,2 1,0 C 
Kinnikasvanud, jätta 

tegemata 

200 454 1,2 4,0 B   

201 155 0,3 1,0 C 
Kinnikasvanud, jätta 

tegemata 

202 163 0,2 1,0 C 
Kinnikasvanud, jätta 

tegemata 

203 144 0,2 1,0 C 
Kinnikasvanud, jätta 

tegemata 

204 168 0,2 1,0 C 
Kinnikasvanud, jätta 

tegemata 

205 518 1,4 4,2 B   

206 127 0,2 1,0 C 
Kinnikasvanud, jätta 

tegemata 



 
 LINDI LOODUSKAITSEALA LOODUSLIKU VEEREŽIIMI TAASTAMISE PROJEKT. V01.     

TÖÖ NR 25-11 

 

OBJEKTI ASUKOHT: PÄRNU MAAKOND, PÄRNU LINN, KÕIMA, SELISTE, LINDI JA KÕPU 
KÜLAD 

11 

 

Kraavi 
tähis  

Pikkus, 
m 

Keskmine 
sügavus, m 

Laius pealt, 
m 

Kraavi tüüp* Märkus 

207 126 0,2 1,0 C 
Kinnikasvanud, jätta 

tegemata 

208 114 0,2 1,0 C 
Kinnikasvanud, jätta 

tegemata 

209 564 1,5 4,2 B   

210 119 0,3 1,0 C 
Kinnikasvanud, jätta 

tegemata 

211 461 0,9 2,5 B   

212 172 0,4 1,0 C 
Kinnikasvanud, jätta 

tegemata 

213 82 0,3 1,0 C 
Kinnikasvanud, jätta 

tegemata 

214 98 0,3 1,0 C 
Kinnikasvanud, jätta 

tegemata 

215 119 0,2 1,0 C 
Kinnikasvanud, jätta 

tegemata 

216 80 0,3 1,0 C 
Kinnikasvanud, jätta 

tegemata 

217 344 1,5 4,2 A   

218 527 1,3 4,0 B   

219 146 1,2 3,5 B   

220 388 1,4 3,0 B   

221 304 1,4 4,5 B   

222 111 0,3 1,0 C 
Kinnikasvanud, jätta 

tegemata 

223 472 0,9 3,5 B   

224 671 0,9 3,0 B   

225 444 1,4 3,0 B   

226 348 1,4 4,5 B   

227 444 1,4 3,8 B   

228 422 1,5 4,5 B   

229 233 0,4 1,5 C 
Kinnikasvanud, jätta 

tegemata 

230 120 0,8 2,0 C 
Kinnikasvanud, jätta 

tegemata 

231 94 1,0 2,0 C 
Kinnikasvanud, jätta 

tegemata 

232 807 1,3 4,0 B   

233 230 0,3 0,8 C 
Kinnikasvanud, jätta 

tegemata 

234 214 0,9 3,0 C Koprapais 

235 49 0,7 1,8 B   

236 81 0,6 1,5 B   

237 354 0,8 3,0 C   

238 34 0,8 2,0 C 
Kinnikasvanud, jätta 

tegemata 

239 453 1,3 4,5 A   

240 468 1,3 5,5 A   

241 322 1,0 5,0 A   

242 185 1,2 4,0 B   
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Kraavi 
tähis  

Pikkus, 
m 

Keskmine 
sügavus, m 

Laius pealt, 
m 

Kraavi tüüp* Märkus 

243 113 1,2 2,5 C   

244 284 1,6 4,5 A   

245 91 1,2 3,0 C   

246 453 1,5 4,5 B   

247 321 1,2 2,5 C   

248 266 0,8 2,0 C   

249 261 1,2 4,0 A   

250 81 1,1 3,5 A   

            

KOKKU 55803     

 

Tabel 2. Kraavivalli keskmised parameetrid 

Kraavi 
tähis 

Valli pikkus, m Valli 
kõrgus, m 

Valli 
laius, m 

Märkus 
Vasak Parem 

101 62 336 1,0 4,5   

102   436 0,4 5,0   

103         vall puudub 

104 403 677 0,2 2,0   

105   184 0,8 5,5   

106   268 0,5 5,3   

107         vall puudub 

108 321   0,3 4,3   

109   532 0,4 6,8   

110   669 0,4 6,0   

111   66 0,3 4,5   

112 255 64 0,3 5,8   

113 194   0,3 6,0   

114   858 0,6 5,5   

115   647 0,3 6,0   

116         
ühine vall kraaviga 

117 

117   629 0,6 6,5   

118 270   0,4 7,0   

119   333 0,6 5,3   

120 533   0,6 5,2   

121 260   0,3 6,0   

122 418   0,5 5,0   

123   332 0,5 5,2   

124 329 769 0,7 5,5   

125 206   0,6 5,3   

126   201 0,6 5   

127   183 0,6 5,0   

128 131   0,6 5,0   

129   320 0,5 5,0   

130   509 0,5 5,8   

131 461   0,7 5,5   

132 103 190 0,3 1,8   

133 479   0,8 6   
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Kraavi 
tähis 

Valli pikkus, m Valli 
kõrgus, m 

Valli 
laius, m 

Märkus 
Vasak Parem 

134 520   0,8 5,0   

135   434 0,9 5,0   

136 238   0,2 2,5   

137   415 0,7 5,5   

138 500 231 0,8 4,5   

139 109   0,6 5,0   

140   152 0,6 6,0   

141   225 0,5 5,0   

142   457 0,5 4,8   

143 220   0,3 6,0   

144   378 0,5 6,0   

145 253   0,3 4,8   

146 384 138 0,2 4,5   

147 336   0,3 4,8   

148 386   0,4 5,8   

149 292   0,3 5,3   

150 185   0,4 5,2   

151 289   0,5 8,0   

152   359 0,3 5,5   

153   484 0,5 5,8   

154         vall puudub 

155   531 0,3 6,0   

156 373   0,5 5,8   

157 321   0,5 5,8   

158 187   0,8 5,0   

159 184   0,5 4,8   

160 566   0,6 4,2   

161 281 69 0,8 5,0   

162 366   0,6 5,0   

163   463 0,3 2,0   

164   176 0,7 5,0   

165         vall puudub 

166         vall puudub 

167 641 638 0,3 1,5   

168 
(Lindi 
oja) 

1431 933 0,6 5,0 
parempoolne vall 

0.3/5.0 

169 210   0,3 1,5   

170   278 0,8 4,5   

171 118   0,8 4,5   

172 579   0,8 4,3   

173 772   0,6 5,0   

174   440 0,4 5,0   

175   441 0,3 5,0   

176   383 0,3 5,0   

177   389 0,5 5,0   

178   381 0,4 5,8   

179   621 0,4 6,0   

180   314 0,3 5,8   

181 226   0,2 6,0   
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Kraavi 
tähis 

Valli pikkus, m Valli 
kõrgus, m 

Valli 
laius, m 

Märkus 
Vasak Parem 

182   602 0,4 5,0   

183 90   0,4 5,5   

184   364 0,4 6,8   

185   610 0,4 5,3   

186 367   0,4 5,5   

187   478 0,6 5,5   

188   405 0,5 5,0   

189   344 0,5 5,5   

190a 769 331 0,5 5,0   

190b   232 0,3 2,8   

190c   323 0,3 4,5   

191   802 0,6 5,3   

192   455 0,6 5,0   

193 434   0,5 5,3   

194 433   0,5 5,8   

195         vall puudub 

196   663 0,5 6,0   

197   345 0,4 5,0   

198 398   0,6 4,0   

199         vall puudub 

200 449   0,5 5,5   

201         vall puudub 

202         vall puudub 

203         vall puudub 

204         vall puudub 

205 512   0,5 5,3   

206         vall puudub 

207         vall puudub 

208         vall puudub 

209 558   0,5 5,3   

210         vall puudub 

211         vall puudub 

212         vall puudub 

213         vall puudub 

214         vall puudub 

215         vall puudub 

216         vall puudub 

217 338   0,5 5,0   

218 509   0,3 5,8   

219 141   0,2 4,5   

220 375   0,6 5,5   

221   300 0,6 5,8   

222         vall puudub 

223 463   0,4 5,0   

224 666 663 0,2 2,8   

225 292   0,2 3,5   

226   351 0,5 5,8   

227   445 0,3 5,3   

228 417   0,3 5,0   

229         vall puudub 
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Kraavi 
tähis 

Valli pikkus, m Valli 
kõrgus, m 

Valli 
laius, m 

Märkus 
Vasak Parem 

230         vall puudub 

231         vall puudub 

232 800   0,3 3,8   

233         vall puudub 

234 146   0,2 4,5   

235         
ühine vall kraaviga 

234 

236   68 0,2 5,0   

237         vall puudub 

238         vall puudub 

239   458 0,3 6,3   

240   414 0,8 5,0   

241 305   0,8 5,1   

242         vall puudub 

243         vall puudub 

244   292 0,5 5,8   

245         vall puudub 

246 450   0,3 5,5   

247         vall puudub 

248         vall puudub 

249   255 0,5 5,0   

250   81 0,3 6,0   

            

KOKKU 50118    

 

Tabel 3. Olemasolevate tuvastatud truupide andmed 

Number 
Läbimõõt, 

cm 
Materjal 

Pikkus, 
m 

Otsaku 
tüüp 

Seisund 

T1 50 PT 10   Korras, puhas 

T2 50 PT 8   Korras, puhas, riigitee alune 

T3 120 PT 10 KOK 
Korras, puhas, eesvoolul 

Potsepa(PÜ-79) 

T4 120 PT 12 KOK Korras, puhas 

T5 120 BT 6   Puhas, toimib 

T6 120 BT 6   Lagunenud 

T7 75 BT 7   Lagunenud 

T8 75 BT 6   Lagunenud, toimib 

T9 50 BT 6   Umbes 

T10 50 BT 7 KOK 1/2 setet, toimib 

T11 50 BT 6   1/2 setet, toimib 

T12 75 BT 7   Lagunenud, toimib 

T13 75 BT 7   Puhas, toimib 

T14 50 PT 12   Korras, puhas, mahasõidu all 

T15 50 PT 12   Korras, puhas, teetruup 

T16 30 BT 8   Umbes 

T17 30 BT 8   Umbes 
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Number 
Läbimõõt, 

cm 
Materjal 

Pikkus, 
m 

Otsaku 
tüüp 

Seisund 

T18 40 PT 12   Korras, puhas, mahasõidu all 

T19 60 PT 12   Korras, puhas, mahasõidu all 

T20 30 BT 6   Lagunenud 

T21 40 PT 9   Puhas, korras 

T22 50 PT 12   Puhas, korras 

T23 50 PT 12   Korras, puhas, mahasõidu all 

T24 50 PT 12   Korras, puhas, mahasõidu all 

T25 40 PT 12 KOK Korras, puhas, teetruup 

T26 40 PT 9 MAO Puhas, korras 

T27 60 PT 12 KOK Korras, puhas, mahasõidu all 

T28 100 TT 12 KOK Korras, puhas, teetruup 

T29 50 BT 8   Toimib 

T30 30 PT 8   Vallialune veeviimar 

T31 30 BT 8   1/2 setet, toimib 

T32 50 BT 6   Vee all, toimib 

T33 50 BT 6   Umbes 

T34 50 BT 7   Umbes, lagunenud 

T35 30 BT 7   Umbes, lagunenud 

T36 30 BT 6   Umbes 

T37 75 BT 5   Puhas, toimib 

T38 40 PT 8   Vallialune veeviimar 

T39 50 PT 10   Puhas, korras 

T40 50 PT 10 MAOK Puhas, korras 

T41 40 PT 10   Puhas, korras 

T42 30 BT 6   Umbes 

T43 50 PT 8   Puhas, korras 

T44 40 PT 10 MAOK Puhas, korras 

T45 60 PT 9 MAOK Puhas, korras 

T46 30 BT 6   1/2 setet, toimib 

T47 80 PT 8 KOK Puhas, korras 

T48 80 PT 8 KOK Puhas, korras 

T49 80 PT 10 KOK Puhas, korras 

T50 30 BT 6   1/2 setet, lagunenud 

T51 50 PT 2   Puhas, korras 

T52 30 BT 6   
Umbes, lagunenud, natukene 

toimib 

T53 50 BT 8   Lagunenud, natukene toimib 

T54 30 BT 6   Umbes, lagunenud 

T55 30 BT 6   1/2 setet, natukene toimib 

1. PT - plasttoru; BT - betoontoru; TT - terastoru; 
 

2. MAO - mattkindlustus; MAOK - matt- ja kivikindlustus;  

KOK - kivikindlustus; BET - betoonkindlustus 
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3. KAVANDATUD TEGEVUSED 

3.1. KAVANDATUD TÖÖDE JÄRJEKORD JA KOONDMAHUD 

Taastamistööd näevad ette alljärgnevad tööd: 

▪ trasside mahamärkimine; 

▪ puittaimestiku raie (sh tüveste kokkuvedu); 

▪ koprapaisude likvideerimine; 

▪ likvideeritavate truupide väljakaeve ja utiliseerimine; 

▪ setteekraanide rajamine; 

▪ kraavivallide likvideerimine; 

▪ kraavide täitmine kohapealse pinnasega; 

▪ pinnaspaisude ehitamine; 

▪ Karuga-Kõpu tee teekraavide kaeve (uued kraavilõigud + olemasolevate läbi kaevamine); 

▪ Olemasoleva kraavi hooldamine; 

▪ Uute truupide ehitamine ja olemasolevate asendamine. 

Taastamistööd on võimalik teha mehhaniseeritult, kasutades selleks oludesse sobivat väikevõi 

rasketehnikat. Vajadusel tuleb trassiraied teostada ja pinnaspaisud rajada käsitsi. Tööd tuleb teostada 

selliselt, et kahjustused looduslikule pinnasele oleksid minimaalsed. 
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Tabel 4. Kavandatud tööde koondtabel 

 

Jrk. 

nr.
Töö nimetus Mõõtühik

Maht 

KOKKU

1

2 Raadatavate trasside mahamärkimine km 46,46

3 Puittaimestiku raie trassidel ja paisude asukohas ha 25,69

4 Tüveste vedu trassidelt veokaugus kuni 1 km ha 5,14

5 Kändude juurimine paisude aluselt alalt ha 0,79

6 Koprapaisude likvideerimine tk 6

7 Setteekraanide rajamine tk 8

8 Põhurull tk 24

9 Geotekstiil (NGS2) m
2 216

10

11 Kraavivallide likvideerimine (I-II gr. pinnas) m
3 78652

12 Kraavide täitmine kohapealse pinnasega (I-II gr. pinnas) m
3 63877

13 Paisude mahamärkimine tk 135

14
Sette/pinnase eemaldamine pinnaspaisude alt (I-II gr. 

pinnas 5 m
3
/pais)

m
3 620

15
Pinnaspaisude ehitamine kohapealsest pinnasest (I-II 

gr. pinnas), sh pinnase tihendamine mehhanismidega
m

3 3092

16 Maakivid ja looduslikud veerised, Ø 20-25 cm m
3 7

17 Geotekstiil (NGS3) m
2 36

18

19
Ø 30-120 cm (r/b / plast / teras) truubi torude 

väljatõstmine ja utiliseerimine
m 117

20 Plasttruubi ehitus; Ø40 cm, tüüp 40PT, SN8 m 19

21 Plasttruubi ehitus; Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 12

22 Plasttruubi ehitus; Ø80 cm, tüüp 80PT, SN8 m 9

23 Ø40MAO. Truubi mattotsaku ehitus 2 otsakut 2

24 Ø50MAO. Truubi mattotsaku ehitus 2 otsakut 1

25
Ø80MAOK. Truubi matt- ja kivikindlustusega otsaku 

ehitus
2 otsakut 1

26
Tee/mahasõidu katte taastamine (h=20 cm; kruus, fr 

0/31,5 mm)
m

3 24

27 Täitepinnas truubikaeviku täitmiseks (liivpinnas) m
3 60

28
Täiendav kaeve truubi ehitamiseks ning olemasolevate 

eemaldamiseks
m

3 90

29

30 Veejuhtmete kaevamine (I-II gr. pinnas) m
3 632

31 Mullavallide laialiajamine ja tasandamine m
3 379

32

33 Ajutiste ülepääsude rajamine ja likvideerimine tk 10

34 Vajadusel riigiteelt ajutiste mahasõidu ehitamine tk 2

35

Tööde lõpetamisel kõik masinate liikumisel teedele 

tekitatud kahjustuste likvideerimine (vajadusel ka kruusa 

lisamine)

töö 1

Ettevalmistustööd

Mullatööd ja paisud

Truubid

Muud tööd

Uued veejuhtmed
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3.2. KRAAVIDE SULGEMIST ETTEVALMISTAVAD TEGEVUSED 

Kraavide sulgemisele eelneb trassiraie ja paisude mahamärkimine. Raadamistrass on esitatud joonisel 

3.1 ja 3.2. Trassid on projekteeritud selliselt, et oleks tagatud ligipääs ettenähtud tööde teostamiseks.  

Trassiraied on ette nähtud sulgetavate kraavide kallastel kraavide servast ja liikumistrassidel, 5-6 meetri 

laiune raietrass. Maksimaalne lubatud trassiraie laius on 6 m, kuid raiuda tuleb nii vähe, kui võimalik ja 

üksnes selleks, et projekteeritud töid oleks võimalik teostada. Trassiraie täpsemad mahud on esitatud 

tabelis 5, täpsem raie kirjeldus on esitatud peatükis 3.6. Liikumistrasside valikul peab olema eelistatud 

variant minimaalse raievajadusega, st võimalusel tuleb masinate liikumine kavandada puude vahel nii, 

et kasutatakse võimalikult palju looduslikke lagedaid alasid ja välditakse suurte puude raiet.  

Trasside raiumisel tuleb jätta kasvama kõik kraavikalda puud, mis ei sega kraavi täitmist, mulde 

likvideerimist või masinate liikumist (sh paisude vahelisel alal). Võimalusel peab trassile jätma puud, 

millest ekskavaator saab mööda manööverdada. 

Kraavide lausalise kinniajamise tõttu tuleb ekskavaatoriga vajadusel puittaimestik kõrvale tõsta, et 

saaks võtta pinnast kraavide täitmiseks. Oluline on jälgida, et puitu ei satuks paisude sisse. Puitu on 

võib aseta suletavatesse kraavidesse, paisude vahelistesse lõikudesse või paigutada metsa alla 

lamapuiduks. Samuti võib raiutud materjali kokku vedada, kui liikumistrassi kandevõime seda lubab (st 

kandevõimet pole vaja sellega tõsta) ja logistiliselt on kokkuvedu teostatav. 

Raiutav puittaimestik paigutatakse trassi pinnale kraavi teljega risti, et oleks tagatud tehnikale liigeldavus 

ka töö järgnevatel etappidel. Kaevetehnika liikumisel kasutada vajadusel matte, et suurendada pinnase 

kandevõimet ja vähendada pinnase kahjustamist. 

Potsepa tööala vajalikke tööde teostamiseks on ette nähtud kraavidelt 190a, 190b ja 190c koprapaisude 

likvideerimine. Koprapaisude likvideerimine langetab veetaset suletavate kraavide aladel (uurimise ajal 

veepind oli maapinnast keskmiselt 0,5 m kõrgem just koprapaisude pärast) ning võimaldab teostada 

tööd vastavalt projektile. 

Nõuded koprapaisude eemaldamiseks: 

▪ Koprapaisude lammutamisel tuleks veetaset alandada järk-järgult, et setted ja muda ei läheks 

korraga allavoolu.  

▪ Töid teostada külmunud pinnasega või võimalikult kuival ajal. 

▪ Kasutada töödeks väikese erisurvega (massiga) masinaid nii, et pinnast ei kahjustata.  

▪ Koprapaisude likvideerimisel tuleb järgida ohutusnõudeid, välistades LKS § 60 lõikes 1 nimetatud 

keelatud tagajärjed: looma vigastamine, hukkumine ning inimese ohtu seadmine. 

▪ Likvideerimisega tekkiv risu hajutada riigimaale, lammutud paisuga piirnevale alale. 

Tööde tegemise perioodiks enne kraavide sulgemist töö aladelt väljavoolavatele kraavidele tuleb rajada 

setteekraanid, et vältida sette edasikandumist allavoolu oleva kogujakraavi või eesvoolu sisse. 

Projektiga on ette nähtud põhurullidel põhinevad setteekraanid. Põhurullide kõrgus on tavaliselt 1,2 m 

ja enamlevinud läbimõõdud 1,4 m, 1,6 m ja 1,8 m. Põhurullid tuleb süvistada osaliselt kraavi põhja ning 

vajadusel kinnitada puitvaiadega kraavi põhja ja pervedele ning ka omavahel. Geotekstiil vajadusel 
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kinnitada puitvaiade, kivide või pinnasega. Projektiga on arvestatud ühe kraavi kohta 3 põhupalli 

kasutamist. Olenevalt veejuhtme ristlõikest võib kasutada vähem või rohkem põhupalle. Väikse ristlõike 

korral võib kasutada ühte põhupalli külili asetatult. Kokkuleppel tellijaga võib kasutada ka muu 

konstruktsiooniga setteekraane. Setteekraanidest peab kraavis olev vesi läbi voolama ning need 

peavad püüdma mineraalse ja orgaanilise päritoluga setteid ja heljumit. Kraavis olev vesi ei tohi voolata 

üle setteekraani. Tööde lõpetamisel tuleb setteekraanid eemaldada, tehismaterjalid utiliseerida või 

taaskasutada ja orgaanilise materjali võib matta sulgetava kraavi sängi. Setteekraani ei pea rajama 

juhul, kui kraav on tööde ajal kuiv. Setteekraani koondmahud on esitatud tabelis 4. 

Tabel 5. Trassiraied 

Jrk. 
nr. 

Kraavi / 
ligipääsu 

tähis 

Trassi / ligipääsu 
pikkus, m 

Trassi / 
ligipääsu 

laius 

Paisude 
koguarv 
kraavil 

Raie 
paisu 

asukohas 

Raie 
ligipääsu 

jaoks 

Trassiraie 
kokku 

Vasak Parem m tk m2 m2 ha 

1 101 62 336 6       0,239 

2 102   436 6       0,262 

3 103   964 6 21 1113   0,690 

4 104   573 6 5 265   0,370 

5 106   268 6       0,161 

6 107   404 6 9 477   0,290 

7 111   71 6       0,043 

8 112 261   6       0,157 

9 113 194   6       0,116 

10 114   889 6       0,533 

11 115   662 6       0,397 

12 116     6         

13 117   633 6       0,380 

14 118 270   6       0,162 

15 121 270   6       0,162 

16 122 468   6       0,281 

17 123   336 6       0,202 

18 125 568   6       0,341 

19 127   343 6       0,206 

20 128 131   6       0,079 

21 130   509 6       0,305 

22 131 336   6       0,202 

23 132   190 6       0,114 

24 134 548   6       0,329 

25 135   445 6       0,267 

26 136 240   6       0,144 

27 137   420 6       0,252 

28 139 199   6       0,119 

29 140   152 6       0,091 

30 142   461 6       0,277 

31 145 253   6       0,152 

32 146 384   6       0,230 
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Jrk. 
nr. 

Kraavi / 
ligipääsu 

tähis 

Trassi / ligipääsu 
pikkus, m 

Trassi / 
ligipääsu 

laius 

Paisude 
koguarv 
kraavil 

Raie 
paisu 

asukohas 

Raie 
ligipääsu 

jaoks 

Trassiraie 
kokku 

Vasak Parem m tk m2 m2 ha 

33 147 336   6       0,202 

34 148 386   6       0,232 

35 149 292   6       0,175 

36 152   359 6       0,215 

37 156 373   6       0,224 

38 158 191   6       0,115 

39 159 210   6       0,126 

40 160 571   6       0,343 

41 161 281 69 6       0,210 

42 162 380   6 2 80   0,236 

43 163   473 6 2 106   0,294 

44 164   187 6       0,112 

45 165     6 1 53   0,005 

46 167 644   6       0,386 

47 
168 (Lindi 

oja) 
1300 409 6       0,944 

48 169 210   6       0,126 

49 170   278 6       0,167 

50 171 122   6       0,073 

51 172 545   6       0,327 

52 174   442 6       0,265 

53 175   166 6       0,100 

54 176   403 6       0,242 

55 177   249 6       0,149 

56 180   468 6 2 284   0,309 

57 181 175   6 3 426   0,148 

58 182   307 6       0,184 

59 183 107   6       0,064 

60 184   107 6       0,064 

61 185   613 6 4 568   0,425 

62 186 379   6       0,227 

63 187   494 6       0,296 

64 188   274 6       0,164 

65 189   229 6       0,137 

66 190a 775   6       0,465 

67 190b   242 6       0,145 

68 191   817 6       0,490 

69 192   459 6       0,275 

70 193 439   6       0,263 

71 194 438   6       0,263 

72 196   669 6       0,401 

73 197   351 6       0,211 

74 198 402   6       0,241 

75 200 474   6       0,284 
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Jrk. 
nr. 

Kraavi / 
ligipääsu 

tähis 

Trassi / ligipääsu 
pikkus, m 

Trassi / 
ligipääsu 

laius 

Paisude 
koguarv 
kraavil 

Raie 
paisu 

asukohas 

Raie 
ligipääsu 

jaoks 

Trassiraie 
kokku 

Vasak Parem m tk m2 m2 ha 

76 205 535   6       0,321 

77 209 581   6       0,349 

78 211 427   6 5 265   0,283 

79 217 343   6 2 106   0,216 

80 218 509   6 4 212   0,327 

81 219 154   6 4 212   0,114 

82 220 387   6       0,232 

83 221   313 6       0,188 

84 223 464   6       0,278 

85 224 663   6 4 212   0,419 

86 225 357   6 6 318   0,246 

87 226   351 6       0,211 

88 227   457 6 6 318   0,306 

89 228 441   6 8 424   0,307 

90 232 814   6 6 318   0,520 

91 234 149   6 2 106   0,100 

92 235     6 1 53   0,005 

93 236   76 6       0,046 

94 237   289 6 7 371   0,211 

95 240   462 6       0,277 

96 242   195 6 7 371   0,154 

97 243 106   6 5 265   0,090 

98 244   286 6       0,172 

99 245     6 1 53   0,005 

100 246 460   6 10 530   0,329 

101 247 297   6 8 424   0,221 

102 LP1 910 6     5460 0,546 

103 LP2 310 6     1860 0,186 

104 LP3 135 6     810 0,081 

105 LP4 220 5     -   

106 LP5 120 6     -   

107 LP6 140 6     -   

108 LP7 590 6     -   

109 LP8 715 5     -   

110 LP9 70 5     -   

111 LP10 310 6     636 0,064 

112 LP11 274 5     -   

113 LP12 855 6     2820 0,282 

114 LP13 820 6     246 0,025 

115 LP14 225 6     -   

116 LP15 303 6     -   

117 LP16 670 6     -   

118 LP17 145 6     -   
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Jrk. 
nr. 

Kraavi / 
ligipääsu 

tähis 

Trassi / ligipääsu 
pikkus, m 

Trassi / 
ligipääsu 

laius 

Paisude 
koguarv 
kraavil 

Raie 
paisu 

asukohas 

Raie 
ligipääsu 

jaoks 

Trassiraie 
kokku 

Vasak Parem m tk m2 m2 ha 

119 LP18 492 6     2952 0,295 

120 LP19 218 6     1308 0,131 

121 LP20 156 6     936 0,094 

122 LP21 298 6     1788 0,179 

123 AJ 1 - -     -   

124 AJ 2 - -     -   

125 AJ 3 - -     -   

126 AJ 4 - -     -   

127 AJ 5 - -     -   

128 AJ 7 - -     -   

129 AJ 8 - -     -   

130 AJ 9 - -     -   

131 AJ 10 - -     -   

132 AJ 11 - -     -   

                  

KOKKU 46463   135 7930   25,685 

 

3.3. KRAAVIDE SULGEMINE 

Suletavate kraavide, likvideeritavate kraavivallide ja ehitatavate paisude koondmahud on esitatud 

tabelis 8. 

Projekteeritud lahenduse aluseks on lähteülesanne ja muud projekteerimise lähtematerjalid, uurimistöö 

tulemused ning projekteerimise etapis toimunud koosolekud (vt lisa 3). 

Kraavide sulgemise meetodid on lausaline kinniajamine, pinnaspaisude rajamine ning kombineeritud 

meetod (kinniajamine + pinnaspaisud). 

3.3.1. KRAAVIDE LAUSALINE KINNIAJAMINE 

Taastataval alal on kavandatud kraavide lausaline kinniajamine ja nendel olemasolevate kraavivallide 

tagasi kraavisängidesse tõstmine. Kui kraavivalli pinnasest jääb kraavisängide täitmiseks väheks, siis 

kooritakse pinnast ühtlaselt trassiraiega avatud alalt, puude vahelt ja kraavi vastaskaldalt. Kui pinnast 

ei jätku terve kraavi täitmiseks, tuleb pigem jätta kraavi täitmata alasid kui täita terve kraav poolikult. 

Täitamata jäävatele lõikudele tuleb paigaldada raiutud puid või juuritud kännud. Käesolevatele 

kraavidele on tabeli 8 märkuse lahtrisse märgitud „osaline kinniajamine“. Täidetud kraavi peale on 

soovituslik paigutada kände ja langenud puid, et muuta täidetud kraavid ümbritseva maastikuga 

sarnasemaks. 

Kraavi vastasnõlval on lubatud eemaldada võsa ja pinnase koormist takistavad üksikud suuremad puud. 

Vastaskaldal asuv kraavivall tuleb säilitatava puittaimestiku vahelt, puittaimestikku kahjustamata, 

kraavisängi maksimaalses ulatuses tagasi tõsta. 
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Kraavivallide likvideerimisel ja pinnase koorimisel peab jälgima, et ei tekiks uusi võimalikke 

läbivoolukanaleid. Pärast pinnasetööde lõpetamist peab täidetud kraavide ja likvideeritud kraavivallide 

asukohas töödeldud maapind olema ühtlase tasase pinnamoega. Kraavi endine säng ja liikumistrassi 

alune maapind peavad olema planeeritud ühte tasapinda. Kui raiutud puidu väljaveoga või masinate 

väljaveo tõttu on tekkinud pinnale sügavad sõidujäljed, tuleb need täita analoogselt kraavide 

kinniajamisega ja samaaegselt. 

Kui kraavivalli pinnasest jääb kraavisängide täitmiseks liiga väheks (alla 65% vajalikkest pinnasest), siis 

on projekteeritud kombineeritud meetodiga kraavi sulgemine. Antud juhul pinnaspaisud täiendavad 

kinniajamise meetodit. Kombineeritud meetodiga suletavate kraavide pinnaspaisud on projekteeritud 

enamasti maapinna 0,3 m langu järgi. Erandjuhtudel – 0,6 m langu järgi, sest vastasel korral paisude 

vahekaugus oleks liiga väike (10-15 m) ja rajamiseks ei oleks piisavalt materjali. 

Mõned taastamisalal asuvad või alaga piirnevad kraavid jäetakse osaliselt või täielikult sulgemata: 

▪ Kraavid 133, 124, 126, 105, 131 (osaliselt) jäävad olemasolevasse seisundisse seoses liigi leiukoha 

(taimed, I kat) paiknemisega alal või leiukohale mõju avaldamisega. 

▪ Kraav 138 jääb olemasolevasse seisundisse seoses 19107 Kõima-Seliste kõrvalmaanteele 

(riigiteele) mõju avaldamisega. 

▪ Kraavid 150, 157, 154, 155 (läänepoolne lõik), 151, 153, 144, 143, 110, 109, 108, 249, 239, 250, 

241, 248 jäävad olemasolevasse seisundisse seoses väljaspool objekti paiknevale 

maaparandussüsteemi alale ja kraavivõrgule ning selle toimimisele mõju avaldamisega. 

▪ Kraav 103 truubist T4 allavoolu olev lõik jääb olemasolevasse seisundisse seoses 1590706 Potsepa 

-Kõpu teele mõju avaldamisega. 

▪ Piiranguvööndis paiknevad kraavilõigud, mis ei asu Natura elupaikade alal on ette nähtud jätta 

olemasolevasse seisundisse. 

▪ Kraavidel nr 190a, 190b ja 190c on ette nähtud vaid koprapaisude eemaldamine selleks, et tagada 

ülejäänute kraavide sulgemist (koprapaisude pärast veetase on niivõrd suur, et pole võimalik 

tehnikaga liikuda ja teostada ettenähtud tööd). 

▪ Potsepa tööalal olemasolevasse seisundisse jäävad kraavid looduses on praktiliselt tuvastamata 

(sügavusega alla 0,2 m) ning nad ei avalda mitte mingit mõju. 

▪ Kraav 119 ja 104 (osaliselt) jäävad olemasolevasse seisundisse seoses 1590705 Karuga-Kõpu 

teele mõju avaldamisega. 

▪ Kraav 129, 141, 120, 155, 173 jäävad olemasolevasse seisundisse vältimaks väljaspool 

looduskaitseala olevale metsamassiivile mõju avaldamist. 

▪ 168 (Lindi oja) lõigul kraavi 173 suubumiskohast (truubist T31 10 m ülesvoolu) kuni riigi poolt 

korrashoitva ühiseesvooluni Lindi oja (VEE1121700) jääb olemasolevasse seisundisse vältimaks 

Piiranguvööndis olevale metsamassiivile (kraavi 173 põhjapoolne ala) mõju avaldamist. 

3.3.2. PINNASPAISUDE RAJAMINE 

Paisude eesmärk on suurendada vee viibeaega taastamisalal ning suunata see kraavidest maapinnale. 

Paisude rajamise tulemusena kujunevad uued valgalad, kus vesi järgib rohkem looduslikku reljeefi. 
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Pinnaspaisud on projekteeritud ilma kraavivallideta suletavatele kraavidele, v.a. kraavi nr 162 puhul, kus 

valli ei likvideerita, vaid kasutatakse paisude rajamiseks.  

Paisude rajamise tüüpmahud on toodud tabelis 6, rajamise koondmahud – tabelis 7, mõõtmed – paisu 

ehitusjoonisel 5.1 ja 5.2. 

Pinnaspaisude projekteerimisel on aluseks võetud Maa-ja Ruumiameti poolt läbi viidud LIDAR 

mõõdistamise põhjal loodud maapinna kõrgusmudel eraldusvõimega 1m. Paisude asukohad on 

projekteeritud kohtadesse maapinna 0,3 m langu järgi. Pinnaspaisudega kraavide sulgemist on ette 

nähtud kasutada kolme varianti (tüüp 1, tüüp 2 ja tüüp 3) pinnaspaisudest, mis erinevad üksteisest paisu 

pikkuse, laiuse ja kõrguse poolest ning ka konstruktsioonist (tüüp 3). Turbapinnase aladele 

projekteeritud pinnaspaisud on suuremate mõõtudega seoses turba vajumisega eriti esimesel kahel 

aastal.  

Paisud tuleb rajada kohapealsest pinnasest raske- või väiketehnikaga. Paisude konstruktsioonis ei tohi 

kasutada puukände, -juuri ega lamapuitu. Enne paisu rajamist tuleb paisu asukohas kraavisäng 

puhastada setetest, koorida pinnas. Paisude rajamiseks vajalik materjal ehk pinnas tuleb hajutatult 

kaevata kraavipervedelt. Oluline on jälgida, et materjali võtmisel ei tekiks selliseid voolukanaleid, mis 

peale paisude rajamist vett paisudest mööda juhiks. Paisu asukohast kooritud taimestikukamar tuleb 

tõsta kõrvale hilisemaks kasutamiseks. Turba ja mineraalpinnase olemasolul tuleb paisu 

konstruktsioonis kasutatav materjal ühtlaselt läbi segada. Paisu ehitamisel tuleb kasutatavat pinnast 

tihendada (kopaga vajutamise teel) max iga 0,5 m paksuse kihi järel. Pinnaspaisu pind peab olema 

kõrvaltvaates kumer. Paisude tüübiga 1 ja 2 korral kraavi kohal peab olema pais kõrgem kui paisutiivad, 

et kompenseerida võimalikke vajumeid, tüübi 3 puhul – vastupidi, nõgus. Pärast paisu ehitamist 

paigaldatakse selle peale eelnevalt kõrvale asetatud taimestikukamar (sh turbasamblakiht). Paisu peale 

ei tohi asetada kraavist võetud taimestikku, vaid see tuleb paigutada paisust ülesvoolu (kraavist võetud 

taimestiku, sh tumerohelise turbasambla kasvama jäämiseks pole paisupealne kuivem keskkond sobiv). 

Paisude ehitamisel alustada kraavide alamjooksult. Kui soo on suvel ehitamiseks liiga märg, võib 

erandjuhul paisud ehitada ka talvel. Soo pind peab olema ehitusaegselt lumeta, jääta ja läbi külmumata. 

Sellisel juhul tuleb paisud rajada turbast, mis on võetud külmunud pinnase alt ning see tuleb hoolikalt 

tihendada, paisu sisse ei tohi sattuda jää, lumi ja külmunud pinnas. 

Pais tüübiga 3 on ette nähtud rajada mineraalsest materjalist (kohapealsest liiv/saviliiv/liivsavi 

pinnasest) ja geotekstiilist, mis on kaetud maakividega. Ca 20 cm ümbritsevast maapinnast jääb paisu 

harja kõrgus kraavis. Pais on projekteeritud iga 20 cm maapinna langu kohta. Kraavivallile on ettenähtud 

ka läbivooluavade tegemine, et liigvesi valli taha RMK maale kinni ei jääks ja ei hakkaks metsa 

üleujutama, aga kraavis suurveega voolaks endiselt üle pinnapaisude ja täidetud lõikude. Käesolev 

lahendus võimaldab hoida veetaseme pinnases natuke kõrgemaks ja samas ei tekita üleujutust 

eraomandis olevatel kinnistutel. 
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Tabel 6. Paisude rajamise tüüpmahud 

 

Tabel 7. Paisude rajamise koondtabel 

Jrk. 
nr. 

Paisu tüüp Kraavi 
nr nr tüüp pikkus, m 

1 P107-1 1 6 107 

2 P107-2 1 6 107 

3 P107-3 1 6 107 

4 P107-4 1 6 107 

5 P107-5 1 6 107 

6 P107-6 1 6 107 

7 P107-7 1 6 107 

8 P107-8 1 6 107 

9 P107-9 1 6 107 

10 P104-1 1 8 104 

11 P104-2 1 8 104 

12 P104-3 1 8 104 

13 P104-4 1 6 104 

14 P104-5 1 6 104 

15 P180-1 2 14 180 

16 P180-2 2 14 180 

17 P181-1 2 14 181 

18 P181-2 2 14 181 

19 P181-3 2 14 181 

20 P185-1 2 14 185 

21 P185-2 2 14 185 

22 P185-3 2 14 185 

23 P185-4 2 14 185 

24 P165-1 1 4 165 

25 P163-1 1 4 163 

26 P163-2 1 4 163 

27 P219-1 1 8 219 

28 P219-2 1 6 219 

29 P219-3 1 6 219 

30 P219-4 1 6 219 

31 P218-1 1 6 218 

32 P218-2 1 6 218 

33 P218-3 1 6 218 

34 P218-4 1 6 218 

35 P211-1 1 6 211 

Paisu 

pikkus

Paisu 

kõrgus

Vajalik 

materjal 

(kohapealne 

pinnas)

Raie 

paisu 

asukohas

Sette/pinnase 

eemaldamine 

paisu alt

Paisude 

arv kokku

m m m
3

m
2

m
3 tk

1 4-8 0,3 20 53 5,0 124

2 14 0,5 66 142 5,0 9

3 4 -0,2 9 40 5,0 2

135

Paisu 

tüüp

KOKKU
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Jrk. 
nr. 

Paisu tüüp Kraavi 
nr nr tüüp pikkus, m 

36 P211-2 1 6 211 

37 P211-3 1 6 211 

38 P211-4 1 6 211 

39 P211-5 1 6 211 

40 P217-1 1 6 217 

41 P217-2 1 6 217 

42 P225-1 1 6 225 

43 P225-2 1 6 225 

44 P225-3 1 6 225 

45 P225-4 1 6 225 

46 P225-5 1 6 225 

47 P225-6 1 6 225 

48 P228-1 1 8 228 

49 P228-2 1 8 228 

50 P228-3 1 8 228 

51 P228-4 1 8 228 

52 P228-5 1 8 228 

53 P228-6 1 8 228 

54 P228-7 1 8 228 

55 P228-8 1 8 228 

56 P227-1 1 6 227 

57 P227-2 1 6 227 

58 P227-3 1 6 227 

59 P227-4 1 6 227 

60 P227-5 1 6 227 

61 P227-6 1 6 227 

62 P245-1 1 6 245 

63 P224-1 1 6 224 

64 P224-2 1 6 224 

65 P224-3 1 6 224 

66 P224-4 1 6 224 

67 P232-1 1 6 232 

68 P232-2 1 6 232 

69 P232-3 1 6 232 

70 P232-4 1 6 232 

71 P232-5 1 6 232 

72 P232-6 1 6 232 

73 P237-1 1 6 237 

74 P237-2 1 6 237 

75 P237-3 1 6 237 

76 P237-4 1 6 237 

77 P237-5 1 6 237 

78 P237-6 1 6 237 

79 P237-7 1 6 237 

80 P234-1 1 6 234 

81 P234-2 1 6 234 

82 P235-1 1 4 235 

83 P242-1 1 6 242 
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Jrk. 
nr. 

Paisu tüüp Kraavi 
nr nr tüüp pikkus, m 

84 P242-2 1 6 242 

85 P242-3 1 6 242 

86 P242-4 1 6 242 

87 P242-5 1 6 242 

88 P242-6 1 6 242 

89 P242-7 1 6 242 

90 P243-1 1 6 243 

91 P243-2 1 6 243 

92 P243-3 1 6 243 

93 P243-4 1 6 243 

94 P243-5 1 6 243 

95 P246-1 1 8 246 

96 P246-2 1 8 246 

97 P246-3 1 8 246 

98 P246-4 1 8 246 

99 P246-5 1 8 246 

100 P246-6 1 8 246 

101 P246-7 1 8 246 

102 P246-8 1 8 246 

103 P246-9 1 8 246 

104 P246-10 1 8 246 

105 P247-1 1 6 247 

106 P247-2 1 6 247 

107 P247-3 1 6 247 

108 P247-4 1 6 247 

109 P247-5 1 6 247 

110 P247-6 1 6 247 

111 P247-7 1 6 247 

112 P247-8 1 6 247 

113 P103-1 1 8 103 

114 P103-2 1 8 103 

115 P103-3 1 8 103 

116 P103-4 1 8 103 

117 P103-5 1 8 103 

118 P103-6 1 8 103 

119 P103-7 1 8 103 

120 P103-8 1 8 103 

121 P103-9 1 8 103 

122 P103-10 1 8 103 

123 P103-11 1 8 103 

124 P103-12 1 8 103 

125 P103-13 1 8 103 

126 P103-14 1 8 103 

127 P103-15 1 8 103 

128 P103-16 1 8 103 

129 P103-17 1 8 103 

130 P103-18 1 8 103 

131 P103-19 1 8 103 
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Jrk. 
nr. 

Paisu tüüp Kraavi 
nr nr tüüp pikkus, m 

132 P103-20 1 8 103 

133 P103-21 1 8 103 

134 P162-1 3 4 162 

135 P162-2 3 4 162 

          

PAISE KOKKU (TK) 135 
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Tabel 8. Suletavate kraavide, likvideeritavate kraavivallide ja ehitatavate paisude koondmahud 

Jrk. 
nr. 

Kraavi Paisu Likvideeritava valli 
Kraavide 
täitmise 

mullatööde 
arvestuslik 

maht 

Paisude 
ehita-

miseks 
vajalik 
maht 

Likvideeri-
tava valli 

arvestuslik 
maht 

Märkused 
tähis 

pikkus 

mitte-
suletava 

lõigu 
pikkus 

suletava 
lõigu 

pikkus 

keskmine 
sügavus 

keskmine 
pealt laius 

tüüp 

Kokku 

pikkus 
keskmine 

kõrgus 
keskmine 

laius 1 2 3 
Vasak Parem 

m m m m m tk tk tk tk m m m m m3 m3 m3 

1 101 391   391 1,0 5,5         62 336 1,0 4,5 1075   1791   

2 102 433   433 0,8 3,0           436 0,4 5,0 520   872   

3 103 1352 388 964 1,2 4,0 21     21           420   paisuga suletav 

4 104 970 411 559 0,9 3,2 5     5   120 0,4 4,0 173 100 192 
osaliselt paisuga 

suletav 

5 106 268   268 1,0 3,5           268 0,5 5,3 469   710   

6 107 418   418 1,0 3,0 9     9           180   paisuga suletav 

7 111 74   74 0,6 3,0           66 0,3 4,5 67   89   

8 112 251   251 0,8 2,5         255   0,3 5,8 251   444   

9 113 211   211 0,9 2,8         194   0,3 6,0 266   349   

10 114 857   857 1,1 3,5           858 0,6 5,5 1650   2831   

11 115 646   646 0,9 2,8           647 0,3 6,0 814   1165   

12 116 64   64 1,1 3,0                 106     
ühine vall kraaviga 

117 

13 117 634   634 1,5 4,0           629 0,6 6,5 1902   2453   

14 118 264   264 1,0 3,0         270   0,4 7,0 396   756   

15 121 262   262 1,0 3,5         260   0,3 6,0 459   468   

16 122 411   411 1,0 3,5         418   0,5 5,0 719   1045   

17 123 335   335 1,1 3,5           332 0,5 5,2 645   863   

18 125 210   210 1,0 3,5         206   0,6 5,3 368   655   

19 127 182   182 1,3 4,5           183 0,6 5,0 532   549   

20 128 129   129 1,3 4,5         131   0,6 5,0 377   393   

21 130 511   511 1,1 3,8           509 0,5 5,8 1068   1476   

22 131 464 127 337 1,2 4,0         334   0,7 5,5 809   1286   

23 132 186   186 0,7 1,9         103 190 0,3 1,8 124   158   

24 134 509   509 1,1 4,0         520   0,8 5,0 1120   2080   

25 135 440   440 1,5 5,5           434 0,9 5,0 1815   1953   

26 136 241   241 0,6 1,8         238   0,2 2,5 130   119   

27 137 430   430 1,1 3,8           415 0,7 5,5 899   1598   

28 139 115   115 1,4 4,0         109   0,6 5,0 322   327   

29 140 156   156 1,3 4,5           152 0,6 6,0 456   547   

30 142 453   453 1,0 3,5           457 0,5 4,8 793   1097   

31 145 258   258 0,8 2,5         253   0,3 4,8 258   364   

32 146 369   369 0,8 2,0         384   0,2 4,5 295   346   

33 147 340   340 0,6 2,0         336   0,3 4,8 204   484   

34 148 391   391 0,8 2,5         386   0,4 5,8 391   896   

35 149 297   297 0,9 3,0         292   0,3 5,3 401   464   

36 152 366   366 1,2 3,0           359 0,3 5,5 592   592 osaline kinniajamine 

37 156 379   379 1,0 3,0         373   0,5 5,8 569   1082   

38 158 195   195 1,0 4,0         187   0,8 5,0 390   748   

39 159 194   194 0,9 3,0         184   0,5 4,8 262   442   

40 160 577   577 1,1 4,0         566   0,6 4,2 1269   1426   

41 161 355   355 1,0 3,5         281 69 0,8 5,0 621   1400   
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Jrk. 
nr. 

Kraavi Paisu Likvideeritava valli 
Kraavide 
täitmise 

mullatööde 
arvestuslik 

maht 

Paisude 
ehita-

miseks 
vajalik 
maht 

Likvideeri-
tava valli 

arvestuslik 
maht 

Märkused 
tähis 

pikkus 

mitte-
suletava 

lõigu 
pikkus 

suletava 
lõigu 

pikkus 

keskmine 
sügavus 

keskmine 
pealt laius 

tüüp 

Kokku 

pikkus 
keskmine 

kõrgus 
keskmine 

laius 1 2 3 
Vasak Parem 

m m m m m tk tk tk tk m m m m m3 m3 m3 

42 162 376   376 1,1 4,5     2 2     0,6 5,0   18   

paisuga suletav; vallis 
läbivooluavad (2 tk 
P162-1 ja P162-2 

vahel ning 2 tk P162-2 
ja P163-1 vahel) 

43 163 936   936 0,7 2,2 2     2   463 0,3 2,0 278 40 278 
kombineeritud meetod 
(kinniajamine+paisud) 

44 164 178   178 1,3 5,0           176 0,7 5,0 579   616   

45 165 531 297 234 0,4 1,7 1     1           20   paisuga suletav 

46 167 644   644 0,7 2,5         641 638 0,3 1,5 564   576   

47 
168 

(Lindi 
oja) 

1438 141 1297 1,5 5,0         1303 798 0,6 5,0 4864   4868   

48 169 205   205 0,7 2,0         210   0,3 1,5 95   95 osaline kinniajamine 

49 170 286   286 1,1 4,0           278 0,8 4,5 629   1001   

50 171 122   122 1,5 4,5         118   0,8 4,5 412   425   

51 172 586 58 528 1,0 4,2         531   0,8 4,3 1109   1827   

52 174 443 292 151 1,3 4,0           149 0,4 5,0 298   298 osaline kinniajamine 

53 175 404 250 154 1,1 3,5           154 0,3 5,0 231   231 osaline kinniajamine 

54 176 389 115 274 1,1 3,5           272 0,3 5,0 408   408 osaline kinniajamine 

55 177 394 157 237 1,2 4,5           238 0,5 5,0 595   595 osaline kinniajamine 

56 180 598   598 1,4 4,0   2   2   314 0,3 5,8 546 132 546 
osaliselt paisuga 

suletav 

57 181 231   231 1,3 3,5   3   3 163   0,2 6,0   198 196 paisuga suletav 

58 182 608 314 294 1,3 4,0           293 0,4 5,0 586   586 osaline kinniajamine 

59 183 93   93 1,0 3,0         90   0,4 5,5 140   198   

60 184 365 260 105 1,2 4,0           107 0,4 6,8 252   291   

61 185 612   612 1,5 4,0   4   4   610 0,4 5,3 1293 264 1293 
kombineeritud meetod 
(kinniajamine+paisud) 

62 186 373   373 1,3 3,5         367   0,4 5,5 849   850   

63 187 489   489 1,5 3,5           478 0,6 5,5 1284   1577   

64 188 419 156 263 1,2 3,0           264 0,5 5,0 473   660   

65 189 352 136 216 1,2 4,0           215 0,5 5,5 518   591   

66 191 822   822 1,2 4,3           802 0,6 5,3 2121   2550   

67 192 463   463 1,3 4,5           455 0,6 5,0 1354   1365   

68 193 433   433 1,4 4,5         434   0,5 5,3 1150   1150 osaline kinniajamine 

69 194 433   433 1,3 4,0         433   0,5 5,8 1126   1256   

70 196 671   671 1,4 4,0           663 0,5 6,0 1879   1989   

71 197 348   348 0,8 2,8           345 0,4 5,0 390   690   

72 198 400   400 1,0 4,0         398   0,6 4,0 800   955   

73 200 454   454 1,2 4,0         449   0,5 5,5 1090   1235   

74 205 518   518 1,4 4,2         512   0,5 5,3 1357   1357 osaline kinniajamine 

75 209 564   564 1,5 4,2         558   0,5 5,3 1479   1479 osaline kinniajamine 

76 211 461   461 0,9 2,5 5     5           100   paisuga suletav 

77 217 344   344 1,5 4,2 2     2 338   0,5 5,0 845 40 845 
kombineeritud meetod 
(kinniajamine+paisud) 

78 218 527   527 1,3 4,0 4     4 509   0,3 5,8 886 80 886 
kombineeritud meetod 
(kinniajamine+paisud) 
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Jrk. 
nr. 

Kraavi Paisu Likvideeritava valli 
Kraavide 
täitmise 

mullatööde 
arvestuslik 

maht 

Paisude 
ehita-

miseks 
vajalik 
maht 

Likvideeri-
tava valli 

arvestuslik 
maht 

Märkused 
tähis 

pikkus 

mitte-
suletava 

lõigu 
pikkus 

suletava 
lõigu 

pikkus 

keskmine 
sügavus 

keskmine 
pealt laius 

tüüp 

Kokku 

pikkus 
keskmine 

kõrgus 
keskmine 

laius 1 2 3 
Vasak Parem 

m m m m m tk tk tk tk m m m m m3 m3 m3 

79 219 146   146 1,2 3,5 4     4 141   0,2 4,5 127 80 127 
kombineeritud meetod 
(kinniajamine+paisud) 

80 220 388   388 1,4 3,0         375   0,6 5,5 815   1238   

81 221 304   304 1,4 4,5           300 0,6 5,8 958   1044   

82 223 472   472 0,9 3,5         463   0,4 5,0 743   926   

83 224 671   671 0,9 3,0 4     4 666 663 0,2 2,8   80   paisuga suletav 

84 225 444   444 1,4 3,0 6     6 292   0,2 3,5   120     

85 226 348   348 1,4 4,5           351 0,5 5,8 1096   1099   

86 227 444   444 1,4 3,8 6     6   445 0,3 5,3 708 120 708 
kombineeritud meetod 
(kinniajamine+paisud) 

87 228 422   422 1,5 4,5 8     8 417   0,3 5,0 626 160 626 
kombineeritud meetod 
(kinniajamine+paisud) 

88 232 807   807 1,3 4,0 6     6 800   0,4 4,0 1280 120 1280 
kombineeritud meetod 
(kinniajamine+paisud) 

89 234 214   214 0,9 3,0 2     2 146   0,2 4,5   40   paisuga suletav 

90 235 49   49 0,7 1,8 1     1           20   paisuga suletav 

91 236 81   81 0,6 1,5           68 0,2 5,0 36   68   

92 237 354   354 0,8 3,0 7     7           140   paisuga suletav 

93 240 468   468 1,3 5,5           414 0,8 5,0 1673   1677   

94 242 185   185 1,2 4,0 7     7           140   paisuga suletav 

95 243 113   113 1,2 2,5 5     5           100   paisuga suletav 

96 244 284   284 1,6 4,5           292 0,5 5,8 1022   847 osaline kinniajamine 

97 245 91   91 1,2 3,0 1     1           20   paisuga suletav 

98 246 453   453 1,5 4,5 10     10 450   0,3 5,5 743 200 743 
kombineeritud meetod 
(kinniajamine+paisud) 

99 247 321   321 1,2 2,5 8     8           160   paisuga suletav 

                                      

KOKKU 40157 3102 37055     124 9   135 33851     63877 3092 78652  
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3.4. LIGIPÄÄSUD 

Ligipääsudega seotud andmed (nr, pikkused, trassiraie vajadus) on toodud tabelis 9, nende asukohad 

on kantud joonisele 3.1 ja 3.2. Tööde teostaja valib ise, milliseid märgitud ligipääse ta kasutab vajalikke 

tööde teostamiseks.  

Taastamisala ümbruses ja selle sees paikneb metsateede võrgustik, mille peale ligipääsu saab 19107 

Kõima-Seliste kõrvalmaanteelt. Üksikteelõigud on ka kohalikud (avalikud teed) ja erateed. 

Kui Töövõtja otsustab kasutada riigiteelt nr 19107 Kõima-Seliste mahasõitu nr 1 (km 6,706) ja/või nr 2 

(km 4,054) juurdepääsudena, siis esmalt tuleb esitada kirjalik taotlus e-posti 

aadressile maantee@transpordiamet.ee. Taotlus lepingu sõlmimiseks tuleb esitada vähemalt kuu aega 

ennem soovitud ajutise ristumiskoha ehitamise alustamist. Lepingu sõlmimise järgselt tuleb esitada 

vähemalt 10 päeva ennem ristumiskoha ehitamise alustamist Transpordiametile ehitamise alustamise 

teatis. 

▪ Läänepoolse tööalale (4,6 ha) saab ligile 19107 Kõima-Seliste kõrvalmaanteelt km 6,730 (joonisele 

märgitud „LP1“) läbi kü Potsepa kruusakarjäär 62401:001:0763 (volitatud asutus Maa- ja 

Ruumiameti). Alternatiivina saab kasutada põhjapoolse metsasihi, mis algab 1590713 Kaelepa - 

Kivimäe teelt (metsateelt) 

▪ Läänepoolse tööalale (297,0 ha ja 59,0 ha) saab ligile 1590705 Karuga-Kõpu teelt, 8260730 

Männikoja - Taltsi teelt, 1590706 Potsepa -Kõpu teelt ning 19107 Kõima-Seliste kõrvalmaanteelt km 

6,706 (joonisele märgitud „Riigiteelt ajutine mahasõit nr 1“). Tegemist on metsa- ja riigiteega, mis ei 

asu eraomandis olevatel kinnistutel. 

▪ Potsepa tööalale saab ligile 1590706 Potsepa -Kõpu teelt ja 19107 Kõima-Seliste kõrvalmaanteelt 

km 4,054 (joonisele märgitud „Riigiteelt ajutine mahasõit nr 2“) mööda olemasolevat metsasihte. 

Kõik ligipääsud asuvad riigiomandis olevatel maadel (volitatud asutus RMK) 

▪ Lindi soo tööalale saab ligile 8260323 Taltsi teelt ja 8260709 Taltsi vahtkonna teelt, mis ei asu 

eraomandis olevatel kinnistutel. Lindi soo tööala kesk- ja ida poole saab ligile 8260714 Taltsi - Lindi 

teelt, mis paikneb eesvoolu Potsepa(PÜ-79) ääres. Taltsi - Lindi tee on kohati nii metsatee kui ka 

eratee. Eratee lõikude kasutamiseks on vajalik maaomanike kooskõlastused. 

▪ Projektiga on ette nähtud rajada 10 ajutist ülepääsu (joonisele 3.1 ja 3.2 märgitud AJ 1, AJ2 jne). 

Ajutised ülepääsud ei tohi takistada vee äravoolu ega tekitada voolupaisutusi toimivatel kraavidel. 

Samuti ei tohi ülepääsude rajamisel ega likvideerimisel edasi kanduda setet. Ülepääsud tuleb tööde 

lõppemisel tööalalt lahkudes eemaldada. Peale likvideerimist kraavide ristlõiked peavad olema 

taastatud. 

Mõju taastamisalale ligipääsuks kasutatavatele teedele on ajutine ning tööde lõpetamisel peab tööde 

teostaja likvideerima kõik masinate liikumisel teedele tekitatud kahjustused (vajadusel ka kruusa 

lisamine). 

mailto:maantee@transpordiamet.ee
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Tabel 9. Ligipääsud 

 

Ligipääs
Pikkus, 

m

Trassiraie vajadus jah/ei - 

mahud on kirjeldatud 

trassiraie tabelis

Märkused

LP1 910 jah Maa-ja Ruumiamet

LP2 310 jah RMK

LP3 135 jah

RMK; Riigiteelt 

mahasõiduna (km 

6,706; nr 1) 

kasutamiseks vajalik 

eelnev taotlus ja leping

LP4 220 ei RMK

LP5 120 ei RMK

LP6 140 ei RMK

LP7 590 ei RMK

LP8 715 ei RMK

LP9 70 ei

RMK; Riigiteelt 

mahasõiduna (km 

4,054; nr 2) 

kasutamiseks vajalik 

eelnev taotlus ja leping

LP10 310 jah (1/3 pikksusest) RMK

LP11 475 ei RMK

LP12 855 jah (2/3 pikksusest) RMK

LP13 820 jah (1/3 pikksusest) RKIK

LP14 225 ei RMK

LP15 303 ei RMK

LP16 670 ei Eramaa

LP17 145 ei RMK

LP18 492 jah RMK

LP19 218 jah Eramaa

LP20 156 jah RMK

LP21 298 jah RMK

AJ 1 - ei
RMK (kraavist ajutine 

ülepääs)

AJ 2 - ei
Eramaa/RMK (kraavist 

ajutine ülepääs)

AJ 3 - ei
RMK (kraavist ajutine 

ülepääs)

AJ 4 - ei
RMK (kraavist ajutine 

ülepääs)

AJ 5 - ei
RMK (kraavist ajutine 

ülepääs)

AJ 7 - ei
RMK (kraavist ajutine 

ülepääs)

AJ 8 - ei
RMK (kraavist ajutine 

ülepääs)

AJ 9 - ei
RMK (kraavist ajutine 

ülepääs)

AJ 10 - ei
RMK (kraavist ajutine 

ülepääs)

AJ 11 - ei
RMK (kraavist ajutine 

ülepääs)
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3.5. TRUUBID 

Truupidega seotud mahud on toodud tabelis 10a, 10b. Ja 10c Truupide asukohad on kantud ka 

projektjoonistele. 

Truubid, mis paiknevad suletavatel kraavidel, on ette nähtud välja kaevata ning utiliseerida, 

lahtikaevatud kaevik tuleb tagasi täita. Truubid, mis paiknevad olemasolevasse seisundisse jäävatel 

kraavidel, jäetakse puutumata või asendatakse uutega seoses lagunemisega ning maaomanike 

kooskõlastamise tingimuste täitmisega. 

Juhul kui taastamistööde käigus leitakse taastamisalalt veel betoontruupe või nende liiduseid, siis ka 

need tuleb sarnaselt teistele truupidele utiliseerida. 

Käesoleva projektiga on ette nähtud rajada kaks truupi ning 2 tk asendatakse uute truupidega:  

▪ T101 teekraavide 252b ja 253a ühendamiseks, tagades ligipääsu olemasolevale metsasihile, mille 

kaudu saadakse ligile olemasolevale maaparandussüsteemi kraavivõrgule. 

▪ kü Kiriku piirikraavi mullavalli alla vastu suubuva kraavi nr 189 (maaomanike ligipääsu LP16 

kasutamise kooskõlastamise tingimus). 

▪ Kü Käära ja Kullerkupu ristumise nurgas paiknevad truubid T32 ja T33 on ette nähtud asendada 

uute plasttorutruupidega. Truubid paiknevad olemasolevatel kraavidel, mis teenindavad väljaspool 

LKA maad ning nende toimimine on oluline, vältimaks üleujutuste tekkimist väljaspool LKA (sh 

erakinnistuid). Truupide vahetamine on tingitud ka Käära ning Kullerkupu kü tingimuste täitmise ning 

16.03.2026 toimunud avalikustatava koosoleku otsusega. 

Tabel 10a. Likvideeritavate truupide tööde mahud 

  

Läbimõõt Materjal Pikkus Otsaku tüüp

cm m

1 T1 101 50 PT 10
2 T12 130 75 BT 7
3 T8 104 75 BT 6
4 T9 113 50 BT 6
5 T6 103 120 BT 6
6 T42 179 30 BT 6
7 T46 184 30 BT 6
8 T34 158 50 BT 7
9 T35 161 30 BT 7
10 T36 159 30 BT 6
11 T52 218 30 BT 6
12 T54 225 30 BT 6
13 T53 224 50 BT 8
14 T5 103 120 BT 6
15 T14 252a 50 PT 12

105

Märkused

KOKKU

Jrk. 

nr
Truubi nr

Veejuhtme 

nimetus

Likvideeritava truubi andmed
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Tabel 10b. Ehitatavate truupide tööde mahud 

 

Tabel 10c. Asendatavate truupide tööde mahud 

 

3.6. RAIED 

Lindi LKA maa-ala on ajalooliselt olnud pigem metsane. Lagedate sookoosluste pindala on kraavituse 

rajamise järgselt vähenenud viimastel kümnenditel eelkõige Lindi soo põhja- ja loodeservas. Mujal 

kaitseala piires on tegemist olnud valdavalt metsakooslustega, mille tootlikkust on kraavitusega üritatud 

suurendada.  

Kraavid on valdavalt kaevatud suhteliselt hiljuti, hästi säilinud ja toimivad. Kraavitus ilmub kaartidele 

ajavahemikus pärast II Maailmasõda ja enne 1980ndate lõppu. Vaid esimesed paar suuremat kraavi on 

toodud kaheverstasel kaardil ehk olemasolevate jõgede pikendusena kaevatud enne 1920ndaid. 

Enamus kaitseala kraavitusest on kaevatud seega rasketehnikat kasutades. Kraavitus tundub olevat 

kaevatud suhteliselt lühikese aja vältel suurema maaparandusprojekti raames ja on võrdlemisi 

ühetaoline. Kuna valdav osa kraave on kaevatud mineraalpinnasesse, siis on paljudel kraavidel ühel 

kaldal kõrge kraavivall. Kraavivallid varieeruvad kinnikasvamise astme poolest. Osad kraavivallid on 

rohkem kinni kasvanud, valdavalt kuusega, toomingaga või lepaga. Paljudel kraavivallidel leidub ohtralt 

saaresurma tõttu ümber kukkunud saari ja kohati ka üraski tõttu hukkunud ja maha varisenud kuuski. 

Mõnede kraavide puhul on vallil kulgev siht aga värskelt puhtaks raiutud või pideva kasutuse tõttu 

jahimeeste vms poolt rohkem või vähem avatuna säilinud. Osad väiksemad kraavisängid on soodsate 

niiskustingimuste ja mullaviljakuse kombinatsiooni tõttu ka üsna tugevasti musta lepaga kinni kasvanud.  

Lindi LKA veerežiimi taastamiseks tuleb teha minimaalses vajalikus mahus raieid tööaladele tehnikaga 

ligipääsude tagamiseks ja kraavide sulgemise võimaldamiseks (edaspidi ka trassiraie). Tulenevalt 

kaitseala metsade bioloogilisest mitmekesisusest, ei planeerita alale peale tehnika liikumiskoridoride 

tagamiseks vajalike minimaalses mahus raiete ja lõiguti suletavatest kraavidest puistu eemaldamise 

Läbimõõt Materjal Pikkus Otsaku tüüp sügavus

tee/mahasõidu 

katte taastamine 

(h=10 cm; kruus, 

fr 0/31,5 mm)

täiendav 

kaeve

kaeviku 

täitepinnas 

(liiv)

cm m m m³ m³ m³

1 T101 252b 50 PT 12 MAO 1,5 6 40 22
252b ja 253a 

ühendamiseks

2 T102

kü Kiriku 
piirikraavi 

mullavalli alla 
vastu 

suubuva 
kraavi nr 189

40 PT 10 MAO

kü Kiriku 
maapinnaga 

samale 
kõrgusele

10
vallialune 

truup/veeviimar

22 6 50 22KOKKU

Ehitatava truubi andmed

Jrk. 

nr
Truubi nr

Veejuhtme 

nimetus
Märkused

Läbimõõt Materjal Pikkus Otsaku tüüp sügavus

tee/mahasõidu 

katte taastamine 

(h=15 cm; kruus, 

fr 0/31,5 mm)

täiendav 

kaeve

kaeviku 

täitepinnas 

(liiv)

Läbimõõt Materjal Pikkus

Kaeve

vana

truubi

eemalda-

miseks

cm m m m³ m³ m³ cm m m³

1 T32
Käära/ 

Kullerkupu 

kü kraav

80 PT 9 MAOK 1,5 12 10 23 50 BT 6 10

2 T33
Taltsi - Lindi 

tee teekraav, 

Käära kü

40 PT 9 MAO 1,3 10 15 50 BT 6 10

18 12 20 38 100 12 20KOKKU

Jrk. 

nr
Truubi nr

Veejuhtme 

nimetus

Uue truubi andmed

Märkused

Olemasoleva truubi andmed
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teisi kujundusraieid. Raiete mahu minimeerimine on vajalik, et vähendada taastamistöödest tekkivaid 

pikaajalisi negatiivseid mõjusid. Eelistatult liigutakse ja tegutsetakse maastikul nii, et raiuma ei pea. 

Trassiraied kattuvad suuresti inimtekkeliste objektidega nagu kraavivallid ja metsasihid, kuhu on puistu 

kasvanud pärast kraavi kaevamist või ala kaitse alla võtmist. 

Enne kraavide sulgemist tuleb vajadusel ette märkida trassiraied (ja paisude asukohad), teostada 

trassiraie koos paisude asukohtade raiega ja puidu kokkuvedu seal, kus see on kaitsealuseid kooslusi 

kahjustamata võimalik ja logistiliselt mõttekas. Tavaliselt kasutatakse trassidel raiutavat puitu masinate 

all maapinna kandevõime tugevdamiseks ja tehnika maasse vajumise vältimiseks paigutades puidu 

masinate liikumisteedele. Kuna arvestatav osa Lindi LKA kraave on kaevatud mineraalsesse 

pinnasesse, on kraaviservade kandvus hea. Kohtades, kus likvideeritavatele kraavivallidele on 

kasvanud tihedam puistu ja puudub vajadus kanduvuse parandamiseks, võib olla mõistlik trassiraie 

käigus raiutud puit kokku vedada. Vastav vajadus selgub tööde ettevalmistamise käigus. Raietööd on 

soovitatav teha valdavalt mehhaniseeritult, väiksemate mahtude korral käsitsi. Kraavidele ligipääsemine 

ilma trassiraieid teostamata peab olema eelistatud variant võrreldes trassiraiete teostamisega ja 

trassiraiete maht võimalikult väike, aga samas piisav, et veerežiimi taastamistöid oleks võimalik 

teostada. 

Trassidelt raadatud metsamaterjali kokkuveo vajaduse täpsustab tellija koostöös töövõtjaga. Kui 

metsamaterjali trassidelt kokku ei veeta, tuleb see järgata 4 - 5 m pikkusteks juppideks, vajadusel 

laasida ning seejärel laotada ühtlase kihina risti raadatud trassile. See tagab, et taastamistehnikal on 

võimalik pärast raietöid trassil liikuda ning paise ehitades puitu kasutada kandevõime tugevdamiseks. 

Trassilõikudel, kus pinnase kandvust pole vaja suurendada, tuleb raiutud puitu kasutada paisude vahele 

jääva kraavisängi täitmiseks. Liikumistrassilt raiutavaid puid võib langetada ka kõrvaloleva metsa alla ja 

jätta sinna lamapuiduks. 

Trassiraie käigus tuleb masinate liikumiskoridorist raiuda vaid ettejääv puittaimestik, et oleks võimalik 

masinatega tööalal liikuda ja hiljem kraavimullet likvideerida. Kraavitrassidel tuleb kraavisängides ja -

pervedel säilitada üksikud suuremad puud ja puudegrupid (näiteks esinduslikud ja tugevate külgokstega 

männid, vanemad lehtpuud, suured kuused või kuusegrupid, sangleppade, kaskede või remmelgate ja 

pajude grupid jms), mis ei takista masinate liikumist kuid aitavad tõhusalt leevendada trassiraiel tekkivat 

kunstlikku koridoriefekti. Üksikuid puid ja puudegruppe tuleb võimalusel jätta igasse paisude vahelisse 

alasse ning eelistada tuleb vanemaid ja jämedamaid puid. 

Arvestades Lindi LKA taastamisaladel olevate kraavide parameetreid ning veerežiimi taastamiseks 

vajalike tööde mahtusid, siis tuleb kraavide sulgemiseks kasutada masintööd, mis eeldab trassiraiete 

teostamist taastamisala osades, kus kraavi servades või ligipääsutassidel kasvab puistu. Trassiraie on 

valdavalt ette nähtud taastamisalal olevate kraavide servadele, et oleks võimalik teha projektis 

kavandatud taastamistöid: paisude ehitamist ja kraavivallide likvideerimist. Trassiraied on määratud 

arvestades mullete asukohti kraaviservadel, kuna kraavimullete materjali kasutatakse kraavide 

täitmiseks ja paisude rajamiseks ning ilma trassiraieid teostamata pole võimalik vajalikku materjali 
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mulletest ammutada. Raie paisude asukohas tehakse juhul, kui paisu asukohas kasvab puistu, mis 

takistab paisu rajamist ja selleks vajaliku materjali kaevamist.  

Tööala juurdepääsudena kasutakse eelistatult olemasolevaid teid, sihte ja lagedamaid kooslusi. Lindi 

LKA sihtide ja teedevõrgustik on tihe, vajadus tööaladele juurdepääsu võimaldamiseks trasse raiuda 

sinna, kus neid varem poel olnud, on minimaalne.   

Raietööde teostamise põhiliseks eelduseks on soodsad ilmastikutingimused. Eelistatult tuleb kasutada 

kerget tehnikat, väikese pinnase erisurvega tehnikat või teostada osa raietöid vajadusel ka käsitsi (nt 

varisenud üksikpuud muidu piisavalt lagedatel sihtidel vms). Tehnikaga tööaladel liikudes tuleb lisaks 

kohapealsele raiutud puidule vajadusel (turbapinnasel vastu lagedat raba) kasutada masina erisurvet 

vähendavaid matte või plaate. Maapinna kahjustamisel tuleb roopad siluda, tööala korrastada. 

Trassiraie tegemisel tuleb jälgida järgmisi üldpõhimõtteid: 

• Masinate ligipääsuks ja kraavivallide likvideerimiseks tuleb trassiraie teha kraavi sellel kaldal, 

kus asub vall. Kui likvideeritav vall on mõlemal kaldal, siis tuleb ka trassiraie teha mõlemal kraavi 

kaldal lähtudes ehitusprojektis toodust. 

• Trassiraie laius peab olema minimaalne võimaldamaks teostada kõik vajalikud tööd. Trassiraie 

maksimaalne laius võib olla kuni 6 m 15 m laiuse ruumikuju sees, et võimaldada koridoriefekti 

vältimist ja suuremate puude säästmist. 

• Paisude asukohas tuleb raie teha vastavalt nende konstruktsioonile ja kraavisängi laiusele. 

Arvestama peab, et raie tuleb teha paisu konstruktsiooni suhtes kõikides suundades vähemalt 

3+3 m varuga, et tagada masinatele piisav manööverdamisala ulatus ja paisude rajamiseks 

vajaliku materjali väljakaevevõimalus rajatava paisu asukohast piisavalt kaugelt.  

• Trassidel tuleb säilitada puudegruppe ja üksikuid puid, et katkestada raie koridoriefekti. 

Puudegrupid ja üksikud puud tuleb jätta paisude vahelisele alale nii, et masinatele oleks tagatud 

möödapääs. Eelistada tuleb puuliike, mis suudavad liigniisketes oludes paremini vastu pidada 

ja nendega kohaneda (männid, kased, lepad, pajud, remmelgad) või kõrgematel kohtadel 

(liivaseljandikud, põndakud jms) kasvavaid puid ja puudegruppe. Vältida 

vanemate/jämedamate/elujõulisemate puude raiet, sh paisude rajamise käigus. 

• Trassiraiel säilitada kraavisängis kasvavad puud, mis ei takista mulde likvideerimist ja paisude 

ehitamist ning, mille puhul on lootust, et nad elavad veerežiimi muutuse üle. 

Trassiraiete põhimõtete jälgimisel välditakse sirgete raiekoridoride tekkimine ning vähendatakse 

trassiraiete töömahtu. Projektis esitatud trassiraiete mahud on arvestatud maksimaalse laiusega, tegelik 

trassiraiete maht kujuneb tööde teostamise käigus vastavalt masinate liikumise võimalikkusele ja 

kasutatava tehnika gabariitidele. Reeglina on teostatavad raiemahud oluliselt väiksemad projektis 

toodutest, reaalselt raiutavad trassid tunduvalt kitsamad kui projektis lubatud maksimaalne 6 m. 

Taastamistööde teostamisel tehakse trassiraied minimaalses vajalikus mahus, mis on vajalik 

taastamistööde teostamiseks.  

Joonistel 3.1 ja 3.2 on toodud trassiraiete asukohad.  
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Trassiraiega seotud tööde mahud on toodud seletuskirja ülalpool olevas tabelis 5. 

Kändude juurimist kraavivallide likvideerimisel ei ole vaja tingimata teha. Senise praktika kohaselt on 

võimalik ilma kände juurimata täita pinnast koorides nii kraavisäng kui ka likvideerida kraavivallid. Juhul 

kui tööde teostaja koos tellijaga leiavad, et kändude juurimine tõstab tööde efektiivsust või kände on 

likvideeritavatel vallidel liiga tihedalt, tuleb juuritud kännud tõsta täidetavasse kraavisängi või paigutada 

hajutatult ümbritseva mets alla. Arvestada asjaoluga, et kändude kasutamine paisude 

konstruktsioonis on keelatud. Metsa alla või kinni aetud kraavide peale kände hunnikutesse mitte 

kuhjata. 

3.7. MUUD TEGEVUSED 

1590705 Karuga-Kõpu teele mõju vältimaks on projekteeritud 3 uut kraavilõiku (251c, 252c; ühendavad 

omavahel olemasolevaid teekraave), 2 kraavi (252a, 252b) rekonstrueerimist (voolusuuna muutmine). 

Nende abil teekraavide vesi suunatakse lõuna poole edasi, võimaldades sulgeda taastamisalal 

paiknevad kraavid avaldamata mõju teele. Lisaks tuginedes Kullerkupu kü maaomaniku 

kooskõlastamise tingimustele, on ette nähtud truubist T32 allavoolu oleva 8260714 Taltsi - Lindi tee 

äärse kraavi nr 301 hooldamine (sh voolutakistuste eemaldamine). 

Kaevetööde mahud on toodud allpool olevas tabelis 11. 

Tabel 11. Veejuhtmete kaevetööde mahud 

 

4. TÖÖDE HINNANGULINE MAKSUMUS 

Kavandatud tööde hinnanguline maksumus on toodud tabelis 12. 

Hinnangulise maksumuse aluseks on Maaparanduse Ehitusjärelvalve- ja Ekspertiisibüroo poolt välja 

antud kogumiku “Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkuleeritud ühikumaksumused 

meetme 3.4 rakendamisel” (Tallinn 2005) ning RMK Märgalade taastamisprojekti näidiskoosseis (Tartu 

2016).  

m m m m
3

m
3

1 251c EK 20 0,4 1,5 1,4 3,5 70 251a ja 251b ühendatav lõik

2 252c EK 26 0,4 1,5 2,05 6,4 166 252a ja 252b ühendatav lõik

3 252a RK 187 0,4 1,5 1,7 1,2 224

4 252b RK 75 0,4 1,5 1,4 1,0 75

5 301 HK 193 0,4 1,5 1,1 0,5 97 sh voolutakistuste eemaldus

HK 193 97

EK 46 236

RK 262 299

501 632

Märkused:

HK - Hooldatav kraav (sh voolutakistuste eemaldamine)

EK - Ehitatav kraav (olemasolevate teekraavide ühendamine)

RK - Rekonstrueeritav kraav (voolusuuna muutmine)

KÕIK KOKKU

Jrk. 

nr

Veejuhtme

Märkused
nimetus liigi tähis

pikkus
Kaeve 

ristlõige

Kaeve-

maht

Kokku

põhja 

laius
nõlvus-

tegur

sügavus

Kokku

Kokku
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Tabel 12. Kavandatud tööde hinnanguline maksumus 

 

 

 

Jrk. 

nr.
Töö nimetus

Ühiku 

maksumus, €
Mõõtühik Töömaht

Maksumus, 

€

1

2 Raadatavate trasside mahamärkimine 65 km 46,463 3020

3 Puittaimestiku raie trassidel ja paisude asukohas 1190 ha 25,6852 30565

4 Tüveste vedu trassidelt veokaugus kuni 1 km 1333 ha 5,13704 6848

5 Kändude juurimine paisude aluselt alalt 383 ha 0,793 304

6 Koprapaisude likvideerimine 184 tk 6 1103

7 Setteekraanide rajamine 250 tk 8 2000

8

9 Kraavivallide likvideerimine (I-II gr. pinnas) 0,70 m3 78652,12 55056

10
Kraavide täitmine kohapealse pinnasega (I-II gr. 

pinnas)
0,70 m3 63877,43 44714

11 Paisude mahamärkimine 25 tk 135 3375

12
Sette/pinnase eemaldamine pinnaspaisude alt (I-II 

gr. pinnas 5 m3/pais)
0,70 m3 620 434

13

Pinnaspaisude ehitamine kohapealsest pinnasest 

(I-II gr. pinnas), sh pinnase tihendamine 

mehhanismidega

1,0 m3 3092 3092

14

15
Ø 30-120 cm (r/b / plast / teras) truubi torude 

väljatõstmine ja utiliseerimine
160 m 117 18720

16 Plasttruubi ehitus; Ø40 cm, tüüp 40PT, SN8 50 m 19 950

17 Plasttruubi ehitus; Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 60 m 12 720

18 Plasttruubi ehitus; Ø80 cm, tüüp 80PT, SN8 125 m 9 1125

19 Ø40MAO. Truubi mattotsaku ehitus 131 2 otsakut 2 262

20 Ø50MAO. Truubi mattotsaku ehitus 131 2 otsakut 1 131

21
Ø80MAOK. Truubi matt- ja kivikindlustusega 

otsaku ehitus
480 2 otsakut 1 480

22
Tee/mahasõidu katte taastamine (h=20 cm; kruus, 

fr 0/31,5 mm)
15 m3 24 360

23 Täitepinnas truubikaeviku täitmiseks (liivpinnas) 5 m3 60 300

24
Täiendav kaeve truubi ehitamiseks ning 

olemasolevate eemaldamiseks
0,5 m3 90 45

25

26 Veejuhtmete kaevamine (I-II gr. pinnas) 0,50 m3 632,3 316

27 Mullavallide laialiajamine ja tasandamine 0,30 m3 379,38 114

28

29 Ajutiste ülepääsude rajamine ja likvideerimine 50 tk 10 500

30 Vajadusel riigiteelt ajutiste mahasõidu ehitamine 1000 tk 2 2000

31

Tööde lõpetamisel kõik masinate liikumisel teedele 

tekitatud kahjustuste likvideerimine (vajadusel ka 

kruusa lisamine)

2000 töö 1 2000

178535

42848

221383

KM, 24%

KÕIK KOKKU

Ettevalmistustööd

Mullatööd ja paisud

Truubid

Muud tööd

KOKKU

Uued veejuhtmed
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5. TAASTAMISTÖÖDE MÕJU ANALÜÜS 

5.1. MÕJU LOODUSKAITSELISTELE VÄÄRTUSTELE 

Taastamisala asub Lindi looduskaitsealal (Keskkonnaregistri kood KLO1000517) Pärnu maakonnas 

Kõima, Seliste, Lindi ja Kõpu külas. Kavandatavad tööalad asuvad looduskaitseala Metsa, Potsepa, 

Lindi, Kõima ja Lindi raba sihtkaitsevööndites ning Lindi ja Lindi raba piiranguvööndites.  

Lindi looduskaitseala kaitse-eeskirja (https://www.riigiteataja.ee/akt/117092019005) kohaselt on 

kaitseala kaitse-eesmärgiks kaitsta Lindi soostikku ja väärtuslikke metsakooslusi, ohustatud ja 

kaitsealuseid liike. LKA kaitse eesmärgiks on järgmised loodusdirektiivi elupaigatüüpide kaitse: 

metsastunud luited (2180), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (7110*), siirde- ja 

õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad 

(9010*), vanad laialehised metsad (9020*), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja 

rabametsad (91D0*).  

Looduskaitseala liigilised kaitse-eesmärgid on järgmised: kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) ja 

selle kasvukohad.  Samuti on eesmärgiks kaitsta mitmeid teisi kaitsealuseid liike ja nende elupaiku. 

Need liigid on harilik jugapuu (Taxus baccata), väike käopõll (Listera cordata), harilik kopsusamblik 

(Lobaria pulmonaria), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), laanerähn (Picoides tridactylus), laanepüü 

(Bonasa bonasia), sarvikpütt (Podiceps auritus), händkakk (Strix uralensis), värbkakk (Glaucidium 

passerinum), õõnetuvi (Columba oenas), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila 

pomarina) ja merikotkas (Haliaeetus albicilla). 

Lindi LKA kaitse-eeskirja kohaselt on Lindi sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk soo- ja metsaökosüsteemi 

loodusliku seisundi taastamine ja säilitamine ning kaitsealuste liikide merikotka, kaljukotka, laanerähni, 

kauni kuldkinga ja väikese käopõlle ning nende elupaikade kaitse. Kaitstavad elupaigatüübid on 

liigirikkad madalsood, vanad loodusmetsad, vanad laialehised metsad ning soostuvad ja soo-

lehtmetsad. 

Kõima sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on metsakoosluste loodusliku seisundi taastamine ja säilitamine 

ning kaitsealuste liikide merikotka ja väike-konnakotka ning nende elupaikade kaitse. Kaitstavad 

elupaigatüübid on vanad loodusmetsad ning soostuvad ja soo-lehtmetsad. 

Potsepa sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on metsakoosluste, kaitsealuste liikide ning nende elupaikade 

kaitse ja soodsa seisundi säilimise tagamine üksnes loodusliku protsessina ning kahjustatud 

elupaikades nende looduslikkuse taastamine. Kaitstavad elupaigatüübid on liigirikkad madalsood, 

vanad loodusmetsad, vanad laialehised metsad ning soostuvad ja soo-lehtmetsad. Kaitstavad liigid on 

harilik jugapuu, harilik kopsusamblik, laanepüü, händkakk ja värbkakk. 

Lindi raba sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on soo- ja metsakoosluste kaitse ja taastamine ning 

kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse. Kaitstavad elupaigatüübid on metsastunud luited, 

huumustoitelised järved ja järvikud, rabad, siirde- ja õõtsiksood, nokkheinakooslused, liigirikkad 

madalsood, vanad loodusmetsad, soostuvad ja soo-lehtmetsad ning siirdesoo- ja rabametsad. 

Kaitstavad liigid on sarvikpütt, õõnetuvi ja suur-rabakiil. 
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Metsa sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on vanade laane-, salu- ja soovikumetsade ning neile metsadele 

iseloomuliku elustiku mitmekesisuse säilitamine ja taastamine. 

Kaitseala valitseja nõusolekul on sihtkaitsevööndis lubatud koosluse kujundamine vastavalt kaitse-

eesmärgile, kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus ja olemasolevate 

maaparandussüsteemide hoiutööd ning loodusliku veerežiimi taastamine. 

Piiranguvööndi kaitse-eesmärk on Lindi soostiku ja sooservametsade elupaikade loodusliku veerežiimi 

säilitamine ning elustiku mitmekesisuse kaitse. Loodusliku veerežiimi taastamist piiranguvööndis kaitse-

eeskiri otseselt ei reguleeri. 

Lindi loodusala oluliseks väärtuseks on niisked elupaigad. Kehtiva Lindi loodusala kaitsekorralduskava 

2017-2026 (KKK) (https://infoleht.keskkonnainfo.ee/getdok/-381633718) kohaselt on kaitsealal 

kuivenduskraavide rajamisega kaasnenud veerežiimi muutmine negatiivselt mõjutamas mitmeid 

elupaikasid: huumustoitelisi järvi ja järvikuid (3160), rabasid (7110*), siirde- ja õõtsiksoid (7140), 

liigirikkaid madalsoid (7230), vanu loodusmetsi (9010*), vanu laialehiseid metsi (9020*), soostuvaid ja 

soo-lehtmetsi (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsi (91D0*).  

Kuna kuivendus on olulisimaks soo- ja metsakooslusi mõjutavaks teguriks, on kraavitusest negatiivselt 

mõjutatud elupaikade seisundi stabiliseerimiseks ja parandamiseks KKK kohaselt vajalik loodusliku 

veerežiimi taastamine kuivenduskraavide sulgemisega. KKKga nähakse kuivenduskraavide sulgemise 

üldpõhimõtted ette järgmiselt: 

Eelistada tuleb kraavide lausalist sulgemist olemasolevate kraavimullete abil. Lausaline sulgemine on 

sobivaim, kuna tammide rajamise võivad tekkida üleujutatavad alad. Kraavimullete kättesaamiseks ning 

masinatega liikumise võimaldamiseks tuleb kraavid puhastada võsast ning eemaldada mullete poolsest 

kraaviservast töid takistavad puud. Kohtades, kus kraavide mullet ei ole säilinud piisaval määral (nt 

materjali lagunemise tõttu), võib kraave sulgeda lõiguti pinnasepaisudega. Suletava lõigu pikkus peab 

olema vähemalt 10-20 m ning suletavate lõikude vaheline kõrguste kasv kõige enam 20-30 cm.  

Veerežiimi taastamist vajavad alad on antud kehtivas kaitsekorralduskavas ja valdavalt on need võetud 

ka käesolevas kraavide sulgemise projekti tööde kavandamisel aluseks. KKKs tooduga võrreldes on 

vähendatud Lindi soo tööala lääneserva suletavat kraavitust, kus sulgemine mõjutaks kaitsealast 

väljapoole jäävate maade veerežiimi. Samuti ei kavandata sulgeda kraave majandatava piiranguvööndi 

selles osas, kus puuduvad looduskaitselised väärtused (kaitstavad metsaelupaigatüübid).  Võrreldes 

KKKga lisandus välitööde käigus üks kaheharuline kraav kaitseala kõige loodepoolsemal lahustükil, 

Kaitseministeeriumile kuuluval maal. 

Lähtuvalt Lindi looduskaitseala kaitse-eeskirjast ja kehtivast kaitsekorralduskavast ning kaitseala kaitse-

eesmärkidest, on veerežiimi taastamisel valdavalt kas positiivne või neutraalne mõju kaitse-

eesmärkidele ja väärtustele. Veerežiimi taastamisega luuakse eeldused sookoosluste ja märgade 

metsade seisundi säilimiseks ja paranemiseks. Seeläbi säilib pikas perspektiivis ka kaitsealuste liikide 

soodne seisund nende elupaikade seisundi kvaliteedi paranemise või degradeerumise peatumise tõttu. 
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Eesti looduse infosüsteemi andmete (EELIS, 27.01.2026) kohaselt on taastamisaladel (konkreetsed 

tööalad, kuhu veerežiimi taastamistöid kavandatakse) ja nende lähiümbruses (200 m raadiuses 

taastamisaladest) inventeeritud järgnevad elupaigatüübid: 

Tabel 13a. Taastamistööde eeldatav mõju tööalal esinevatele ja alaga piirnevatele 

elupaigatüüpidele 

Elupaigatüübi kood Mõju suund 
Mõju suurus ja 

esinemistõenäosus* 
Kommentaar 

6270* puudub puudub 
Tööd ei mõjuta antud 

elupaika 

6510 puudub puudub 
Tööd ei mõjuta antud 

elupaika 

6530* neutraalne A1 
Tööd tõenäoliselt ei mõjuta 

antud elupaika 

7110* positiivne B2 

Luuakse eeldused 

kooslusele omase 

veerežiimi taastumiseks 

7140 positiivne B2 

Luuakse eeldused 

kooslusele omase 

veerežiimi taastumiseks 

7230 positiivne B2 

Luuakse eeldused 

kooslusele omase 

veerežiimi taastumiseks 

9010* positiivne B2 

Luuakse eeldused 

kooslusele omase 

veerežiimi säilimiseks 

9020* positiivne B2 

Luuakse eeldused 

kooslusele omase 

veerežiimi säilimiseks 

9050 positiivne B2 

Luuakse eeldused 

kooslusele omase 

veerežiimi säilimiseks 

9080 positiivne B2 

Luuakse eeldused 

kooslusele omase 

veerežiimi taastumiseks 

91D0* positiivne B2 

Luuakse eeldused 

kooslusele omase 

veerežiimi taastumiseks 

*A1 - mõju on nõrk, tõenäosus väike; A2 - mõju on nõrk, tõenäosus suur; B1 - mõju on tugev, tõenäosus 

väike; B2 - mõju on tugev, tõenäosus suur. 

Lindi LKA veerežiimi taastamisel on soo- ja märgade metsade kooslustele positiivne mõju, kuna selle 

tulemusel luuakse eeldused kooslusele omase veerežiimi säilimiseks ja/või taastumiseks. See pidurdub 

ka avatud või poolavatud sookoosluste kinnikasvamist. Positiivselt enim mõjutavad veerežiimi 

taastamistööd ja vee viibeaja pikenemine eeldatavalt raba- ja sookooslusi, mille veerežiim on kraavituse 

tõttu kõige rohkem rikutud. Mõju metsakooslustele nagu vanad loodusmetsad ja vanad laialehised 

metsad ning rohunditerikkad kuusikud, on tõenäoliselt väiksem ja avaldub peamiselt läbi selle, et 

taastamistööd panustavad kooslustele omase veerežiimi säilimisse vähendades nendega piirnevatel 
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aladel kuivenduse mõju. Suletavatele kraavidele lähemal asuvad puistud tõenäoliselt mõnevõrra 

hõrenevad veetaseme tõusmise tõttu ning nende ilme muutub looduslikumaks. Kuivemate 

kasvukohatüüpide elupaikadele nagu niiduelupaigad, veerežiimi taastamistööde mõju tõenäoliselt 

puudub, kuna veetaseme tõstmisega kaasnev mõju nendeni ei ulatu.  

Ka ei mõjuta kavandatavad trassiraied kuigivõrd looduskaitseala metsaelupaiku, kuna planeeritavad 

raied on seotud inimtekkeliste joonobjektidega nagu kraavimulded, kraavi- ja metsasihid. 

Metsaelupaikadesse uusi trasse ei raiuta. Varem rajatud joonobjektidel säästetakse trassiraiel 

võimalikus suures mahus puistut ja eemaldatakse üksnes see osa, mis takistab tööde teostamist. Aja 

jooksul tööde käigus võsast puhastatud trassid võsastuvad ja metsastuvad uuesti ja likvideeritud 

kraavituse arvelt elupaikade terviklikkus ja sidusus kokkuvõttes pikas perspektiivis suureneb. 

Taastamisaladel ja nende lähiümbruses (200 m raadiuses taastamisaladest) on EELISe andmetel 

(27.01.2026) registreeritud kaitsealuste liikide elupaigad ja/või levikualad on toodud tabelis 13b. 

Tabel 13b. Taastamisaladel ja nende lähiümbruses (200 m raadiuses taastamisaladest) 

leiduvad kaitsealused liigid 

Liik Takson Kaitsekategooria 

Kaljukotkas (Aquila chrysaetos) loom I 

Merikotkas (Haliaeetus albicilla) loom I 

Must-toonekurg (Ciconia nigra) loom I 

Väike-konnakotkas (Clanga 

pomarin) 

loom I 

Õõnetuvi  (Columba oenas) loom II 

Lõopistrik (Falco subbuteo) loom III 

Mudatilder (Tringa glareola) loom III 

Punajalg-tilder (Tringa totanus) loom III 

Punaselg-õgija (Lanius collurio)  III 

Väike-kirjurähn (Dryobates 

minor) 

loom III 

Teder (Lyrurus tetrix) loom III 

Hoburästas (Turdus viscivorus) loom III 

Rüüt (Pluvialis apricaria) loom III 

Sookurg (Grus grus) loom III 

Väike-kärbsenäpp (Ficedula 

parva) 

loom III 

Laanepüü (Tetrastes bonasia) loom III 

Händkakk (Strix uralensis) loom III 

Musträhn (Dryocopus martius) loom III 

Hallpea-rähn (Picus canus) loom III 

Värbkakk (Glaucidium 

passerinum) 

loom III 

Suur nööpsamblik (Megalaria 

grossa) 

seen III 

Harilik kopsusamblik (Lobaria 

pulmonaria) 

seen III 

Virgiinia võtmehein (Botrychium 

virginianum) 

taim I 
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Kaunis kuldking (Cypripedium 

calceolus) 

taim II 

Kolmehõlmaline batsaania 

(Bazzania trilobata) 

taim II 

Mets-aruhein (Festuca 

altissima) 

taim II 

Väike käopõll (Neottia cordata) taim II 

Harilik jugapuu (Taxus baccata) Taim  II 

Harilik ungrukold (Huperzia 

selago) 

taim III 

Harilik valvik (Leucobryum 

glaucum) 

taim III 

Pruunikas pesajuur (Neottia 

nidus-avis) 

taim III 

Laialehine neiuvaip (E. 

helleborine) 

taim III 

Kahelehine käokeel (Platanthera 

bifolia) 

taim III 

Ohakasoomukas (Orobanche 

pallidiflor) 

taim III 

Roomav öövilge (Goodyera 

repens) 

taim III 

Sulgjas õhik (Neckera pennata) taim III 

 

Lindi LKA veerežiimi taastamisel on alal elavatele ja toituvatele kaitsealustele liikidele eeldatavalt 

peamiselt positiivne mõju eelkõige, kuna selle tulemusel paraneb liikide elupaikade seisund. Ülevaade 

töödega kaasnevatest eeldatavatest mõjudest on toodud tabelis 13c. 

Tabel 13c. Taastamistööde eeldatav mõju tööaladel ja nende lähiümbruses (200 m raadiuses 

taastamisaladest) leiduvatele kaitsealustele liikidele 

Liik Mõju suund Mõju suurus 

ja esinemis-

tõenäosus* 

Kommentaar 

Kaljukotkas positiivne B2 Pesitseb kõrvalistes soo- ja metsamassiivides, 

toitumisalad avamaastikul, ka lagerabas. 

Taastamistööde tulemusel toitumisalade 

kvaliteet paraneb. 

Merikotkas positiivne B2 Pesitseb mõne põlise männi või haava 

ladvaosas, enamasti häilu või lageraide 

servas, soosaarel või säilikpuul. Toitumisalad 

avamaastikus. Taastamistööde tulemusel 

toitumisalade kvaliteet paraneb. 

Must-toonekurg positiivne B2 Elutseb suurtes metsamassiivides enamasti 

vooluveekogude või madalsoode ja rabade 

läheduses. Veerežiimi taastamine aitab tagada 

sobiva elupaigatüübi säilimise ja omab 

positiivset mõju. 

Väike-

konnakotkas  

positiivne B1 Elutseb mosaiikses maastikus, kus looduslikud 

rohumaad vahelduvad metsatukkadega. Toitub 
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avamaastikes.  Veerežiimi taastamine aitab 

tagada sobiva elupaigatüübi säilimise ja omab 

positiivset mõju. 

Õõnetuvi positiivne A2 Elutseb metsa ja avamaastiku piirialadel. 

Pesapuistus peab kasvama vanu puid, milles 

leiduks sobivaid pesaõõnsusi. Asustab mh 

rähnide pesaõõnsusi. Veerežiimi taastamine 

aitab tagada sobiva elupaigatüübi säilimise ja 

omab positiivset mõju. 

Lõopistrik neutraalne neutraalne Pesitseb peamiselt männikutes. Toitub 

avamaastikes. Taastamistööde mõju pigem 

neutraalne. 

Mudatilder positiivne B2 Tavaline haudelind rabades ja siirdesoodes. 

Veerežiimi taastamine aitab tagada sobiva 

elupaigatüübi säilimise ja avaldab positiivset 

mõju.    

Punajalg-tilder  positiivne B2 Elutseb niisketel või soostunud kõrge 

rohukasvuga aladel. Toitub lompide või muude 

veekogude kaldaäärsetel. Veerežiimi 

taastamine aitab tagada sobiva elupaigatüübi 

säilimise ja avaldab positiivset mõju. Paraneb 

nii toitumisala kui ka pesitsusala seisund. 

Punaselg-õgija puudub puudub Pesitseb avatud või poolavatud maastikes. 

Toitub avatud aladel pesitsuskoha ümbruses. 

Pesitseb peamiselt põõsastikes. 

Veerežiimi taastamine pigem neutraalse 

mõjuga. 

Väike-kirjurähn  neutraalne neutraalne Eelistab vahelduva iseloomuga leht- ja 

segametsi, tegutseda selliste metsade 

äärealadel. Veerežiimi taastamine pigem 

neutraalse mõjuga. 

Teder  positiivne B2 Pesitseb madal- ja siirdesoodes ning 

soometsade servades. Taastamistöödel on 

positiivne mõju, kuna elupaigaks sobivate 

metsade veerežiim stabiliseerub/taastub. 

Hoburästas  puudub puudub Elab nõmme- ja rabamännikutes, männi-kuuse 

segametsades, puisniitudel. Taastamistöödel 

ajutine tööde aegne negatiivne mõju häiringu 

näol, muidu mõju puudub. 

Rüüt  positiivne B2 Rabade haudelind, kes käib toitumas 

pesitsusalasid ümbritsevatel niitudel ja 

põldudel. Taastamistöödel on positiivne mõju, 

kuna elupaigaks sobivate koosluste veerežiim 

stabiliseerub/taastub. 

Sookurg  positiivne B2 Pesitseb märgaladel, soometsade lagendikel 

ja sisemaa järvede ning rannikuveekogude 

ääres. Taastamistööde tulemusel paraneb nii 

toitumisala kui ka pesitsusala seisund. 

Väike-kärbsenäpp  neutraalne neutraalne Asustab vanades okas- ja segametsi. Toitub 

peamiselt putukatest. Pesitseb puuõõnsuses 

või tüveharude vahel. Veerežiimi taastamine 

pigem neutraalse mõjuga. 
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Laanepüü  neutraalne neutraalne Elutseb kuusepuistutes. Marjade valmimisel 

kasutab erinevat tüüpi metsi, talve veedab 

lepa- ja kasepuistutes. Pesitseb peamiselt 

maapinnal. Veerežiimi taastamine pigem 

neutraalse mõjuga. 

Händkakk  puudub puudub Elutseb peamiselt suuremates 

metsamassiivides. Taastamistöödel ajutine 

tööde aegne negatiivne mõju häiringu näol, 

muidu mõju puudub. 

Musträhn  positiivne A2 Elutseb vanemates valgusküllastes 

männikutes ning leht- ja segametsades, 

raielankidel ja muudel servaaladel nagu 

rabaservad, jõeäärsed. Pesitseb haava- või 

männitüves. Veerežiimi taastamine aitab 

tagada sobiva elupaigatüübi säilimise ja omab 

positiivset mõju. 

Hallpea-rähn positiivne A2 Elupaigana eelistab hõredaid leht- ja 

segametsi. Pesitseb pehkinud lehtpuutüvedes. 

Veerežiimi taastamine aitab tagada sobiva 

elupaigatüübi säilimise ja omab positiivset 

mõju. 

Värbkakk  positiivne  A2 Elutseb vanades kuusikutes või kuuse 

ülekaaluga segametsades, vahel ka 

männikutes. Kasutab suur-kirjurähni ja 

laanerähni vanu pesaõõnsusi. Veerežiimi 

taastamine aitab tagada sobiva elupaigatüübi 

säilimise ja omab positiivset mõju. 

Suur nööpsamblik  puudub puudub Kasvab peamiselt leht- ja segametsades 

vanematel puudel. Kõige sagedasem haaval ja 

saarel. Kui elupaigas ei raiuta, siis lühemas 

perspektiivis olulist mõju pole. 

Harilik 

kopsusamblik 

puudub puudub Kasvab vanemates leht- ja segametsades, 

puisniitudel, vanadel haabadel ja laialehistel 

puudel. Kui elupaigas ei raiuta, siis lühemas 

perspektiivis olulist mõju pole. 

Virgiinia 

võtmehein 

puudub puudub Kasvab segametsade kraavikallastel, sihtidel 

ja lagendikel, maapinnal. Kui elupaigas pinnast 

ei kahjustata ja veerežiimi ei mõjutata, siis 

olulist mõju liigile pole. 

Kaunis kuldking  positiivne B1 Kasvab kuuse-segametsades, leht-, soo- ja 

lodumetsades, puisniitudel. Veerežiimi 

taastamine aitab tagada sobiva elupaigatüübi 

säilimise ja omab positiivset mõju. 

Kolmehõlmaline 

batsaania 

neutraalne neutraalne Kasvab niisketes metsades polstrina 

maapinnal. Kui kasvukohas häirimist ei toimu 

on mõju pigem neutraalne. 

Mets-aruhein positiivne B1 Kasvab hõredates salumetsades. 

Taastamistöödel on positiivne mõju, kuna 

elupaigaks sobivate metsade veerežiim 

taastub. 
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Väike käopõll positiivne A2 Kasvab soostuvates ja rabastuvates kuuse- või 

männi-segametsades. Tööde tulemusena 

stabiliseerub elupaiga seisund. 

Harilik jugapuu positiivne  A2 Soostunud kuuse-segametsades, eelkõige 

laanemetsas ja soometsas. Tööde tulemusena 

stabiliseerub elupaiga seisund. 

Harilik valvik  positiivne B1 Kasvab soodes ja soostunud või rabastuvates 

metsades. Veerežiimi taastamine aitab tagada 

sobiva elupaigatüübi säilimise ja on positiivse 

mõjuga. 

Pruunikas 

pesajuur  

positiivne A2 Kasvab varjulistes leht- ja segametsades. 

Tööde tulemusena stabiliseerub elupaiga 

seisund. 

Laialehine 

neiuvaip  

positiivne A2 Kasvab leht- ja segametsades, teeservadel. 

Tööde tulemusena stabiliseerub elupaiga 

seisund. 

Kahelehine 

käokeel 

positiivne B1 Kasvab niisketel niitudel, hõredates metsades, 

sooservadel, aga ka loopealsetel ja 

kadastikes, samuti sihtidel ja kraavipervedel. 

Tööde mõju tööalal pigem positiivne, säilivad 

sobivad elupaigad. 

Ohakasoomukas positiivne A2 Parasiteerib ohakatel. Kasvab niisketel 

niitudel, raiesmikel, metsalagendikel. Tööde 

tulemusena stabiliseerub peremeesliikide 

elupaiga seisund. 

Sulgjas õhik neutraalne neutraalne Kasvab vanades loodusmetsades puutüvedel. 

Veerežiimi taastamine pigem neutraalse 

mõjuga. 

*A1 - mõju on nõrk, tõenäosus väike; A2 - mõju on nõrk, tõenäosus suur; B1 - mõju on tugev, tõenäosus 

väike; B2 - mõju on tugev, tõenäosus suur. 

Taastamisala lähedusse jäävatele liikidele esineb üldjuhul kas positiivne mõju tulenevalt veerežiimi 

soodsamaks muutumisest või ei esine üldse märkimisväärset mõju, kuna taastamisala ja liigi 

esinemisala vahele jääb loodusliku kooslusega puhverala. Küll aga esineb ajutist häiringut nendele 

liikidele ja kooslustele tööde teostamise ajal, kelle elupaigas või kasvukohas töid vahetult teostatakse. 

See ajutine häiring kaasneb üksnes taastamistööde teostamisega ajal, kui alal on masinamüra, rohkem 

liikumist ning tehakse kraavitrassidel raietöid ning ehitatakse paise. See inimtegevusega ja masinate 

kasutamisega kaasnev häiring (müra, tallamine jms) on aga ajutise iseloomuga ja kaob koos veerežiimi 

taastamistööde lõppemisega.  

Kõige tundlikum tööde teostamisaegsete häiringute suhtes on tööalade lähedal elutsevad või neid 

toitumiseks kasutavad I kaitsekategooria linnuliigid, samuti II ja III kaitsekategooria linnuliigid, kes 

taastatavates kooslustes elutsevad. Üldistatult võib järeldada, et linnuliigid, kelle elupaik pikemas 

perspektiivis taastamistöödest enim kasu saab, võivad tööde teostamise perioodil teistest rohkem 

häiritud olla. Seda aga eelkõige juhul, kui taastamistööd kattuvad aktiivse pesitsusperioodiga.   

Kaljukotkas on paigalind, kes asustab vähese inimmõjuga loodusmaastikke, kus esineb suurel pinnal 

toitumiseks sobilikke lagedaid alasid rabade näol. Merikotkas on samuti paigalind, toitub avamaastikus 
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ja alustab pesitsemisega suhteliselt varakult, kesktalvel. Must-toonekurg nagu ka väike-konnakotkas 

naasevad talvitusaladelt aprillis. Taastamistöödel tuleb vältida otsest negatiivset mõju nende liikide 

elupaigale ja pesitsusedukusele. Seetõttu tuleb taastamistöödel arvestada I kaitsekategooria liikide 

pesitsusajaga, et välistada töödega kaasnevat häiringut. Töödega kaasneva negatiivse mõju 

minimeerimiseks tuleb Potsepa taastamisala kirde- ja edelaosas; samuti läänepoolse suurima lahustüki 

lõunaosas nagu ka Lindi soo tööala keskosas taastamistööd teostada merikotka pesitsusvälisel ajal ehk 

ajavahemikus 1. august kuni 14. veebruar, kui Keskkonnaamet ei sätesta teisiti.  

Taastamistöödega kaasneb lühiajaline negatiivne mõju tööaladel ja nende vahetus läheduses 

elutsevatele linnuliikidele kuna raie- ja kaevetööd põhjustavad elupaigas muutusi ning häiringuid. Pikas 

perspektiivis on taastamistöödel positiivne mõju, kuna see aitab kaasa liikidele eluks ja toitumiseks 

sobilike koosluste seisundi säilimisele ja paranemisele. Taastamistöödega kaasneva negatiivse mõju 

minimeerimiseks tuleb taastamistööd mujal teostada pesitsusvälisel ajal ehk ajavahemikus 16. juulist 

kuni 30. märtsini, kui kaitseala valitseja ei sätesta teisiti. 

Märgade kasvukohatüüpide taimeliike pikemas perspektiivis kavandatud veerežiimi taastamistööd 

mõjutavad pigem positiivselt läbi elupaigaseisundi soodsamaks muutmise. Siiski tuleb töid teostades 

arvestada kaitseluste liikide kasvukohtade paiknemisega nii tööaladel kui juurdepääsudel. 

Taastamistööde teostamisega kaasneva mõju minimeerimiseks alal leiduvates kaitsealuste taimeliikide 

kasvukohtades tuleb tööde teostamiseks kasutada väikese erisurvega tehnikat, liikuda võimalusel piki 

kraavivalle ning vältida sügavate roobaste tekitamist. I kaitsekategooria taime kasvukohas veerežiimi 

taastamistöid ei teostata ja tööde käigus rasketehnikaga ei liigelda. 

Veerežiimi taastamisaladele jääb kokku 38 metsa vääriselupaika (VEP). Vääriselupaiku leidub 

praktiliselt kõikidel tööala osadel, suurematel rohkem kui väiksematel. Kraavide sulgemistööde 

kavandamisel tuleb silmas pidada, et VEPis olulisel määral ei raiutaks ega olemasolevat lamapuitu ei 

kahjustataks. VEPide paiknemisega tuleb arvestada nii kraavide sulgemisel kui trassiraietel, tegutsedes 

VEPide piires rangelt inimtekkelistel joonobjektidel (kraavimulded, metsasihid). Erandina tuleb kõne alla 

pinnasepaisudeks vajaliku pinnase kaevamine VEPi piirest väljapoolt sihte ja muldeid nii, et puid ei 

kahjustataks. Paralleelselt rakendatakse muid leevendavaid meetmeid nagu väikesegabariidilise 

tehnika kasutamine taastamistöödel nendes lõikudes, kust VEPidest on vaja tehnikaga läbi liikuda. Ka 

tuleb jälgida, et VEPe kraavide sulgemise tulemusena ulatuslikult üle ei ujutataks, et vältida pikaajalist 

negatiivset mõju vääriselupaikade seisundile. 

5.2. MÕJU PÄRANDKULTUURI OBJEKTIDELE 

Teadaolevaid kultuurimälestisi, pärandkultuuriobjekte ega looduslikke pühapaiku projektis käsitletud 

tööaladele ei jää. Seega, kavandatavatel töödel puudub mõju kultuurimälestistele, 

pärandkultuuriobjektidele ja looduslikele pühapaikadele. Kõige edelapoolse tööala lahustüki põhjapiiril 

asub pärandkultuuriobjekt Kotkapesa siht-tee (nr 314371), kuid see on tänaseks täiesti tavaline 

kruusakatega metsatee. Selle tee kahjustumist kaitseala veerežiimi taastamistööde käigus või 

tulemusena on raske ette näha. 



 
 LINDI LOODUSKAITSEALA LOODUSLIKU VEEREŽIIMI TAASTAMISE PROJEKT. V01.     

TÖÖ NR 25-11 

 

OBJEKTI ASUKOHT: PÄRNU MAAKOND, PÄRNU LINN, KÕIMA, SELISTE, LINDI JA KÕPU 
KÜLAD 

50 

 

5.3. MÕJU INFRASTRUKTUURILE, ERAMAADELE JA 

TULUNDUSMETSALE 

Taastamisalal ega selle vahetus läheduses ei asu ühtegi tehnovõrku. 

Riigitee kaitsevööndisse töid ei planeerita. 

Kui Töövõtja otsustab kasutada riigiteelt nr 19107 Kõima-Seliste mahasõitu nr 1 (km 6,706) ja/või nr 2 

(km 4,054) juurdepääsudena, siis esmalt tuleb esitada kirjalik taotlus e-posti 

aadressile maantee@transpordiamet.ee. Taotlus lepingu sõlmimiseks tuleb esitada vähemalt kuu aega 

ennem soovitud ajutise ristumiskoha ehitamise alustamist. Lepingu sõlmimise järgselt tuleb esitada 

vähemalt 10 päeva ennem ristumiskoha ehitamise alustamist Transpordiametile ehitamise alustamise 

teatis. 

Kurvi 15905:004:0415 ja Tibitse 15905:004:0475 kinnistu maaomanik eratee kasutamiseks oma 

nõusolekut ei anna! Nõustub vaid siis, kui teele lisatakse 60 tonni killustiku või purustatudkruusa või 

tuuakse 30  tm mustlepa küttepuud. 12.03.2026 telefoni teel rääkides, maaomanik oma arvamuse ei ole 

muutunud. 

Kiriku 82603:004:0058 kinnistu ligipääsu LP16 kasutamiseks on ette nähtud (vastavalt maaomanike 

kooskõlastuse tingimustele) LP16 mullavalli alla vastu kraavi 189 uue truubi/veeviimari ehitamine. 

Kullerkupu 15905:004:0307 kinnistu piirkonnas on ette nähtud (vastavalt maaomaniku kooskõlastuse 

tingimustele ning 16.03.2026 toimunud avalikustatava koosoleku otsusele) kraavi nr 301 hooldamine 

(sh voolutakistuste eemaldus) ning truupide T32 ja T33 asendamine. Kullerkupu kinnistust kuljuse teeni 

taastatakse Taltsi-Lindi tee samaväärsesse seisu, mis enne taastamistöid (vajadusel kruusa 

lisamisega).  

Taastamisala piirneb mitmete eraomandis olevate katastriüksustega. Taastamisala ja piirnevate 

katastriüksuste vahel on enamjaolt piirikraavid või tee, seega taastamisalal asuvate kraavide 

sulgemisega puudub eeldatav negatiivne mõju nendele katastriüksustele. Kraavide sulgemise 

projekteerimisel on arvestatud võimalike veerežiimi mõjudega lähedalasuvatele eramaadele. Seetõttu 

ei ole projekteeritud Lindi soo tööala ida piirkonnas kü Käära 15905:004:0242 sees paiknevate kraavide 

sulgemist. Kraavid teenindavad väljaspool tööala olevaid põllu- ja heinamaid. Potsepa tööala kraavidel 

190a, 190b ja 190c paiknevad koprapaisud on tõstetud veetaset lõiguti üle 0,5 m üle maapinda ning 

tööalga piirnevad erakinnistud on üleujutatud. Projekteeritud koprapaisude likvideerimisega veetase 

alaneb ning üleujutatud alade piirkond väheneb või kaob üldse. 

Taastamisala ümbruses ja selle sees paikneb metsateede võrgustik. Kõik tööaladega piirnevad või neid 

läbivad teed on rajatud ümbritsevast maastikust kõrgemale tõstetud teetammile või ümbritsevast 

maapinnast kõrgemale looduslikule seljandikule. Teede teekraavid jäetakse olemasolevasse 

seisukorda (v.a. 301, 252a, 252b) ja kõikidele teekraavidele jääb äravool alles.  

▪ Kraav 103 truubist T4 allavoolu olev lõik jääb olemasolevasse seisundisse 1590706 Potsepa -Kõpu 

teele mõju avaldamist. 

mailto:maantee@transpordiamet.ee
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▪ Kraav 138 ning osaliselt 131 jäävad olemasolevasse seisundisse vältimaks 19107 Kõima-Seliste 

kõrvalmaanteele (riigiteele) mõju avaldamist. Kraavi 131 kinniajamise kohas (132 suubumiskoht) 

maapind on min 0,8 m madalam kui truubi T2 põhi väljavoolul. 

▪ Kraav 120 (osaliselt), 119 ja 104 (osaliselt) jäävad olemasolevasse seisundisse vältimaks 1590705 

Karuga-Kõpu teele mõju avaldamist. 

▪ 1590705 Karuga-Kõpu teele mõju vältimaks on projekteeritud 3 uut kraavilõiku (251c, 252c; 

ühendavad omavahel olemasolevaid teekraave) ning 2 kraavi (252a, 252b) rekonstrueerimist 

(voolusuuna muutmine). Nende abil teekraavide vesi suunatakse lõuna poole edasi, võimaldades 

sulgeda taastamisalal paiknevad kraavid avaldam1,6ata mõju teele. Vältimaks mõju avaldamist nii 

Karuga-Kõpu teele kui teed ümbritsevale kraavivõrgule, taastamisala kraav nr 119, 120 ja 104 on 

jäetud olemasolevasse seisundisse. Kraavi 104 kinni ajamine algab kohast, kus kraavide 104 ja 120 

(truubi T10 kohas) põhjakõrguste vahe on 1,6 m, teeäärse kraavi põhjaga on kõrguste vahe hoopis 

3,0 m. Kraavi 104 kinniajamise kohas (viimasest paisust P104-3  ca 50 m ülesvoolu) maapind on 

min 0,7 m madalam kui kraavi 119 põhi truubi T10 kohas. 

▪ Kraav 129, 141, 120, 155, 173 jäävad olemasolevasse seisundisse vältimaks väljaspool 

looduskaitseala olevale metsamassiivile mõju avaldamist. 

▪ 168 (Lindi oja) lõigul kraavi 173 suubumiskohast (truubist T31 10 m ülesvoolu) kuni riigi poolt 

korrashoitva ühiseesvooluni Lindi oja (VEE1121700) jääb olemasolevasse seisundisse vältimaks 

Piiranguvööndis olevale metsamassiivile (kraavi 173 põhjapoolne ala) mõju avaldamist. 

Tuginedes ülaltoodule võib järelduda, et negatiivne mõju taastamisala ümbritsevatele või läbivatele 

teedele puudub. 

Taastamisala paikneb mitmel maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu alal: 

▪ Potsepa(PÜ-79) 6112170020120/001 

▪ Potsepa(PÜ-79) 6112150030030/001 

▪ Tõstamaa (PÜ-79) 6112150020010/002 

▪ Tõstamaa (PÜ-79) 6112140020060/001 

▪ Potsepa(PÜ-79) 6112180030080/001 

Läänepoolse tööala piirist allavoolu algab eesvool Potsepa(PÜ-79) 6112170020120/001 ning Lindi soo 

tööala piirist allavoolu algab riigi poolt korrashoitav ühiseesvool Lindi oja 6112170020000/001. 

▪ Kraavid 150, 157, 154, 155 (läänepoolne lõik), 151, 153, 144, 143, 110, 109, 108, 249, 239, 250, 

241, 248 jäävad olemasolevasse seisundisse seoses väljaspool objekti paiknevale 

maaparandussüsteemi alale ja kraavivõrgule ning selle toimimisele mõju avaldamisega. 

Taastamisalal paiknevad maaparandussüsteemid tuleb osaliselt maaparandussüsteemidest välja 

arvata. Allavoolu paiknevate ja taastamisala vahelised kraavid ja eesvoolud jäetakse avatuks, seetõttu 

puudub taastamistöödel maaparandussüsteemidele negatiivne mõju, toimimisvõime ei halvene. 

Eesvooludes muutub vooluhulkade karakteristika, väheneb suurvee vooluhulk. 
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Tabel 14. Taastamise mõjualasse jäävad maaomanikud 

 

Jrk. 

nr.
Katastriüksuse nimi

Katastriüksuse 

tunnus

Tegevusest 

mõjutatud 

maaomanikud 

(alal/piirnev / 

kaugemal, aga 

tegevustest 

mõjutatud)

Omanik

1 Audru metskond 100 82603:004:0187 alal RMK

2 Audru metskond 52 62401:001:2178 alal RKIK

3 Audru metskond 21 82603:002:0210 alal RMK

4 Audru metskond 101 82603:004:0188 alal RMK

5 Audru metskond 66 15905:004:0090 alal RMK

6 Uuehansu 15905:004:0008 alal RMK

7 Audru metskond 68 15905:004:0257 alal RMK

8 Audru metskond 124 15905:004:0671 alal RMK

9 Lindi looduskaitseala 2 15905:004:1044 alal RMK

10 Lindi looduskaitseala 4 15905:004:0617 alal RMK

11 Piiri 15905:004:0514 alal RMK

12 Lindi looduskaitseala 3 15905:004:1019 alal RMK

13 Lindi looduskaitseala 5 15905:004:0476 alal RMK

14 Audru metskond 178 15905:004:1045 alal RMK

15 Jaopi 15905:004:0493 piirnev eraomandis olev

16 Tiitsumetsa 15905:004:0282 piirnev eraomandis olev

17 Sooääre 62401:001:0395 piirnev Maa- ja Ruumiamet

18 Potsepa kruusakarjäär 62401:001:0763
väljaspool, kuid 

ligipääs läbi kinnistu
Maa- ja Ruumiamet

19 Hansumardi 15905:004:0134 piirnev eraomandis olev

20 Talsi-Rumma 15905:004:0580

väljaspool, kuid 

juurdepääsutee on 

kinnistu sees

eraomandis olev

21 Kiriku 82603:004:0058
ligipääs on kinnistu 

sees
eraomandis olev

22 Kurvi 15905:004:0415

juurdepääsutee 

(Taltsi - Lindi tee) on 

kinnistu sees

eraomandis olev

23 Tibitse 15905:004:0475

juurdepääsutee 

(Taltsi - Lindi tee) on 

kinnistu sees

eraomandis olev

24 Pehturi 15905:004:0260

juurdepääsutee 

(Taltsi - Lindi tee) on 

kinnistu sees

eraomandis olev

25 Riiva 15905:004:0127

juurdepääsutee 

(Taltsi - Lindi tee) on 

kinnistu sees

eraomandis olev
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Tabel 15. Taastamise mõjualasse jääv infrastruktuur 

 

Jrk. 

nr.
Teed (nimi) Tee number Tee liik Võimaliku mõju lühikirjeldus

1
Kõima-Seliste 

kõrvalmaantee
19107 riigitee

Kraav 138, 133 ja osaliselt 131 

jäävad olemasolevasse 

seisundisse, truubist T2 läbivool 

tagatud. Mõju on välistatud.

2 Karuga-Kõpu tee 1590705 metsatee

Teekraavid jäävad avatuks. 

Projekteeritud 3 uut kraavilõiku 

(251a, 251b, 251c) ning 2 kraavi 

(252a, 252b) rekonstrueerimist 

(voolusuuna muutmine). Kraav nr 

119 ning osaliselt 120 ja 104 on 

jäetud olemasolevasse 

seisundisse. Mõju on välistatud.

3 Männikoja - Taltsi tee 8260730 metsatee

Teekraavid jäävad avatuks. 

Äravoolu tagav kraav 153 ja 151 

jäävad avatuks. Mõju on 

välistatud.

4 Potsepa -Kõpu tee 1519706 metsatee

Teekraavid jäävad avatuks. Tee-

alune truup T4 jääb puutumata, 

truubist allavoolu kraav 103 jääb 

avatuks. Kraavil paiknev 

koprapais mõju teele ei avalda. 

Mõju on välistatud.

5
Maaparandussüsteemid 

(nimi)
Süsteemi kood Ehitise kood Võimaliku mõju lühikirjeldus

6 Potsepa(PÜ-79) 6112170020120 001

Potsepa ja Läänepoolse 

tööaldest allavoolu asuv 

maaparandussüsteemi kraavivõrk 

jääb puutumata. Eesvool jääb 

puutumata. Lindi soo piirikraavid 

jäävad puutumata. Negatiivne 

mõju puudub.

7 Potsepa(PÜ-79) 6112150030030 001

Väljaspool tööala kraavivõrk ja 

olulised piirikraavid jäävad 

puutumata, MPS toimimisele 

negatiivne mõju puudub. Kraavid 

suletakse Natura elupaikade 

aladel.

8 Tõstamaa (PÜ-79) 6112150020010 002

Väljaspool tööala kraavivõrk jääb 

puutumata, olulised piirikraavid 

jäävad puutumata vältimaks MPS 

kraavivõrgule ja selle toimimisele 

mõju avaldamist. MPS 

toimimisele negatiivne mõju on 

välistatud.

9 Tõstamaa (PÜ-79) 6112140020060 001

Väljaspool tööala kraavivõrk jääb 

puutumata. Kraavivõrgu 

voolusuund on tööaladest eemale 

(lääne suunas). Negatiivne mõju 

puudub.

10 Potsepa(PÜ-79) 6112180030080 001

Väljaspool tööala kraavivõrk jääb 

puutumata. Suletakse tööala 

piires kraavivõrgust ülesvoolu 

paiknevad kraavid 101 ja 102. 

Negatiivne mõju puudub.

11 Lindi oja 6112170020000 001

Algab Lindi soo tööala piirist 

allavoolu. Eesvool jääb 

puutumata. Negatiivne mõju 

puudub.
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6. LOODUSKAITSELISED PIIRANGUD 

▪ Keskkonnaameti seisukohale 16.05.2025 nr 7-9/25/8425-2, sobilik aeg veerežiimi taastamistöödeks 

1. august kuni 14. veebruar, kuid see aeg võib eri tööaladel mõningal määral varieeruda. 

▪ Töid tuleb teostada vastavalt looduskaitseseadusele ja Lindi loodusala kaitsekorralduskavale 2017-

2026. 

▪ Võimalusel tuleb kavandada liikumistrassid kaitsealuste liikide elupaikade kõrvalt ning vältida 

metsaelupaigatüüpide ja vääriselupaikade kahjustamist. 
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7. KOKKUVÕTE 

Lindi looduskaitseala loodusliku veereziimi taastamise projekt (töö nr 25-11) on koostatud REK Projekt 

OÜ poolt Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel. 

Lindi taastamisala pindala on 769,2 ha, mis asub Lindi looduskaitsealal Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, 

Kõima, Seliste, Lindi ja Kõpu külades. Tööala on jagatud viieks osaks ning need asuvad looduskaitseala 

Metsa, Potsepa, Lindi, Kõima ja Lindi raba sihtkaitsevööndites ning Lindi ja Lindi raba piiranguvööndites. 

Kavandatava kraavide sulgemise eesmärgiks on eelduste loomine kaitsealuste märgade 

metsaelupaigatüüpide ning märgalaelupaikade veerežiimi seisundi looduslikumaks muutmiseks. 

Taastamistööde kaugem eesmärk on loodusliku hüdroloogilise režiimi taastumine läbi vee viibeaja 

pikendamise taastamisaladel. Samuti on eesmärgiks soodustada turbalasundi lagunemise pidurdamist 

seal, kus seda leidub ning puistute tüübiomase struktuuri ja taimestiku säilimise ja kujunemise toetamine 

kaitsealal. Ühtlasi on tegevuse eesmärgiks toetada Lindi looduskaitseala kaitse-eesmärkide 

saavutamist. Taastamistööde kaasnevaks eesmärgiks on aidata kaasa I ja II kaitsekategooria 

kaitsealuste liikide ja mitmete tööaladel levinud märgalade ning metsaelupaikadega seotud III 

kaitsekategooria looma- ning taimeliikide elupaigakvaliteedi säilimisele Lindi looduskaitsealal. 

Taastamisalaga seotud uurimistööd on teostatud septembris 2025.a. Uurimistööde aruandes on 

esitatud põhjalik ülevaade teostatud töödest koos fotomaterjalidega. 

Projekteeritud taastamistööd näevad ette alljärgnevad tööd: 

▪ trasside mahamärkimine; 

▪ puittaimestiku raie (sh tüveste kokkuvedu); 

▪ koprapaisude likvideerimine; 

▪ likvideeritavate truupide väljakaeve ja utiliseerimine; 

▪ setteekraanide rajamine; 

▪ kraavivallide likvideerimine; 

▪ kraavide täitmine kohapealse pinnasega; 

▪ pinnaspaisude ehitamine; 

▪ Karuga-Kõpu tee teekraavide kaeve (uued kraavilõigud + olemasolevate läbi kaevamine); 

▪ Olemasoleva kraavi hooldamine; 

▪ Uute truupide ehitamine ja olemasolevate asendamine. 

Trassid on projekteeritud selliselt, et oleks tagatud ligipääs ettenähtud tööde teostamiseks. Trassiraied 

on ette nähtud sulgetavate kraavide kallastel kraavide servast ja liikumistrassidel, 5-6 meetri laiune 

raietrass. 

Kraavide sulgemise meetodid on lausaline kinniajamine, pinnaspaisude rajamine ning kombineeritud 

meetod (kinniajamine + pinnaspaisud). Pinnaspaisud (projekteeritud kahe tüübiga pinnaspaisud, mis 

erinevad üksteisest paisu pikkuse, laiuse ja kõrguse poolest) on projekteeritud ilma kraavivallideta 

suletavatele kraavidele. 
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Mõned taastamisalal asuvad või alaga piirnevad kraavid jäetakse osaliselt või täielikult sulgemata 

seoses nende mõjuga ümbritsevale infrastruktuurile (riigi- ja metsateed), väljaspool objekti asuvale 

maaparandussüsteemide kraavivõrgule ning eraomandis olevatele kinnistutele. 

Põhilised kavandatud tööde koondmahud on järgmised: 

▪ suletavate kraavide kogupikkus on 37,06 km;  

▪ pinnaspaisude rajamise kogus on 135 tk;  

▪ likvideeritavate kraavivallide kogupikkus on 33,85 km; 

▪ ligipääsutrasside kogus on 21 tk + 10 tk ajutist ülepääsu; 

▪ likvideeritavate truupide kogus on 15 tk; uute truupide kogus on 2 tk; asendatavate truupide kogus 

on 2 tk; 

▪ rekonstrueeritavaid kraave on kokku 0,26 km; uusi kraave on kokku 0,05 km; hooldatavaid kraave 

on kokku 0,19 km. 

▪ trassiraie pindala on 25,69 ha. 

Töödega kaasneva negatiivse mõju minimeerimiseks on ette nähtud Potsepa taastamisala kirde- ja 

edelaosas, samuti läänepoolse suurima lahustüki lõunaosas nagu ka Lindi soo tööala keskosas 

taastamistööd teostada merikotka pesitsusvälisel ajal ehk ajavahemikus 1. august kuni 14. veebruar, 

kui Keskkonnaamet ei sätesta teisiti.  

Taastamistöödega kaasneva negatiivse mõju minimeerimiseks on ette nähtud taastamistööd mujal 

teostada pesitsusvälisel ajal ehk ajavahemikus 16. juulist kuni 30. märtsini, kui kaitseala valitseja ei 

sätesta teisiti. 

Lähtuvalt Lindi looduskaitseala kaitse-eeskirjast ja kehtivast kaitsekorralduskavast ning kaitseala kaitse-

eesmärkidest, on veerežiimi taastamisel valdavalt kas positiivne või neutraalne mõju kaitse-

eesmärkidele ja väärtustele. Veerežiimi taastamisega luuakse eeldused sookoosluste ja märgade 

metsade seisundi säilimiseks ja paranemiseks. Seeläbi säilib pikas perspektiivis ka kaitsealuste liikide 

soodne seisund nende elupaikade seisundi kvaliteedi paranemise või degradeerumise peatumise tõttu. 
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8. SUMMARY 

The project for restoring the natural water regime in the Lindi Nature Reserve (job no. 25-11) was 

prepared by REK Projekt OÜ on behalf of the State Forest Management Centre. 

The Lindi restoration area covers 769.2 hectares and is located in the Lindi Nature Reserve in Pärnu 

County, in the town of Pärnu and the villages of Kõima, Seliste, Lindi, and Kõpu. The work area is divided 

into five parts, located in the Metsa, Potsepa, Lindi, Kõima, and Lindi bog conservation areas and the 

Lindi and Lindi bog restriction areas. 

The purpose of the planned closure of drainage ditches is to create conditions for restoring the natural 

state of protected wet forest habitats and to make the water regime of wetland habitats more natural. 

The long-term goal of restoration work is to restore the natural hydrological regime by extending the 

water retention time in restoration areas. Another objective is to slow down the decomposition of peat 

deposits where they occur and to support the preservation and development of the structure and 

vegetation of forests in the protected area. A further objective is to support the achievement of the 

conservation goals for the Lindi Nature Reserve. An additional goal of the restoration work is to 

contribute to the preservation of the habitat quality of protected species in protection categories I and II, 

as well as animal and plant species in protection category III associated with wetlands and forest habitats 

common in several work areas of the Lindi Nature Reserve. 

Research related to the restoration area was conducted in September 2025. The research report 

provides a comprehensive overview of the work carried out, including photographic material. 

The planned restoration work includes the following: 

▪ marking of routes; 

▪ felling of trees (including removal of logs); 

▪ elimination of beaver dams; 

▪ excavation and disposal of culverts to be removed; 

▪ establishment of sedimentation screens; 

▪ removal of ditch embankments; 

▪ filling ditches with local soil; 

▪ construction of embankments; 

▪ digging ditches along the Karuga-Kõpu road (new ditch sections + digging through existing ones); 

▪ mending ditches; 

▪ construction of a new culvert; replacement of existing culverts. 

The routes are designed to ensure access for the execution of the planned works. The clearing of routes 

is planned along the edges of ditches that are to be closed and along traffic routes, with a clearing width 

of 5 to 6 metres. 

Methods for closing ditches include filling them in, constructing earth dams, and a combined method 

(filling in + earth dams). Earth dams (designed as two types of earth dams, differing from each other in 
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terms of dam length, width, and height) are designed for ditches that can be closed without 

embankments. 

Some ditches located in or bordering the restoration area will be left partially or completely open due to 

their impact on the surrounding infrastructure (public and forest roads), the drainage system network 

outside the site, and privately owned properties. 

The main planned work volumes are as follows: 

▪ the total length of the ditches to be closed is 37.06 km;  

▪ the number of earth dams to be constructed is 135;  

▪ the total length of the ditch embankments to be liquidated is 33.85 km; 

▪ there are 21 access routes + 10 temporary crossings; 

▪ 15 culverts will be removed, 2 culvert will be constructed and 2 culvert will be replaced;  

▪ the total length of ditches to be reconstructed is 0.26 km; the total length of new ditches is 0.05 km;  

the total length of ditches to be mended is 0.19 km; 

▪ the area of the route clearing is 25.69 ha. 

In order to minimise the negative impact of the work, restoration work is planned in the North-Eastern 

and South-Western parts of the Potsepa restoration area, as well as in the Southern part of the largest 

Western section and in the central part of the Lindi bog work area, during the non-nesting season of 

white-tailed eagles, i.e. between 1 August and 14 February, unless otherwise specified by the 

Environmental Board.  

To minimise the negative impact of restoration work, restoration work is to be carried out elsewhere 

during the non-nesting season, i.e. between 16 July and 30 March, unless otherwise specified by the 

manager of the protected area. 

Based on the protection regulations of the Lindi Nature Reserve, the current protection management 

plan, and the protection objectives of the reserve, the restoration of the water regime will have a 

predominantly positive or neutral impact on the protection objectives and values. Restoring the water 

regime creates the conditions for preserving and improving the condition of bog ecosystems and wet 

forests. This will also preserve the favourable status of protected species in the long term by improving 

the quality of their habitats or halting their degradation. 

 


