
1. Hankija on kehtestanud hanke alusdokumentides kaks lepingu täitmisega seotud tähtaega. Hanketeate punktis II.2.7 on hankelepingu täitmise tähtajana fikseeritud 31/10/2024. Samasugune tähtaeg on märgitud ka hankelepingu punktis 9.1. Samal ajal on hanke alusdokumentide punktis 4.7. ja hankelepingu punktis 5.1. märgitud, et tööd tuleb üle anda hiljemalt 31. oktoober 2023.a. Miks on sätestatud hanke alusdokumentides erinevad lepingulised tähtajad? Kas kõikidele pakkujatele oli üheselt aru saadav, milliste tähtaegade alusel tuleb oma pakkumused esitada ja mida erinevad tähtajad tähendavad või võis keegi tõlgendada neid erinevalt Hankija nägemusest ning esitada pakkumuse valedel alustel?
2. Kas riigihangete osakonna juhataja 1.11.2022 ja 2.11.2022 käskkirjadega nr 1-47.2649/2 ja 3 tehtud otsuste alusena on koostatud ka hankekomisjoni protokolle. Palun esitage. 
3. Kuna edukaks tunnistatud pakkumuse maksumus oli ca 12% odavam hanke eeldatavast maksumusest ja ca 56% odavam teiste pakkumuste maksumuste keskmisest, siis palun selgitage, mille põhjal selgitasite välja enne hanke väljakuulutamist selle eeldatava maksumuse? Kuidas te ise hindate, miks kujunesid pakkumuste maksumused niivõrd erinevateks ja kas on saavutatud parim võimalik hinna ja kvaliteedi suhe? Mille alusel veendus Hankija, et edukas pakkumus ei ole põhjendamatult madal? 
4. Hankeleping on sõlmitud üldjoontes riigihanke alusdokumentides ettenähtud tingimustel ja vastavuses edukaks tunnistatud pakkumusega. Üheski Hankija koostatud dokumendis ei esine viidet, et hankemenetluse raames oleks läbirääkimisi peetud, kuid sõlmitud hankelepingust on eemaldatud hankelepingu vormi punktis 4.2.21. ja hankedokumentide punktis 5.7. toodud tingimus, mille kohaselt tööde teostaja peab Tellija nõudmisel töid teostavale tehnikale (ekskavaatorile) paigaldama GPS seadme ja võimaldama Tellija esindajal juurdepääsu GPS seadme jälgimise tarkvarale. Miks ei ole hankeleping sõlmitud täies ulatuses riigihanke alusdokumentides ettenähtud tingimustel? Kas nimetatud tingimuse väljajätmisel on töövõtjat eeliskoheldud võrreldes teiste hankes osalejatega ja tingimusi tema suhtes leevendatud?
5. Hankelepingu punktist 3.2.4. tulenevalt võib kokkuleppel töövõtjaga muuta tööde mahtusid kuni 15% ulatuses lepingu maksumusest, kui see osutub tööde teostamise käigus vajalikuks. Kas mahtusid on muudetud? Kui jah, siis palun esitage sellega seonduv dokumentatsioon – Töövõtja/Tellija ettepanek, Tellija kinnitus, hankelepingu lisa vms.
6. KIK-ile esitatud dokumentide kohaselt on 12.01.2023 koostatud akt nr V142034, millega on osaliselt tööd vastu võetud summas 49535,40 EUR. Kas on veel toimunud tööde vastuvõtmisi, kui jah, siis millal esitate maksedokumendid? Kas tööd on praeguseks hetkeks lõpetatud või tehakse veel töid? Millal on oodata tööde lõplikku vastuvõtmist?
