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Käesoleva lepingu täitmist rahastatakse projekti ISFP-23 „Keemia-, kiirgus- ja plahvatusohu sündmuste lahendamise võimekuse loomine ja parendamine“ vahenditest, mida kaasrahastavad Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium, Riigi Kinnisvara AS eelarvest ja Päästeameti eelarvest.

LISA- ja MUUDATUSTÖÖDE KOKKULEPE nr 1
TELLIJA RESERVI KASUTAMISEKS
Lisatööde või muudatustööde ettepaneku tegija:	Töövõtja, Tellija
Muudatuste põhjendused
1. Linnavalituse poolt väljastatud projekteerimistingimustega nähti ehitusloaga ette asendusistutuse kohustus. Hankementluse ajal täpne vastavasisuline informatsioon puudus (täpsem selgitus vt. lisatud kalkulatsioon nr HP02).
2. Hanke ajal maakaabli ümberpaigaldamine polnud hankes, kuna Eletrilevi ei sõlmi kahepoolseid otsehankeid ehitajaga, vaid ainult maaomanikega ( lisatud kalkulatsioon nr HP03).
3. Välistrasside kaevamise tõttu kadus võimalus krundile pääseda, selleks oli vaja teha aeda ajutine värav (lisatud kalkulatsioon nr HP01).
4. Tellija soovil jäeti ära wc aken, puudus reaalne vajadus (täpsem selgitus vt. lisatud kalkulatsioon nr HP044).
5. Töövõtja ettepanekul jäeti ära soklipaneelide sisemine soojustus, kuna väljast on sokkel soojustatud nii vertikaalselt kui horisontaalselt (lisatud kalkulatsioon nr HP05).
6. Töövõtja ettepanekul jäeti ära Erika 1 kinnistu poolel äärekivi, kuna asfaltplats on mõistlikum ehitada vastu aia soklipaneeli (lisatud kalkulatsioon nr HP06).
7. Välistrasside kaevamise tõttu kadus võimalus sisehoovis päästeautode parkimiseks, selleks oli vaja teha aeda ajutine parkla Erika 3 maja ette (vt. lisatud kalkulatsioon nr HP07).
8. Tellija ettepanekul lisati olemaolevale voldikväravale induktsioonisilmus, kuna see kiirendab päästeautode väljasõitu, kaob ära puldi otsimine (vt. lisatud kalkulatsioon nr HP08).
9. Projektis puudus katusele paigaldatava SMIT antennide raam (vt. lisatud kalkulatsioon nr HP09).
10. Tellija soovil paigaldati käärtõstuki pult teise seina, kuna kasutus lihtsustub (vt. lisatud kalkulatsioon nr 10).
11. Ruumi 212 paidaldati tõmbekapp, kuna projektis seda polnud tuli sinna välja ehitada ka kanalisatsiooni- ja veetorustik (vt. lisatud kalkulatsioon nr HP11).
12. [bookmark: _Hlk49430678]Tellija soovil täiendati suruõhutorustiku projekti, vajadus oli suurem kui projektis kajastatud (lisatud kalkulatsioon nr HP12).
13. Projektis puudus ruumides 217 ja 219 põrandaküte. Tellija soovil paigaldati ka sinna elektripõrandaküte. Tellija soovil jäeti ära garaažide esine elektripõrandaküte (lisatud kalkulatsioon nr HP13).
14. Projektis oli kirjeldatud ehitatava hoone liitmine olemasolevasse kilpi. Kuna olemasolevasse kilpi ei mahtunud vajalik kogus kaabeldust, tuli paigaldada vahekilp (lisatud kalkulatsioon HP14).
15. Projektis ei kajastunud SMIT antennide kaabeldus. Tellija soovil paigaldati kaabeldus (lisatud kalkulatsioon HP15).
16. Projektis oli lahendamata õhuvõtukambrite seinad. Ehitati välja soojustatud seinad (lisatud kalkulatsioon HP16).
17. Tellija soovil lisati inventari ruumi kaks lisa jõupistikut (lisatud kalkulatsioon HP17).
18. Tellija soovil jäeti ära ventkambri lisasein (lisatud kalkulatsioon HP18).
19. Tellija soovil täiendati suruõhuprojekti (lisatud kalkulatsioon HP19).
20. Tellija soovil täiendati lukustusprojekti (lisatud kalkulatsioon HP20).
21. Töövõtja ettepanekul asendati projektijärgsed jahutusseadmed (lisatud kalkulatsioon HP21).
22. Projektis oli lahendamata kenneli lae viimistlus, lagi kaeti tsementkiudplaadiga (lisatud kalkulatsioon HP22).
23. Tellija soovil kaeti aknad kiledega, et vastasmaja akendest ei saaks sisse näha (lisatud kalkulatsioon HP23).
24. Tellija soovil muudeti puituks metallukse vastu turvalisuse pärast (lisatud kalkulatsioon HP24).
25. Tellija soovil korrastati olemasolevat kilpi nõuetele vastavaks (lisatud kalkulatsioon HP25).
26. Projektis oli lahendamata madalsurve, paigaldati madalsurve kompressor (lisatud kalkulatsioon HP26).
27. Tellija soovil lisati juurde (hankes 2 tõmbkappi) tõmbkapp, et kõik tõmbkapid oleks ühesugused (lisatud kalkulatsioon HP27).
28. Tellija soovil lisati tõmbkapile ka survetorustik (lisatud kalkulatsioon HP27).
29. Projektis oli kajastamata jahutusseadmete kondensaadi äravool. Paigaldati kondensaadipumbad (lisatud kalkulatsioon HP28).
30. Tellija soovil jäeti ära mõned kõlarid (lisatud kalkulatsioon HP29).
31. Tellija soovil jäeti ära radiaator soojasõlmes (lisatud kalkulatsioon HP29).
32. Tellija soovil varustati tõmbkapid vaakumiga, selleks lisati vaakumpump (lisatud kalkulatsioon HP30).
33. Projektis oli kajastamata kuivatuskappide ventilatsioon (lisatud kalkulatsioon HP31).
34. Tellija soovil lisati ruumidesse 122 ja 207 lisapistikud (lisatud kalkulatsioon HP32).
35. Tellija soovil ehitati välja tehnika hoolduse ruumi dushialus (lisatud kalkulatsioon HP33).
36. Tellija soovil jäeti ära lipumastide paigaldus (lisatud kalkulatsioon HP34).
37. Tellija soovil paigaldati kõrgsurvekompressor teise asukohta, et vältida müraprobleeme (lisatud kalkulatsioon HP37).
38. Tellija soovil paigaldati ümber videovalve kaameraid (lisatud kalkulatsioon HP36).
39. Tellija soovil paigaldati survepesusüsteemile segusõlm soojaveele (lisatud kalkulatsioon HP38).
40. Tellija soovil paigaldati käärtõstukile kiir, vältimaks autode tõstmist vastu venttorusid (lisatud kalkulatsioon HP39). 
41. Tellija soovil lisati lisapistikuid, muudeti ukse pöördelisust, muudeti välisvalgustite asukohti (lisatud kalkulatsioon HP40).
42. Tellija (RKAS) nõudel lisati uuele generaatorile testkoormuspunkt (lisatud laklulatsioon HP43).
43. Sisustuse hankes polnud kesklaua suruõhu, vee, kanalisatsiooni ühendamist (lisatud kalkulatsioon HP44).
44. Tellija soovil paigaldati õppeklassi elektrilised rulood (lisatud kalkulatsioon HP41). 
45. Projektis polnud arvestatud, et tööstuslik pesumasin nõuab põrandasse ankurdamist. Põrandas on põrandaküte, seetõttu on vajalik valada pesumasinale eraldi betoonist alus (lisatud kalkulatsioon HP46).

Lisa-ja muudatustööde teostamise alus: RHS § 123 lg 1 p 1. 
Töövõtja koostab ja kooskõlastab Tellijaga tööjoonised. 
Lisa-ja muudatustöö teostamisel lähtutakse Lepingu ja selle lisades määratud tingimustest.

Muudatuse mõju Lepingu tähtajale: lisa- ja muudatustööde lõplik tähtaeg 30.09.2020.



Muudatuse mõju eelarvele:
	[bookmark: OLE_LINK1]nr
	Tööde kirjeldus
	Muudatuse maksumus kokku EUR
	Muudatustöö finantseerimine
	Arve tasuja

	1
	Ehitusloaga seatud asendusistutuse kohustus
	2748
	HP02 09.03.2020
	RKAS

	2
	Elektrilevi 0,4 kV maakaabli ümberpaigaldus
	13617
	HPO3 08.11.2019
	RKAS

	3
	Ajutine liugvärav
	1 310 
	HP01 16.09.2019
	Päästeamet

	4
	Ärajääv inva wc ( ruum 102) aken
	-240 
	HP04 03.10.2019
	Päästeamet

	5

	Ärajääv soklipaneelide sisekihi soojustus
	-2380 
	HP05 30.10.2019
	RKAS

	6
	Ärajääv äärekivi Erika 1 kinnistu poolel
	         -370 
	HP06 30.10.2019
	RKAS

	7
	Ajutine parkla Erika tn ääres
	4140 
	HP07 01.11.2019
	Päästeamet

	8
	Olemasolevaq voldikvärava induktsioonisilmus
	494 
	HP08 11.11.2019
	Päästeamet

	9
	SMIT antenniraami tarne ja paigaldus
	1125 
	HP09 20.01.2020
	Päästeamet

	10
	Käärtõstuki puldi paigaldamine telg B seina äärde
	480 
	HP10 20.01.2020
	Päästeamet

	11
	Ruum 212 tõmbekappide kanalisatsioon ja vesi
	896
	HP11 17.02.2020
	Päästeamet

	12
	Survepesusüsteemi muudatus
	4988
	HP12 27.05.2020
	Päästeamet

	13
	2.korruse duširuumidesse (ruumid 217 ja 219) elektripõrandakütte paigaldus. Ärajääv põrandaküte garaaživäravate all
	-896,85
	HP13 10.02.2020
	Päästeamet

	14
	Vahejaotuskeskus haldushoonega liitumiseks
	987,50
987,50
	HP14 17.02.2020
	RKAS
Päästeamet

	15
	SMIT antennide kaabeldus
	1144,40
	HP15 25.05.2020
	Päästeamet

	16
	Õhuvõtukambrite katteseinte ehitus
	2295
	HP16 02.03.2020
	Päästeamet

	17
	Inventari ruumi (nr.142) 2x16A jõupesade paigaldus
	268
	HP17 02.03.2020
	Päästeamet

	18
	Ventilatsioonikambri 233 lisaseina ehitus
	-720 
	HP18 02.03.2020
	Päästeamet

	19
	Suruõhu projekti muudatus
	1489,27
	HP19 09.03.2020
	Päästeamet

	20
	Lukustusprojekti muudatus
	328,60
	HP20 23.03.2020
	Päästeamet

	21
	Jahutusseadmete asendamine
	-3500
	HP21 23.03.2020
	Päästeamet

	22
	Kenneli ruumide lae muudatus
	337,50
	HP22 23.03.2020
	Päästeamet

	23
	Akende kiletamine
	1378
	HP23 25.03.2020
	Päästeamet

	24
	Metalluste muudatus
	1259
	HP24 23.03.2020
	Päästeamet

	25
	Tööd ol.olevas peakilbiruumis
	914,25
	HP25 24.03.2020
	RKAS

	26
	Suruõhusüsteemi madalsurvekompressor
	3405
	HP26 30.03.2020
	Päästeamet

	27
	Tõmbkapp ruumis nr 212
	11448,83
	HP27 08.04.2020
	RKAS

	28
	Suruõhutrass tõmbekappidele
	819
	HP27 08.04.2020
	Päästeamet

	29
	Jahutusseadmete kondensaadipumbad
	1971
	HP28 20.04.2020
	Päästeamet

	30
	Helinduse muudatus
	-306
	HP29 20.04.2020
	Päästeamet

	31
	Küttekehade muudatus
	-146
	HP29 20.04.2020
	Päästeamet

	32
	Tõmbekappide vaakumpump
	6820
	HP30 25.05.2020
	RKAS

	33
	Köökide õhupuhastajate ja kuivatuskappide ventilatsioon
	2986,84
	HP31 04.05.2020
	Päästeamet

	34
	Tugevvoolu pistikupesade muudatus ruumides 122 ja 207
	525,78
	HP32 25.05.2020
	Päästeamet

	35
	Tehnika hoolduse ruumi dušhialuse ehitus
	1778
	HP33 09.06.2020
	Päästeamet

	36
	Ärajääv jalgrattahoidla ja lipumastid
	-1925
	HP34 03.06.2020
	Päästeamet

	37
	Kõrgsurvekompressori asukoha muutus ja täitepaneeli paigaldus
	2148
	HP37 15.06.2020
	Päästeamet

	38
	Videovalve projekti muudatus
	1124
	HP36 15.06.2020
	Päästeamet

	39
	Survepesusüsteemi sooja vee segusõlm
	335
	HP38 15.06.2020
	Päästeamet

	40
	Käärtõstuki turvakiire paigaldus
	560
	HP39 15.06.2020
	Päästeamet

	41
	Lisatööd vastavalt pakkumisele HP40
	4042
	HP40 03.07.2020
	Päästeamet

	42
	Generaatori testkoormuspunkt
	4450
	HP43 03.08.2020
	RKAS

	43
	Santehnilised tööd (kesklaua ühendamine)
	4491
	HP44 28.08.2020
	RKAS

	44
	Rulood õppeklassi
	1183
	HP41 09.07.2020
	RKAS

	45
	Betoonaluse valamine pesumasinale
	2340
	HP46 03.09.2020
	RKAS

	
	Muudatustööde maksumus kokku (ilma käibemaksuta)
	81130,62  €
	Tööd teostatakse tellija reservi arvelt.
	


Maksumused ilma käibemaksuta
[bookmark: _GoBack]Sealhulgas RKAS 46248,58 ja Päästeamet 34881,04  EUR
Töövõtja kinnitab, et lisa-ja muudatustöö ei halvenda ehituskvaliteeti ja sellega ei kaasne lõpptulemuse halvenemist, haldus- ja hoolduskulude suurenemist.

Kokkulepe allkirjastatakse digitaalallkirjaga, mis loetakse vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 80 võrdseks allkirjastamise kirjaliku vormiga. Kokkuleppe sõlmimise kuupäevaks on hilisema allkirja andmise kuupäev.

Kokkulepe on Lepingu lahutamatu lisa. Muus osas kehtivad kõik Lepingu ja selle lisade tingimused ja nõuded.

Töövõtja: /allkirjastatud digitaalselt/		Tellija ( Riigi Kinnisvara AS ja Päästeamet):   /allkirjastatud digitaalselt/



KOOSKÕLASTUSED:
Omanikujärelevalve kooskõlastus
Omanikujärelevalve esindaja on kontrollinud ja kinnitab, et:
· muudatus on vajalik ja põhjendatud;
· muudatusega ei kaasne lõpptulemuse halvenemist ja/või mittevastavust, halduse või hoolduse kulude suurenemist jne;
· muudatuse maksumus on Tellija jaoks optimaalne ja põhjendatud;
· muudatus on vastuvõetav Tellijale;
· muudatustöö tulemusena teostatakse üksnes tööd/ tegevused, mis on abikõlblikud;
· muudatus on vastavuses sõlmitud lepingutega.
esindaja Kaarel Kõrm isikus: /allkirjastatud digitaalselt/


Lisad:
· Töövõtja esitatud kalkulatsioonid HP01-HP46:
5

