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Hiiumaa valla üldplaneeringu  

110 kV liini teemaplaneeringu esialgsed lähteseisukohad 

 

1. Teemaplaneeringu koostamise olulisemad alusdokumendid 

1.1 Teemaplaneeringu algatamise taotlus (esitatud 01.08.2024) 

1.2. Hiiu maakonnaplaneering 2030+ 

1.3. Emmaste valla üldplaneering (kehtestatud Emmaste Vallavolikogu 30.09.2005 määrusega 

nr 39) 

1.4. Käina valla üldplaneering (kehtestatud Käina Vallavolikogu 31.05.2006 määrusega nr 13) 

1.5. Kõrgessaare valla üldplaneering (kehtestatud Kõrgessaare Vallavolikogu 17.01.2003 

määrusega nr 5) 

1.6. Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering „Maakasutusreeglite ja 

ehitustingimuste määramine" (kehtestatud Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 määrusega 

nr 19)  

1.7. Pühalepa valla Hagaste-Heltermaa piirkonna üldplaneering (kehtestatud Pühalepa 

Vallavolikogu 20.12.2005 otsusega nr 33) 

1.8. Pühalepa valla Heltermaa-Sarve-Salinõmme piirkonna osaüldplaneering (kehtestatud 

Pühalepa Vallavolikogu 29.12.2008 otsusega nr 334) 

1.9. Pühalepa valla keskosa üldplaneering (kehtestatud Pühalepa Vallavolikogu 27.04.2010 

otsusega nr 60) 

1.10. Kärdla linna üldplaneering (kehtestatud Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 

35) 

1.11. koostamisel olev Hiiumaa valla üldplaneering (algatatud Hiiumaa Vallavolikogu 18. 

oktoobri 2018 otsusega nr 90) 

 

2.  Planeeringuala  

Planeeringualana mõistetakse Hiiumaa vallas kolme eraldiseisvat ala: 

1) Kärdla linnas ja Prählamäe külas ligikaudu 11,7 ha (0,1 km²) suurust ala 

2)  Vahtrepa, Hilleste, Kerema, Heltermaa, Aruküla, Valipe, Pühalepa, Suuremõisa, Viilupi, 

Kaasiku, Villemi ja Ristivälja külades ligikaudu 2956,5 ha (29,5 km²) suurust ala 

3) Rannaküla, Emmaste, Tärkma,  Tilga,  Prassi, Harju, Valgu, Jausa, Utu, Luguse, Kleemu, 

Selja, Nõmme, Kolga, Lepiku, Viiri, Riidaküla, Metsalauka, Reheselja, Kabuna, Külama, 

Sinima, Emmaste-Kurisu, Ligema, Kuusiku, Lelu, Pärnselja, Männamaa, Nõmmerga, Leigri, 

Vanamõisa, Ole, Prähnu, Nurste, Kitsa, Haldreka, Härma, Laartsa, Haldi, Mänspäe, 

Õngu,Jõesuu, Mardihansu, Reigi-Nõmme, Puski, Villamaa, Kopa, Paope, Jõeranna, Napi ja 

Otste külades ligikaudu 5283,5 ha (52,8 km²) suurust ala. 

Kokku on planeeringuala suurus ligikaudu 8251,7 ha (82,5 km²). 



 
 

 
 

 

 planeeringuala  

 

Joonis 1 Planeeringuala paiknemise skeem (kasutatud Maa-ja Ruumiameti halltoonides 

aluskaarti) 

 

Planeeringualal asub Emmaste – Käina – Lauka kaks 35 kV õhuliini (paiknevad ühistel 

mastidel), Kärdla 35 kV õhuliin, Emmaste – Lauka 10 kV õhuliin. 

Planeeringualal põhjustavad kitsendusi Maa- ja Ruumiameti andmetel:  



 maardlad (Suuremõisa, Sääre, Kleemo, Männamaa, Puski);  

 maaparandussüsteemid (Teotoa, Suuremõisa, Kogerma metsakuivendus, Haavamäe, 

Soopõllu P, Sarvesoo, Kassarisoo, Kaasiku, Tagakarjamaa, Käina-Kolga, Kakumaa II, 

Utuküla, Ranna, Tilu, Viiri, Penderna, Kabuna, Kivikopli, Lepmetsa, Lassi, Kurisoo, 

Väljasoo, Lelo, Kuusiku, Leluselja, Lelomets, Kase, Ussikuninga, Kotkasoo, Tihu, 

Vanamõisa, Prähnu, Kitsa-Haldi, Õngu, Laasma, Prählamäe I, Prählamäe II) ja nende 

eesvoolud;  

 looduskaitsega seotud objektid (Väinamere hoiuala, Vahtrepa maastikukaitseala, 

Pühalepa hoiuala, Vanapaganakivi, Põlise leppe kivid, Suuremõisa mõisa park, Viilupi 

hoiuala, Vanaselja tamm, Tihu looduskaitseala, Paope loo hoiuala, Paope 

looduskaitseala); 

 ranna (Väinameri) või kalda (Rebasselja jõgi, Armijõgi,  Veskilais, Tulimurru jõgi, 

Luguse jõgi, Jausa jõgi, Lelu kraav, Külama jõgi, Leetselja peakraav, Liigi jõgi, Õngu 

jõgi, Õngu paisjärv, Vanajõgi, Luidja jõgi, Paope jõgi, Jõeranna jõgi, Suuremõisa jõgi, 

Vilivalla jõgi, Tammela jõgi, Vaemla jõgi, allikad) piiranguvöönd, ehituskeeluvöönd, 

veekaitsevöönd,; 

 muinsuskaitsega seotud objektid (Lõuka tuulik, Kivikalme, Pühalepa kalmistu, 

Kummistu kalmistu, Pühalepa kirik ja kirikuaed, Põlise leppe kivid, Suuremõisa 

mõisakompleks, Tooma tuulik, Külaküla tuulik, Mänspäe kirik ja kabeliaed, Puski 

kalmistu) ja nende kaitsevööndid; 

 avalikult kasutatavad teed (80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee, 12101 Heltermaa-Sarve-

Aruküla tee, 12102 Hilleste-Hellamaa tee, 12167 Kerema-Pühalepa tee, 12103 

Suuremõisa tee, 83 Suuremõisa-Käina-Emmaste tee, 81 Kärdla-Käina tee, 12126 

Käina-Ühtri-Aadma-Kuriste tee, 12157 Luguse-Kakumaa tee, 12128 Luguse-Aadma 

tee, 12158 Utuküla tee, 12147 Jausa tee, 12143 Mõisa-Lepiku tee, 12132 Emmaste-

Tohvri tee, 12133 Metsalauka-Viiri tee, 84 Emmaste-Luidja tee, 12134 Haldi sadama 

tee, 12129 Valgu-Lelu-Leemeti tee, 12115 Kõrgessaare-Hüti-Puski tee) ja nende  

kaitsevööndid;  

 sideehitised maismaal;  

 vääriselupaigad; 

 kaitsealuste liikide esinemisalad ja püsielupaigad. 

 

Hiiumaa valla arheoloogiapärandi uuringu (Muinsuskaitseamet/OÜ Wana Maailm, koostatud 

2023) alusel asub planeeringualal mitu arheoloogiatundlikku ala.  

 

Planeeringualal kehtivad teemaplaneeringu algatamise ajal  nelja endise valla ja ühe linna 

üldplaneeringud ja üldplaneeringu teemaplaneering: 

 Emmaste valla üldplaneering (kehtestatud Emmaste Vallavolikogu 30.09.2005 

määrusega nr 39); 

 Käina valla üldplaneering (kehtestatud Käina Vallavolikogu 31.05.2006 määrusega nr 

13); 

 Kõrgessaare valla üldplaneering (kehtestatud Kõrgessaare Vallavolikogu 17.01.2003 

määrusega nr 5); 

 Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering „Maakasutusreeglite ja 

ehitustingimuste määramine" (kehtestatud Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 

määrusega nr 19);  

 Pühalepa valla Hagaste-Heltermaa piirkonna üldplaneering (kehtestatud Pühalepa 

Vallavolikogu 20.12.2005 otsusega nr 33); 



 Pühalepa valla Heltermaa-Sarve-Salinõmme piirkonna osaüldplaneering (kehtestatud 

Pühalepa Vallavolikogu 29.12.2008 otsusega nr 334); 

 Pühalepa valla keskosa üldplaneering (kehtestatud Pühalepa Vallavolikogu 27.04.2010 

otsusega nr 60); 

 Kärdla linna üldplaneering (kehtestatud Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määrusega 

nr 35). 

Planeeringuala jääb koostamisel oleva Hiiumaa valla üldplaneeringu (algatatud Hiiumaa 

Vallavolikogu 18. oktoobri 2018 otsusega nr 90) alale ning teemaplaneeringu koostamisel 

tuleb arvestada ka koostatava üldplaneeringuga, millesse on kantud palju asjakohaseid 

põhimõtteid. 

 

3. Planeeringu eesmärk  

110 kV uue liinitrassi üldise asukoha ja sellest tekkivate kitsenduste määramine arvestades 

kavandatava tegevusega kaasnevaid sotsiaalseid aspekte ja keskkonnamõju ning majanduslikke 

ja tehnilisi võimalusi ning põhjendatud juhul ettepaneku tegemine Hiiu maakonnaplaneeringu 

ja kehtiva(te) üldplaneeringu(te) muutmiseks antud küsimuses. 

 

4. Planeeringu ülesanded 

4.1. 110 kV uue liinitrassi liinikoridori määramine kaaludes erinevaid asukohti ja nende 

rajamise ja edaspidise kasutamisega kaasnevaid mõjusid.  

Kaaluda viit erinevat alternatiivi: 

1) Emmaste – Lauka, osaliselt uus trass, osaliselt olemasolev 35 kV trass; 

2) Kaanisoo randumiskoht – Lauka, osaliselt uus trass, osaliselt olemasolev 35 kV trass; 

3) Heltermaa – Lauka,  osaliselt uus trass, osaliselt olemasolev 35 kV trass; 

4) Emmaste – Lauka, uus trass olemasoleva 10 kV õhuliini kõrval; 

5) Emmaste – Käina – Lauka, rekonstrueeritav ja uus 110 kV liin oleksid mõlemad olemasoleva 

35 kV trassi koridoris maakaablitena.  

Planeeringu käigus võib kaalumiseks lisada täiendavaid alternatiive. 

Planeering peab andma ettepaneku, millise alternatiivi alusel jätkatakse projekteerimisega. 

Ettepaneku aluseks ei saa olla ainult kõige odavam rajamise maksumus. 

4.2. Kõigil alternatiividel liini osaliselt või täielikult maakaablisse rajamise võimaluste 

kaalumine ja sellega seonduvate mõjude hindamine. Maakaablisse paneku vajaduse võib 

tingida looduskaitselistest nõuetest, muinsuskaitselistest nõuetest, väärtuslikest maastikest ja 

elamualadest tulenevad piirangud.  

4.3. Kärdla piirkonna alajaama sõltumata toite kavandamine ja alajaamale vajadusel uue 

asukoha määramine.  

4.4. 110 kV liini rajamisega seotud asjakohaste (sh sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike) 

mõjude hindamine. 

4.5. Projekteerimistingimuste andmise aluseks tingimuste määramine 110 kV liini 

projekteerimiseks. 

4.6. Planeeringu elluviimise võimaluste kajastamine. 

4.7. Ehitistele kehtivate kujade määramine lähtudes kehtivatest valdkonda reguleerivatest 

dokumentidest ja normidest. 

4.8. Maaüksuste kasutusse võtmise võimaluste väljaselgitamine ning servituutide seadmise 

vajaduse ja nende ulatuse määramine. 

4.9. Kinnisasjade avalikes huvides omandamise, sealhulgas sundvõõrandamise või 

sundvalduse seadmise vajaduse välja selgitamine ning märkimine. 

4.10. Muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse 

määramine. 

4.11. Rohelise võrgustiku toimimist vajavate tingimuste seadmine. 



 

 

5. Teemaplaneeringu koostamine 

 

5.1. Teemaplaneeringu koostamise korraldamine ja eeldatav ajakava 

Teemaplaneeringu koostamise korraldajaks on Hiiumaa Vallavalitsus. Teemaplaneeringu 

koostajaks võib olla planeerimisseaduse § 4 lg 5 nõuetele vastav spetsialist (edaspidi 

planeerija), kes on suuteline täitma § 4 lg 6 toodud nõudeid. Keskkonnamõju hindama või 

keskkonnamõju hindamist juhtima peab keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud nõuetele vastav juhtekspert. 

 

Ajakava koostamisel on lähtutud planeerimisseaduses üldplaneeringu koostamisele esitatud 

nõuetest. Ajakava on esialgne ja selles võib töö käigus tulla muudatusi. 

 

Teemaplaneeringu (TP) esialgsete lähteseisukohtade koostamine ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnangu andmine 

(sh asjaomaste asutustega konsulteerimine)  

Rahastamise eellepingu sõlmimine 1 kuu 

TP ja KSH algatamine volikogu otsusega 1 kuu 

Konsultandi hankimine nii TP kui KSH koostaja leidmiseks, 

töövõtulepingu sõlmimine  3 kuud 

TP lähteseisukohtade täiendamine ja KSH programmi koostamine 

koos konsultandiga 2 kuud 

TP lähteseisukohtadele ja KSH programmile ettepanekute küsimine 

(PlanS § 76 lg 1,2; vastamise aeg min 30 päeva) 2 kuud 

Ettepanekute läbitöötamine nendega arvestamine  2 kuud 

TP lähteseisukohtade ja KSH programmi avalikustamine (leheteade, 

koduleht) 1 kuu 

Vajalike uuringute tellimine ja TP ja KSH aruande eelnõu koostamine 8 kuud 

TP ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek (1 kuu, teavitamine 14 p 

enne) 2 kuud 

TP ja KSH aruande eelnõu avalik arutelu (1 kuu, teavitamine 14 p 

enne)  2 kuud 

TP põhilahenduse ja KSH aruande koostamine 4 kuud 

TP ja KSH aruande eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse 

andmiseks, (vastamise aeg min 30 päeva), vajadusel TP  ja KSH 

aruande korrigeerimine 2 kuud 

TP, mille lisaks on KSH aruanne, esitamine volikogule 

vastuvõtmiseks  2 kuud 

TP avaliku väljapaneku korraldamine, avaliku väljapaneku käigus 

ettepanekute ja arvamuste kogumine, kirjalikele arvamustele 

vastamine (kestab min 30 päeva, teavitamine 14 p enne)  2 kuud 

TP avalik arutelu (1kuu, teavitamine 14 p enne) vajadusel 2 kuud 

TP avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel 

muudatuste sisseviimine teemaplaneeringusse 1 kuu 

TP esitamine valdkonna ministrile heakskiitmiseks (60-90 p jooksul 

kiidab heaks) 3 kuud 

TP kehtestamine, kui ei ole tekkinud olulisi huvide konflikte või 

arvestatavat avalikust huvist tulenevaid vastuväiteid. 1 kuu 



Kehtestamisest teavitamine, kehtestatud TP esitamine (PLANK, valla 

koduleht) (14 päeva jooksul kehtestamisest), muudatuste kandmine 

varem kehtestatud üldplaneeringusse 30 päeva jooksul kehtestamisest 1 kuu 

 

5.2. Teemaplaneeringu vormistamine 

Teemaplaneering peab vastama planeerimisseaduses ja Riigihalduse ministri 17.10.2019 

määruses nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“ esitatud 

nõuetele ja olema struktureeritud, selgesti arusaadav, ilma ebaolulise ja dubleeritud 

informatsioonita ning moodustama terviku järgmistest põhiosadest: 

 seletuskiri 

 joonised (asendiplaan, tugiplaan, põhijoonis, vajadusel teised erijoonised). Jooniste 

vormistamisel lähtuda Siseministeeriumi poolt 2013 aastal välja töötatud ruumilise 

planeerimise leppemärkidest. Asendiplaan koostada mõõtkavas M 1:50000 või M 

1:100000 planeeritava ala tähistamisega. Põhijoonis koostada mõõtkavas M 

1:10000…M 1:20000 (valitud mõõtkava peab arusaadavust toetama); 

 lisad (koostamise käigus kogutud dokumendid, fotod, uuringud, kirjavahetus ja teated), 
KSH aruanne on planeeringu juurde kuuluv lisa.  

 

5.3. Täiendavad uuringud 

Uuringute täpsem vajadus vaadatakse üle koostöös konsultandiga. 

Kui teemaplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse 

väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb 

need teha ning planeeringusse lisada. 

 

5.4. Teemaplaneeringu  ja KSH koostamisel koostöötegijad ja kaasatavad isikud 

Valitsusasutused, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi üldplaneering käsitleb, valdkonna eest 

vastutav minister: 

 Kliimaministeerium info@kliimaministeerium.ee;    

 Maa- ja Ruumiamet maaruum@maaruum.ee;  

 Keskkonnaamet info@keskkonnaamet.ee; 

 Transpordiamet info@transpordiamet.ee; 

 Muinsuskaitseamet info@muinsuskaitseamet.ee;  

 Päästeamet (Lääne päästekeskus) laane@paasteamet.ee;  

 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus info@rkik.ee;  

 Terviseamet kesk@terviseamet.ee;  

 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet info@ttja.ee;  

 Riigimetsa Majandamise Keskus rmk@rmk.ee;  

Isikud, kelle õigusi planeering võib puudutada, isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud, 

samuti isikud ja asutused, kellel võib olla põhjendatud huvi eeldatavalt kaasneva olulise 

keskkonnamõju või üldplaneeringu elluviimise või planeeringuala ruumiliste 

arengusuundumuste vastu, sealhulgas valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid neid 

ühendava organisatsiooni kaudu ning planeeritava maa-ala elanikke esindavad 

mittetulundusühingud ja sihtasutused: 

 Telia Eesti OÜ info@telia.ee;  

 Elering AS info@elering.ee;  

 AS Connecto Eesti info@connecto.ee;  

 Eesti Lairiba Arenduse SA info@elasa.ee;  

 Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon info@tuuleenergia.ee;  

 MTÜ Hiiumaa Metsaselts aira.toss@erametsaliit.ee;  
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 Hiiumaa Ettevõtjate Liit MTÜ tanel@faasion.ee;  

 Eesti Erametsaliit MTÜ erametsaliit@erametsaliit.ee  uku.meriloo@erametsaliit.ee.  

Planeeringu menetlusse kaasatakse planeeringualal asuvate ja sellega piirnevate kinnistute 

omanikud. Samuti kaasatakse planeeringu koostamisse kõik isikud, kes avaldavad selleks 

planeeringu koostamise käigus soovi või esitavad sisulisi arvamusi. 
 

5.5. Teemaplaneeringu kooskõlastamine  

Teemaplaneering esitada Hiiumaa Vallavalitsusele valitsusasutustega kooskõlastamiseks 

digitaalselt (.pdf, .shp ja .dwg formaadis allkirjastatud failide konteiner ning online 

kaardirakendus) e-posti aadressile valitsus@hiiumaa.ee.  

 

5.6. Teemaplaneeringu vastuvõtmine 

Kooskõlastatud teemaplaneering esitada Hiiumaa Vallavalitsusele vastuvõtmiseks digitaalselt 

(.pdf, .shp ja .dwg formaadis allkirjastatud failide konteiner ning online kaardirakendus) e-posti 

aadressile valitsus@hiiumaa.ee ja paberkandjal ühes eksemplaris aadressile Keskväljak 5a, 

Kärdla, Hiiumaa vald.  

 

5.7. Teemaplaneeringu kehtestamine 

Enne teemaplaneeringu kehtestamist tuleb esitada Hiiumaa Vallavalitsusele paberkandjal 

toimik aadressile Keskväljak 5a, Kärdla, Hiiumaa vald , digitaalne planeering (.pdf, .shp ja .dwg 

formaadis allkirjastatud failide konteiner ning online kaardirakendus) ja Planeeringute 

andmekogule esitamiseks nõuetekohane materjal e-posti aadressile valitsus@hiiumaa.ee. 

 

Lähteseisukohad koostas: 

Mai Julge  

planeeringuspetsialist 

mai.julge@hiiumaa.ee 
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