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kuupäev digiallkirjas



Ettepanek lepingu muutmiseks
Skepast&Puhkim OÜ esitab vastavalt hankelepingu nr 1.2-7/148 punktide nr 2.3 ja 9.3.4 alusel ettepaneku täiendavate kulude tasustamiseks reservi arvelt ning ajagraafiku pikendamiseks. 

Planeeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi koostamise käigus selgus vajadus viia läbi taimestiku väliuuringud. Hankes oli ette nähtud uuringute nimekiri, mis oli eeldatav ja baseerus varasemate projektide kogemustele. Uuringute nimekirjas oli nimetatud taimestiku uuring, kuid selle juures olevas kirjelduses oli ette nähtud uuring koostada ekspertarvamusena olemasolevate andmete baasil, millest pakkuja ka lähtus hinnapakkumuse tegemisel ja arvestas, et välitöid nõudvad uuringud ei ole hanke osaks.

Iga planeeringu ala on omanäoline ja planeeringu esimene etapp oligi lähtematerjalide läbi töötamine ning selle põhjalt konkreetsete uuringuvajaduste määramine, mis lähtus just selle projekti alast ning eripäradest. Kirjeldasime oma pakkumuses, et välitööde vajadust tuleb eraldi hinnata ja kui see vajadus tekib, siis tuleb need eraldi tellida. Antud juhul ongi jõutud projektis sellesse etappi, kus olemasolevad andmed on läbi töötatud, võimalikud trassikoridorid visandatud ja nende põhjal on hinnatud, kas erinevate valdkondade lõikes on olemasolevad andmed piisvad, et hinnanguid anda või mitte. 

2024. aasta augustis lepiti kokku, et Natura elupaikade inventuurid teeb Keskkonnaagentuur (edaspidi KAUR) ja pakkuja meeskond taimestiku osas välitöid tegema ei hakka. Pakkuja kasutab taimestiku uuringus KAUR-i kogutud andmeid ja uuringusse lisatakse viide, et Natura  elupaigatüüpide  hindamisel arvestatakse KAURi 2024/2025. a inventuuri tulemustega. Kokkulepped KAUR-iga sõlmis Tellija (toona Regionaal- ja Põllumajandusministeerium).

Kevadel 2025, pärast veebruaris 2025 toimunud avalikke arutelusid, täpsustati ja täiendati planeeringulahenduse koostamise käigus võrreldavaid trassialternatiive. KAURi inventuur oli aga sel hetkel juba käimas. 03.07.2025 KAUR-i edastatud kaardikihtide põhjal jääb andmetega katmata suur osa rannikust ning veebruarikuise trassialternatiivide avalikustamise järgselt esitatud ettepanekutega arvestamise järgselt Muhu saarel täpsustatud ja lisandunud trassialternatiivid, kus taimestiku andmed kaablite koridorides on kriitilise tähtsusega, kuna seal saab eelkõige ehitusaegsel perioodil taimestik rohkem kahjustatud kui õhuliini korral.

Kuna katmata alade varasemate inventuuride andmed on aastast 2010, kohati vanemadki (aastast 1999) ning looduskeskkond on muutumises, on tekkinud vajadus täiendavalt kontrollida looduses vastavust elupaigatüübile ning anda seisundi hinnang, sest vastasel juhul ei ole võimalik anda kvaliteetne ja usaldusväärne hinnang REP-i asukohavaliku läbiviimiseks.

Tegemist on avalikustamise järgselt tekkinud täiendava informatsioonivajadusega, kus REP-i asukohavaliku hinnanguks pole olemasolev andmestik piisav või on andmed vananenud. Tellija ja huvitatud isik on pidanud kõige ajakohasematele andmetele tuginemist vajalikuks. Pakkuja hinnangul on tegu täiendava tööga, mille tasumine on lepingu alusel ette nähtud reservi arvelt.

Hankelepingus ette nähtud reserv on 30% ehk 389 988€, millele lisandub käibemaks. Pooled on 27.12.2024 ja 31.03.2025 kokku leppinud lepingu muudatustes, millega kasutatakse reservi merepõhja elustiku ja -elupaikade väliuuringu ning linnustiku väliuuringu tellimiseks kogumaksumusega kokku 288 075€, millele lisandub käibemaks. Seega on järelejäänud reservi summaks 101 913€, millele lisandub käibemaks. 

Selleks, et oleks võimalik anda lõplikke hinnanguid planeeringulahenduse mõjude hindamise käigus on vajalik, et planeeringu meeskonnas olevad taimestiku eksperdid saaksid läbi käia piirkonnad, kus olemasolevad andmed on vananenud ja KAUR-i välitööd neid ei katnud või Keskkonnaameti uuringute valmimise tähtajad on käesoleva projekti ajagraafiku suhtes kaugel tulevikus. Vajalik on mh kokku leppida Keskkonnaametiga töö metoodika, et juurde kogutavad andmed ja sisend saaks mõjude hindamise koostamiseks vajaliku täpsusastmega. Selliste tööde läbiviimise maksumuseks on 21 000€, millele lisandub käibemaks. Ettepanek ei ületa praeguseks alles jäänud reservi maksumust.

Lepingu punkti nr 2.4 alusel jäävad pakkumuses esitatud meeskonnaliikmete tunnihinnad hankelepingu perioodil fikseerituks ja on aluseks täiendavate tööde eest tasumisel. Lepingu punkti nr 9.3.4 alusel lähtutakse täiendavate tööde arvutamisel messkonnaliikmete tunnihindadest ja lisanduvatest põhjendatud kuludest näiteks välitööde teostamiseks.

Lähtudes eeltoodust on taimestiku välitööde kogumaksumus arvutatud järgnevalt:
•	Välitööd – taimestiku eksperdi tunnihind 50€/h
Arvestatud on 3 eksperdi katmata aladel kohapeal käimise ajakuluga 120h. 
3 * 120 * 50€/h = 18 000€+km
•	Ettevalmistus (sh metoodika paika panek) ja kokkuvõtte koostamine – vastutava taimestiku eksperdi tunnihind 50€/h * 60h = 3000€ +km
Kokku: 21 000€ + km

Ettepanekus välja toodud tööd on võimalik teostada sesoonsusest tulenevalt veel käesoleva 2025. aasta augusti kuus ja septembri alguses, mistõttu on vajalik muuta ajakava. Hetkel kokkulepitud ajakavas on uuringute valmimise aeg 35. nädal ehk 2025. aasta augusti viimane nädal. Lepingu punkti nr 9.3.4 kohaselt on lubatud reservi arvelt täiendavate tööde teostamisel lepingus esitatud aja- ja tegevuskava pikendada. Antud juhul on vajadus väliuuringute teostamiseks pikendada ajagraafikut 4 nädala võrra ehk uuringute läbiviimise tähtaega pikendada kuni septembri lõpuni. 

Samuti on kalastiku eksperthinnangu koostaja olemasolevate andmete ja materjale läbi töötanud ning leidnud, et tema tööks vajalikud andmed on osati vananenud. Samas on käesoleva projekti raames käimas merepõhja elustiku uuring, mis oleks ühtlasi sisendiks kalastiku uuringule, kuid merepõhja elustiku uuringu tulemuste valmimine on algsest ajakavast erinevalt kokku lepitud ja valmib 2025. aasta augustis. Värskete andmete kasutamine loob võimaluse kvaliteetse ja usaldusväärse hinnangu andmiseks, mistõttu teeme ettepaneku kasutada alusandmetena valmivat merepõhja elustiku uuringut ning sellest tulenevalt pikendada ka kalastiku uuringu tähtaega kuni septembri lõpuni.

Pikendamisest lähtuvalt nihkuvad ka ülejäänud tähtajad edasi. Hetkel oli ajakavas arvestatud, et järgmine ühtlasi ka viimane avalikustamine toimub 2026. algul. Vastavalt 4. juunil toimunud progressikoosolekul räägitule on ajagraafikusse arvestatud juhtrühma ja ametkondade kaasamine uuringutele tagasiside saamiseks enne lõplikku kooskõlastust. Ja kuna mh on soov läbi viia enne lõpliku avalikustamist eraldi ka uuringu tulemuste ja parima alternatiivi valiku tutvustused kogukondades, kus kodanikel oleks veel võimalus kaasa rääkida, on ajagraafikus välja toodud ka selle võimalik toimumise aeg, mis kõike eelnevat arvestades saaks toimuda käesoleva aasta novembri lõpus detsembri alguses. Täpsustatud ajagraafiku ettepanek on lisatud kirjale.

Taimestiku uuringu sesoonsusest tulenevalt palume otsustada lisatööde tellimine esimesel võimalusel hiljemalt 25.07.2025 ning kontakteeruda esimesel võimalusel taimestiku uuringu metoodika kooskõlastamiseks Keskkonnaametiga.
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