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1. Projekti oodatavad tulemused ja nende saavutamise hindamine

Projekt panustab jirgmistesse Sisejulgeolekufondi vélispiiride ja viisade rahastamisvahendi
iihistesse indikaatoritesse:'

Rahastamisvahendi toel piirihaldusega | 200
seotud koolituse saanud tootajate arv:
Rahastamisvahendi toel piirihaldusega | Kokku 5 koolituskursust: VSC kasutajakoolitus
seotud koolituskursuste arv: (1 grupp), ujuvvahendi juhtimise koolitus (1
grupp), ndotuvastus koolitus (3 gruppi), ja
vilismaalaste Eestis ajutise viibimise ja elamise
alused ning vilismaalaste seaduse muudatused (7
gruppi), infosiisteem KILP kasutajakoolitus (8

gruppi) .

Tulemused:

Nr | Oodatav tulemus Saavutamise indikaatorid/projekti | Kontrolli
valjundid allikas

1. | EL vélispiir on kindlustatud | Ujuvvahendi juhtimise II astme koolitus | Koolitustel
koolitatud, asjatundliku ja | 15 Ida ning Pdhja prefektuuri ametnikule | osalejate
professionaalse (1 grupp). Koolituse libinud ametnikud | nimekirjad,
personaliga. oskavad  professionaalselt  kasutada | tunnistused,
Tagatud on uute | soetatavaid ujuvvahendeid, tunnevad | tagasiside
piirikontrollimeetmete ohutusndudeid ning on kursis tehniliste | lehed
rakendamise voimekus, | eripdradega. osalejatelt.
dokumendiekspertide
tehnilise voimekuse | VSC koolituse raames on koolitatud 4
arendamine, piiri | ametnikku. Koolituse ldbinud ametnikud
valvamisega seotud | oskavad kasutada VSC eksperttasemel
ametnike toolilesannete

! Uhiste indikaatorite raporteerimise kohustus tuleneb 16. aprilli 2014. a Euroopa Parlamendi
ja ndukogu méérusest (EL) nr 515/2014.



taitmiseks vajalike
digusnormide tundmine ja
nende rakendamise oskus
ning viikelaevade
efektiivne kasutamine
merel ja piiriveekogudel.

ning on valmis korraldama analoogilist
koolitust IT astme ametnikele Eestis.
Naiotuvastuse baaskoolituse sihtgrupiks on
I astme piiriametnikud. Koolitus on
korraldatud kolmes prefektuuris (Pohja-,
Ida- ja Louna prefektuur). Koolituse
tulemusena 30 spetsialisti tdiendavad oma
professionaalseid oskusi dokumentide
kontrolli alal. Oskavad tuvastada kiiremini
ja tohusamalt voltsinguid.

Vilismaalaste Eestis ajutise viibimise ja
elamise alused, vilismaalaste seaduse
muudatuse  koolitus on  suunatud
piirikontrolli  teostavatele ametnikele.
Osalejate arv 100 ametnikku (7 gruppi).
Koolitused korraldatakse koikides
prefektuurides. Koolituse labinud
ametnikud tunnevad vilismaalaste Eestis
ajutise viibimise ja elamise aluseid ning on
kursis joustunud vilismaalaste seaduse
muudatustega.

Infosiisteem KILP kasutajatekoolitus (3
moodulit). KILP on tehniliste seire- ja
valveseadmete silisteem ning ressursside
planeerimise infosiisteem. Tegemist on 3
moodulil pdhineva kasutajakoolitusega,
mis on suunatud piiri  valvavatele
ametnikele. I moodul edasikoolitajate ja
tugiisikute  koolitus (2 pdeva). Ida
prefektuuris 8 osalejat, Louna prefektuuris
9 osalejat, Ladne prefektuuris 3 osalejat ja
Pohja prefektuuris 4 osalejat. II moodul
vahetusjuhtide-  ja  seireoperaatorite
koolitus Louna prefektuuris 10 osalejat. 111
moodul siisteemihalduse koolitus Louna
prefektuuris 5 osalejat, Pohja prefektuuris
7 osalejat ja Ida prefektuuris 5 osalejat.

2. Projekti eesmirgi saavutamiseks suunatud tegevused ja kavandatud ajakava

Kuu ja | Tegevus Moéodetav viljund Tegevuse libiviija
aasta Asukoht
(nt linn)
10.2016- | Vajaduste, sihtgrupi ja | Vajadused, sihtgrupp ja | Projektijuht,
12.2016 | mahtude hindamine, | mahud on hinnatud, | integreeritud
prioriteetide madramine, | prioriteedid  maéératud, | piirihalduse biiroo
(IPHB), personalibiiroo,




tegevuste ja  eelarve | tegevused ja eelarve | koolitus- ja
kavandamine. kavandatud. arendustalitus.
Tallinn
01.2017- | Taotluses  punktis 11 | Hinnapakkumised on | Projektijuht, IPHB,
07.2018 | kirjeldatud koolituste | koostatud, saabunud | hanke-ja lepingutalitus
hinnapakkumiste pakkumised on hinnatud. | (HLT), koolitus- ja
koostamine, nende arendustalitus.
vidljastamine ja saabunud Tallinn
pakkumiste hindamine.

02.2017- | Koolituslepingute Lepingud on solmitud | Projektijuht, HLT,
10.2018 | sOlmimine edukaks | parimate pakkujatega. IPHB, koolitus-ja
tunnistatud pakkujatega. arendustalitus.

Tallinn
02.2017- | Koolituste korraldamine | Koolitused on | Projektijuht, koolitus-ja
11.2018 | koostdos edukaks | korraldatud. arendustalitus.
tunnistatud pakkujatega. Tallinn, Léadne, Pdohja,
Lduna ja Ida prefektuur,
Suurbritannia
03.2017- | Lepingute jargsete | Maksed on teostatud. Riigi tugiteenuste
12.2018 | maksete tegemine. keskus, projektijuht.
Tallinn
05.2017 | Vahearuande esitamine. Vahearuanne on esitatud | Projektijuht
Tallinn
02.2017- | Koolituste korraldamine | Koolitused on | Projektijuht, koolitus-ja
12.2018 | koostdos edukaks | korraldatud. arendustalitus.
tunnistatud  pakkujatega. Tallinn, Léadne, Pdohja,
Lduna ja Ida prefektuur,
Suurbritannia
12.2018 | Lopparuande Lopparuanne on ette | Projektijuht
ettevalmistamine. valmistatud. Tallinn
01.2019 | Lopparuande esitamine. Lopparuanne on | Projektijuht
tahtajaks esitatud. Tallinn
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