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Töövõtulepingu 2-10/30056-1 muutmine nr 2-10/30056-3  
 
 
Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA), registrikood 70001975, asukoht Paldiski mnt 80, 15092 
Tallinn, mida esindab põhimääruse alusel peadirektor Maret Maripuu 
ja 
Haap Consulting OÜ, registrikood 14383016, ja ühispakkuja HI Advisory OÜ, registrikood 
17059612, mida esindab Haap Consulting OÜ tegevjuht Iie-Mall Püüa (edaspidi töövõtja 
edaspidi koos pooled või eraldi pool, võttes arvesse, et:  
 

1) Riigihanke „Ohvriabi klienditeekonna uuring Sotsiaalkindlustusametile” (viitenumber 
297199) (edaspidi riigihange) tulemusena on 28.11.2025 sõlmitud töövõtuleping nr 2-
10/30056-1 (edaspidi leping) täitmise tähtajaga 15 kuud (kuni 28.02.2027). 

2) Lepingu esemeks on uuring, mille eesmärk on kaardistada ohvriabi klientide vajadused, 
kogemused ja teekonnad, hinnata klientide abivajaduste vastavust ohvriabi seadusele ja 
ohvriabi teenustele ning teha ettepanekuid kliendile ohvrikesksema ja toetavama teenuste 
pakkumise kujundamiseks (edaspidi töö). 

3) Uuringu sisu ja kvaliteedi tagamiseks on pooled kokku leppinud kohandada lepingu 
punktides 2.2.4–2.2.6 sätestatud vahetähtaegu. Andmekogumise, intervjuude, analüüsi ja 
töötubade läbiviimiseks vajaliku aja säilitamine on oluline, et vältida valimi vähenemist, 
analüüsi sügavuse piiratust ning tellija liigset koormust. 

4) Lepingu lõpptähtaeg (28.02.2027) ei muutu. Vahetähtaegade muudatusega ei anta 
töövõtjale tegevuste tegemiseks aega juurde. Lepingu punkti 2.2.6 muudatusega 
lühendatakse tulemuste esitlusteks ettenähtud ajavahemikku poole võrra (ühele kuule). 
Sellega muutub lepingu täitmise lõpuosa töövõtja jaoks pingelisemaks, kuna võimalike 
paranduste tegemiseks jääb lõpptähtaega arvestades vähem aega. Muudatus ei mõjuta 
lepinguliste kohustuste vahekorda töövõtja kasuks. 

5) Muudatus on kooskõlas RHS § 123 lg 1 p-ga 7 ja lg-ga 2 kui ebaoluline lepingumuudatus: 
muudatus ei mõjuta lepinguliste kohustuste vahekorda töövõtja kasuks ega muuda 
lepingu üldist olemust; samuti ei oleks selline ajakava muudatus, millega lõpptähtaega ei 
muudeta, kuidagi mõjutanud riigihankes osalevate pakkujate hulka ega seda, kelle 
pakkumus oleks tunnistatud vastavaks. 

 
lepivad pooled kokku alljärgnevas:  
 
1. Muuta lepingu punkti 2.2.4 esimest lauset ja lugeda see õigeks järgmises sõnastuses: 

uuringu tulemuste lõppraporti tööversioon esitatakse hiljemalt 16.12.2026 (tehnilise kirjelduse 
p 7 järgi) ja andmete edastamise ja vastuvõtmise järgselt 10% lepingu hinnast;  

2. Muuta lepingu punkti 2.2.5 esimest lauset ja lugeda see õigeks järgmises sõnastuses: 
uuringu lõppraporti vastuvõtmise (tehnilise kirjelduse p 7 järgi) järgselt 20% lepingu hinnast, 
hiljemalt 22.01.2027. 

3. Muuta lepingu punkti 2.2.6 esimest lauset ja lugeda see õigeks järgmises sõnastuses: 
tulemuste tutvustuste/esitluste läbiviimise järgselt vähemalt kahel korral tellija valitud 
sihtgruppidele ühe kuu jooksul 10% peale lõppraporti vastuvõtmist. 

4. Teisi lepingu tingimusi ei muudeta. 
5. Kokkulepe on allkirjastatud digitaalselt ja jõustub allkirjastamisest poolte poolt. 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 
 
 
Maret Maripuu   Iie-Mall Püüa 
peadirektor    


