Lisa 1/1
RMK ja JooLog OÜ vahelise                     maapinna ettevalmistamise                      lepingu nr 3-2.5.3/1814/2026/90 juurde

Tööajagraafik
(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)


1. Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi RMK või tellija, ja JooLog OÜ edaspidi töövõtja, leppisid kokku, et 06.04.2026 kuni 31.12.2026 on töömaht ja tööajagraafik alljärgnev:

1.1 Maapinna ettevalmistamine lapilööjaga
	Tööliik
	aprill
	mai
	juuni
	juuli
	aug
	sept
	okt
	nov
	dets
	kokku

	Maapind
	100
	50
	
	
	100
	150
	150
	50
	
	600

	KOKKU
	100
	50
	
	
	100
	150
	150
	50
	
	600



2.  Pooled lepivad kokku, et Tellija kohustus loetakse täidetuks, kui tähtajaks tellimata tööde kogumaht ei ületa 30% kokkulepitud tööde kogumahust. Tellijal on lubatud tellida töid Lepinguaasta jooksul kuni 30% võrra vähem või rohkem võrreldes algselt kokkulepitud mahuga.
3. Käesoleva lisaga töövõtja kinnitab, et on suuteline tegema kalendrikuus maapinna ettevalmistamist 150 ha.

Poolte allkirjad
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Janek Tarto						Jyrki Juhani Arisalo

