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Vastus kirjale 10.09.2024 nr 3.2-7/24/15590-1 Lepingu 3.1-3/24/1321-1 Leppetrahvi määramine 

 

 

Austatud Transpordiameti Lõuna osakonna juhataja   

 

Tutvunud Transpordiameti (edaspidi „Tellija“) 10.09.2019  leppetrahvi nõudega, oleme kahjuks 

sunnitud nentima, et Tellija on ebaõigesti tõlgendanud Hot Est OÜ , (edaspidi „Töövõtja“) ja Tellija 

(edaspidi ühiselt nimetatud ka „Pooled“) vahel 23.07.2024 sõlmitud töövõtulepingut nr 3.2-3/24/1321-

1 (edaspidi „Leping“) ning vääriti hinnanud Lepingu täitmise tegelikke asjaolusid.     

Töövõtja on seisukohal, et Tellija 10.09.2024 positsioon ei põhine Lepingu täitmise tegelikel 

asjaoludel ja Lepingusätetel ning Töövõtja vaidleb sellele vastu alljärgneval kaalutlusel.  

 

Tellija projektijuhi väitel ei ole töövõtja täitnud järgnevaid lepingu ja lepingu lisadest tulenevaid 

kohstusi: 

 

1. Lepingu Lisa 3, punkt 1.8- Töövõtja ei ole saatnud eelteadet ehitustööde alustamise kohta.  

Töövõtja on seisukohal, et lepingu alusel tehtavad tööd on oma olemuselt märgistuse korrashoiu tööd, 

mitte ehitustööd, kuna taastatakse kulunud märgistust. Ehitustöö jaoks peaks töö teostamise aluseks 

olema väljastatud ehitusprojekt ja ehitusluba (lisaks muule seaduses nõutule). Töövõtja on tänaseks 

teavitanud korrashoiutööde alustamisest nii Tartu maakonna teehooldajat tartuvalve@verston.ee, kui 

ka yhistransport@transpordiamet.ee  

Ehitusseadustik § 6.  Ehitise korrashoid 

 Ehitise korrashoid hõlmab toiminguid, mille eesmärk on säilitada või taastada seisund, mille korral 

ehitis säilitab oma toimivuse ja kasutatavuse ning vastab ehitise kavandatud otstarbe täitmiseks 

esitatud tingimustele. 

 

2. Lepingu Lisa 2 punkt 3.4 – Töövõtja ei ole esitanud ettemärkimistöid Tellijale üle 

vaatamiseks.  

Kuna lepinguliste tööde puhul on 100% tegemist olemasoleva märgistuse korrashoiutööga, kus 

värvitakse termovaluplastikuga või värviga üle olemasolevat märgistust kulunud kohtades või 

täielikult, pole ettemärgistust vaja teostada, sest märgistust on võimalik teostada ilma ettemärgistust 

tegemata.  Telefoni teel saime Tellija esindajalt (Jüri Paris) juhtnöörid hinnata kulumine iseseisvalt 

visuaalse väljanägemise järgi ning teostada markeeringu parandused omal hinnangul visuaalselt 

kulunud kohtades. Seda arvesse võttes on meile arusaamatu, milles seisneb lepingu rikkumine. 
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3. Lepingu Lisa 2 punkt 3.5 – Töövõtja ei ole esitanud Tellija esindajale möödunud nädala 

aruannet tehtud töödest 

Töövõtja on esitanud Tellija esindajale aruande tehtud töödest 6.09.2024. Selgituseks: Töövõtja sai 

reaalselt märgistuse korrashoiutöödega alustada alles 16.08, kuna varasemalt puudusid Tellijaga 

kooskõlastatud liikluskorraldusprojekt, materjalid jms. Tööde läbiviimiseks on vajalik teostada 

eeltööd (näiteks märgistuse visuaalne hindamine, teekatte seisukorra hindamine jms). Ühtlasi teostatud 

märgistusmahtude kogumine ja töötlemine võtab aega ja seetõttu saab töövõtja esitada täpsed tehtud 

tööde mahud mõningase ajalise viitega. Vaatamata sellele oleme Tellijale suuliselt infot jaganud, kui 

seda on küsitud. 

 

4. Lepingu Lisa 2 punkt 6.1 – Töövõtja ei ole tööde teostamisest sisestanud infot TarkTee 

keskkonda. 

 Töövõtjal puudus varasemalt ligipääs TarkTee keskkonda, et teavitada tööde teostamisest. Tänaseks 

on töövõtjal ligipääs olemas ning tööde teostamisest läbi keskkonna teavitatud. Tööd on liikuva 

iseloomuga ja tööde teostamisega liikluspiiranguid ei kehtestata. 

 

Ühtlasi on leppetrahv osaliselt määratud järgmise nädala tööde graafiku esitamata jätmise või vale 

graafiku esitamise või graafikus esitatud tööde mitteteostamise eest, kuid oleme tööde plaani esitanud 

Tellija esindajale 27.08.2024. 

 

Kokkuvõtvalt, tuginedes eeltoodule on Töövõtja seisukohal, et vaidlusalusel juhul ei ole tegemist 

Töövõtja poolse Lepingu rikkumisega ning puudub õiguslik alus leppetrahvi nõudmiseks. 

Asjaolusid arvesse võttes palume leppetrahv tühistada.  

 
 
 
Lugupidamisega  

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Sander Nõmme 
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