
Kuupäev Töö kirjeldus 

Projektiga 

(projekti 

tunnus) 

seonduv 

töö (tundi)

Muu töö 

(tundi)
KOKKU

4.04.2016

Põhja prefektuuri inglise keel (algajad)  

toimuva koolituse ettevalmistamine 

(teenuspakkujaga detailide täpsustamine, 

prefektuuriga detailide 

kokkuleppimine,logod, nimekirjade 

printimine jne). Toimumisperiood: 05.04-

19.05. Põhja prefektuuri vene keele 

kooltiuse ettevalmistamine. 

Toimumisperiood: 07.04-16.05.2015.

3 8 11

5.04.2016

Väikelaevajuhtide praktilise koolituse 

pakkujaga lepingu sõlmimise 

ettevalmistamine koostöös lepingu-ja 

hanketalitusega

3 8 11

6.04.2016

Lõuna prefektuuri inglise keel (algajad)  

toimuva koolituse ettevalmistamine 

(teenuspakkujaga detailide täpsustamine, 

prefektuuriga detailide 

kokkuleppimine,logod, nimekirjade 

printimine jne). Toimumisperiood: Lõuna 

prefektuuris 05.04-15.04, Ida prefektuuris 

07.04-16.06.2016.

4 8 12

8.04.2016

Inglise keele täiendkoolituse lõpppakkumise 

välja saatmine pakkujatele.

2 8 10

Projektis osaleja ees- ja perekonnanimi:        Merle 

Soha                                                                                  

Tööajatabel

Tööajatabel: Aprill 2016

Projekti pealkiri: EL välispiiri 

valve tõhustamise koolitused

Projekti tunnus: ISFB - 8



12.04.2016

Erinevad kultuurid ja ohud Lääne 

prefektuuris toimuva koolituse 

ettevalmistamine (teenuspakkujaga detailide 

täpsustamine, prefektuuriga detailide 

kokkuleppimine,logod, nimekirjade 

printimine jne).

3 8 11

18.04.2016

Inglise keele täiendkoolituse pakkuja 

valimine ning eelseisvate koolitusaegdae 

planeerimise alustamine.

2 8 10

21.04.2016

Käitumisja suhtlemispüshholoogia koolituse 

koolituse sisukirjelduse ettevalmistamine 

koostöös IPHB ning koolitus-ja 

arendustalitusega.

3 8 11

22.04.2016

Käitumis-ja suhtlemispsühholoogia 

pakkumise väljasaatmine pakkujatele.

2 8 10

25.04.2016

Väikelaevajuhtide koolituse lepingu 

sõlmimise ettevalmistused ja lepingu 

sõlmimine.

2 8 10



27.04.2016

Eelarve hindamine, projektitoimiku 

koondamine. Lõppenud koolituste arvete 

menetlemine ning eelseisvate koolituste 

prognoosi hindamine. Toetuslepingu 

muudatuste vaates ajakava 

ümberkorraldamine.

3 8 10

28.04.2016

Käitumi-ja suhtlemispsühholoogia pakkuja 

välja valimine ning koolituse toimumise 

detailide arutelu.

2 8 10



26 80 105

Kuupäev: 

Töötunnid kokku

Allkiri: (allkirjastatud digitaalselt)

Ees- ja perekonnanimi:

Kinnitan, et tabelis esitatud andmed on õiged.

Allkiri: (allkirjastatud digitaalselt)

Kuupäev: 01.04.2016

Ees- ja perekonnanimi: Merle Soha

Projektijuhi vahetu juht: Reet Zeisig


