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	Objekt:
	Haaviku tee 1 ja 3 kinnistute müratõkkeseina projekteerimine ja ehitamine

	Aeg
	14.07.2022 kell 13:00

	Koht:
	Haaviku tee 1

	
	
	Ettevõte
	Kontakt

	Osalejad:
	Tellija (T)
Liivar Laks
	
Transpordiamet
	liivar.laks@transpordiamet.ee 


	
	Töövõtja (TV):
Timo Vares
Richad Viies

	
OÜ Roadservice
OÜ Roadservice
	
timo@roadservice.ee
richard.viies@ppe.ee

	Koosoleku juhataja:
	Liivar Laks
	
	

	Protokollis:
	Liivar Laks
	
	

	Teema
	Käsitletav probleem, teema, küsimus
	Täitja/ täitmise tähtaeg

	Päevakava tutvustamine (eelmise koosoleku protokolli allkirjastamine)
	-
	

	Eelmisest koosolekust probleemide ja otsuste täitmine
	-
	

	Tööde programm ja ajakava
	3.1. Ehitustööd sh kogu tööde dokumentatsioon peavad olema lõpetatud ja esitatud hiljemalt 16.08.2022.
	

	Käimasolevad tööd (progress)
	4.1.Töid on teostatud hetkel postide vahemikus 1-24, kus käivad hetkel taldmiku ja seina betoneerimistööd ning esimeses osas tagasitäite tööd.

	

	Kvaliteedi küsimused (materjalid, sertifikaadid)
	5.1.Töövõtja mainis, et soovib kooskõlastada tehases seotud 
armatuuri materjalid. Töövõtja edastas taotluse, mille oli 
kooskõlastanud ka Töövõtja projekteerija. Tellija 
kooskõlastas.
	

	Projekti teemad
	6.1.Töövõtja mainis, et viimase posti juures olev truup tundub liiga kõrgel. Töövõtja kontrollib geodeediga kõrgused üle.
	

	Töövõtja dokumendid


	-
 
	

	Alltöövõtjad 

	-
	

	Kvaliteedijuhtimine

	-
	

	Töötervishoid ja ohutus 
	10.1.Tellija teavitab, et kohati on kaeviku seinad sirged ja vajaks toestust või laugemaid nõlvu. Töövõtja parandab kaevikute ohutust. 
	

	Liikluskorraldus
	11.1.Tellija tuletab meelde, et liikluskorraldus vastaks kooskõlastatud lahendusele. Töövõtja kontrollib igapäevaselt.

11.2.Tellija juhtis tähelepanu, et kaevikud peavad olema igast otsast igal ajahetkel piiratud ja tähistatud.

11.3.Tellija juhtis tähelepanu, et kohaliku tee ääres olev Töövõtja laoplats on korrektselt tähistamata ja asub sõiduteele liiga lähedal. Töövõtja tähistab ja ladustab vastavalt nõuetele.
	

	Uued teemad
	12.1.Töövõtja püsib hetkel enam vähem kalendergraafikus. 

12.2.Tellija tegi märkuse, et puude ja taimede mehaaniliste vigastuste vältimiseks pole vajalikke meetmeid kasutusele võetud. Töövõtja paigaldab taimedele ja puudele vajalikud kaitsmed hiljemalt 15.07.22.

12.3.Müratõkkeseinaga piirnevad kinnistud olid põhiprojekti kooskõlastamise käigus uurinud, kas oleks võimalik sõidutee poolne tugimüüri osa ära täita. Töövõtja esitas täite kohta hinnapakkumuse. Tellija menetleb.

12.4.Tellija juhtis tähelepanu, et tagasitäite korral ei paigaldataks suuri kive vastu müratõkkeseina vundamenti või seina.
	
Töövõtja: 15.07.22



	Eriarvamused
	-
	

	Uued otsused (s.h. kirjeldada otsuse alust)

	-
	

	Järgmine koosolek
	Kokkuleppel

	

	      
       Allkirjad


	Tellija esindaja 
Liivar Laks
Töövõtja esindaja
Timo Vares
Richard Viies
	


Märkused: Tekstis on kasutatud järgnevaid lühendeid: T – Tellija, KOV – kohalik omavalitsus, JV-järelevalve, TV – Töövõtja, PR - Projekteerija.
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