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1. Reguleerimisala ja seosed Eesti riigi eesmärkidega 

 
Käskkirjaga reguleeritakse ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021–2027 meetmete nimekirja meetme 
21.4.1.1 „Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste 
tagamine“ toetuse andmise ja kasutamise tingimusi ja korda.  
 
Toetuse andmise tingimused (edaspidi TAT) on seotud perioodi 2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika fondide 
rakenduskava (edaspidi rakenduskava) poliitikaeesmärgiga 4 „Sotsiaalsem Eesti“ (prioriteet 6 
„Sotsiaalsem Eesti“) ja ELi erieesmärgiga „Tõrjutud kogukondade, madala sissetulekuga leibkondade ja 
ebasoodsas olukorras olevate rühmade, sealhulgas erivajadustega inimeste sotsiaal-majandusliku 
kaasamise edendamine integreeritud meetmete, muuhulgas eluaseme- ja sotsiaalteenuste kaudu“.  
 
TAT-ga on hõlmatud rakenduskava meetme 21.4.1.1 sekkumine 21.4.1.13 „Erihoolekande 
teenuskohtade reorganiseerimine“.  
 
1.1. Seosed Eesti pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ eesmärkidega ja valdkondlike 

arengukavadega 
 
1.1.1. Eesti riigi pikaajalises arengustrateegias „Eesti 2035“1 on prognoositud, et vanemaealiste osakaal 
rahvastikus suureneb ning puudega inimeste arv kasvab. Vaja on parandada elukeskkonna 
ligipääsetavust, leida uusi lahendusi ning ajakohastada Eestis pikaajalise hoolduse süsteemi, mis ei 
arvesta praegu piisavalt rahvastiku muutustega ega paku abivajajatele küllaldast tuge. On oluline, et 
teenuseid pakutakse piirkondades, kus neid on enim vaja ning need oleksid kättesaadavad ja 
kvaliteetsed. Käesoleva TATi raames reorganiseeritakse ööpäevaringse erihooldusteenuse (ÖE) 
teenuskohti nii, et inimesed saaksid teenust võimalikult peresarnases keskkonnas ehk moodustatakse 
väiksemad peresarnased rühmad. Projektide elluviimisega panustatakse „Eesti 2035” peasihtidesse 
„Ühiskond” ja „Inimene” ning alasihti „Hooliv ühiskond“, samuti toetakse ligipääsetavuse edendamist ja 
võrdsete võimaluste loomist. Aluspõhimõtete hoidmist ja sihi saavutamist, tasakaalustatud regionaalset 
arengut, võrdseid võimalusi ja ligipääsetavust edendaval moel hinnatakse järgmiste „Eesti 2035” 
tegevuskava näitajatega: püsiva suhtelise vaesuse määr, hoolivuse ja koostöömeelsuse mõõdik, 
ligipääsetavuse näitaja ning elamute ja mitteelamute energiatarve. Tegevused, mis panustavad 
hoolivuse ja koostöömeelsuse mõõdikusse ning püsiva suhtelise vaesuse määra piirkondlike erinevuste 
vähendamisse: reorganiseerimise käigus arvestatakse ka piirkondlike vajadustega ehk teenuseüksused 
luuakse piirkondadesse, kus järjekorrad teenusele saamiseks on pikemad, millega omakorda 
parandatakse teenust vajavate isikute ja nende lähedaste ühiskonna- ja tööelus osalemise võimalusi. 
Tegevused, mis panustavad ligipääsetavuse näitajasse: uued rajatavad teenuseüksused on kaasaegsed 
ja keskkonda hoidvad, kliimakindlad, säästvad ning arvestavad klientide erivajadustega, sh on tagatud 
ligipääsetavus. Seeläbi panustab TAT tegevus elamute ja mitteelamute energiatarbe näitajasse. Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852 artikli 9 kohaselt on keskkonnaeesmärgid järgmised: 
a) kliimamuutuste leevendamine; 
b) kliimamuutustega kohanemine; 
c) vee ja mereressursside kestlik kasutamine ja kaitse; 
d) üleminek ringmajandusele; 
e) saastuse vältimine ja tõrje; 
f) elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine. 
 
1.1.2. Heaolu arengukava2 kohaselt suureneb rahvastiku vananemisega ja erivajadusega inimeste 
osakaalu suurenemisega kaasneva hoolduskoormuse ja kõrvalabi vajaduse kasvu arvesse võttes 

                                                 
1 Arenguvajadused | Eesti Vabariigi Valitsus 
2 Heaolu arengukava 2023-2030 | Sotsiaalministeerium (sm.ee) 

https://www.valitsus.ee/strateegia-eesti-2035-arengukavad-ja-planeering/strateegia/arenguvajadused
https://www.sm.ee/heaolu-arengukava-2023-2030
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nõudlus toetavate teenuste ja kvaliteetsete hooldusvõimaluste järele. Seetõttu on arengukava üks 
eesmärk sotsiaalteenuste pakkumise ja korralduse arendamine, sealhulgas teenuste kättesaadavuse ja 
kvaliteedi parandamine. Seeläbi vähendatakse lähedastest hooldajate hoolduskoormust ning 
suurendatakse nende tööturul osalemise võimalusi. Eakate ning puudega ja psüühilise erivajadusega 
inimeste heaolu ja õiguste tagamiseks võetakse suund iseseisvat toimetulekut ja kogukonnas elamist 
toetavate teenuste eelisarendamisele ning hoolekandesüsteemi deinstitutsionaliseerimisele. Eri 
ühiskonnagruppide ühiskonna- ja tööelus osalemise võimaluste parandamiseks ja võrdse kohtlemise 
tagamiseks tõhustatakse põhiõiguste kaitset ning mittediskrimineerimise põhimõtte järgimist. 
Sotsiaalministeeriumi tegevuste eesmärk on pakkuda inimestele laste saamist ja kasvatamist toetavat 
keskkonda, sotsiaalset turvatunnet, suunata kaasava ühiskonna ja ligipääsetava elukeskkonna loomist 
ning luua võrdsed võimalused haridus-, töö- ja ühiskonnaelus osalemiseks vastavalt iga inimese 
võimetele. 
1.1.3. Toetuse andmisel on seos TERE-programmiga: käskkirjaga reguleeritakse Eesti riigi 2024. –
2027. aasta eelarvestrateegia „Sotsiaalhoolekande programm“ meetme „Iseseisvat toimetulekut 
toetavate kvaliteetsete hoolekandeteenuste, toetuste ja abi tagamine" tegevust "Hoolekande 
kättesaadavuse tagamine ja toimetuleku toetamine“. 
 
2. Toetatavad projektid ja projektide eesmärk 
 
TAT-i  eesmärgiks  on jätkata institutsionaalsete, üle 30 ööpäevaringse teenuskohaga teenuseüksuste 
reorganiseerimist. Tegemist on erihoolekandeasustuste reorganiseerimise jätkuprotsessiga. Projektide 
elluviimisega reorganiseeritakse praegusest ligikaudu 600-st institutsionaalsest teenuskohast enam kui 
pooled. Reorganiseerimise tulemusena hakkavad teenusesaajad elama peresarnastes ja 
vajaduspõhistes kuni 6-liikmelistes rühmades. Uued teenuseüksused luuakse linnalisse keskkonda, kus 
on kättesaadavad nii avalikud teenused ning tagatud on ligipääs õppimis- või töötamisvõimalustele. 
Reorganiseerimine teostatakse alljärgnevate üleriigilise mõju ja ulatusega projektide elluviimise 
tulemusena. 
 
Toetatakse taristuinvesteeringuid, mille puhul on tagatud kliimakindlus. Tingimus kehtib taristutele, mille 
kestus (sihipärane kasutamine) on vähemalt viis aastat. 
 
Kliimakindluse tagamine on protsess, mille eesmärk on vältida taristute vastuvõtlikkust võimalikele 
pikaajalistele kliimamõjudele, tagades samas, et järgitakse energiatõhususe esikohale seadmise 
põhimõtet ja et projektist tulenevate kasvuhoonegaaside heitkoguste tase on kooskõlas 2050. aastaks 
saavutatava kliimaneutraalsuse eesmärgiga. 
 
Toetatakse projekte, mis ei kahjusta oluliselt keskkonnaeesmärke Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja 
muudetakse määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.06.2020, lk 13–43), artikli 17 tähenduses. 
Toetatavad tegevused järgivad keskkonnaalastes õigusaktides sätestatut ega tekita olulist kahju ühelegi 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852 artiklis 9 nimetatud keskkonnaeesmärgile ning 
on kooskõlas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määrusega nr 63 „Hoone 
energiatõhususe miinimumnõuded“3.  TAT raames ei toetata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) 2021/1058, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi, artiklis 7 nimetatud 
tegevusi. 
 
Lisaks hoone või rajatise ohutuse tagamisele on oluline silmas pidada, et ehitis jätaks keskkonnale 
võimalikult väikese jälje ning seda kogu ehitise elukaare jooksul. Ehitise elukaar hõlmab endas ehituses 
kasutatavate toormaterjalide hankimist, ehitustoodete tootmist, materjalide transporti, ehitust, kasutust, 

                                                 
3 Hoone energiatõhususe miinimumnõuded–Riigi Teataja 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113122018014?leiaKehtiv
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lammutust ja jäätmete taaskasutust. Ehitatud keskkonna kasutajate heaolu tuleb säilitada või parandada 
keskkonda säästes. Seetõttu tuleb pöörata tähelepanu hoonete sisekliimale, asukohale, 
ligipääsetavusele ja ökoloogiale4 ning soovitatavalt järgida Euroopa uue Bauhausi kriteeriumeid5. Uus 
Euroopa Bauhaus on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on tagada, et hooned, linnad ja ka uued 
tooted oleksid loodud jätkusuutlikult, näeksid ilusad välja ning oleksid kõigile kasutatavad. 
 
Projektide valikul on lähtutud rakenduskava seirekomisjoni kinnitatud tegevuste üldistest 
valikukriteeriumidest ja -metoodikast.  
 

Alltoodud projektide 1–6 elluviimise tulemusena reorganiseeritakse kokku 324 teenuskohta, kuni 6-

liikmelise peresarnase rühmana uutesse või rekonstrueeritavatesse hoonetesse.  
 
2.1. Projekt nr 1: AS Hoolekandeteenused Vääna-Viti Kodu ja Sillamäe Kodu reorganiseerimine 
 
2.1.1. Projekti eesmärk  
 
Eesmärk on reorganiseerida AS-i Hoolekandeteenused institutsionaalsed (üle 30 koha) ööpäevaringsed 
erihoolekandeasustused järgmiselt: 

 Vääna-Viti Kodus asuvad 24 teenuskohta; 

 Sillamäe Kodus asuvad 48 teenuskohta. 
 
Reorganiseeritavad kohad luuakse järgmistesse asukohtadesse: 

 üks neljakorteriline elamu (igas korteris 6 elukohta, kokku 24 kohta) Tallinna linna, Kaluri tn 11 
kinnistule; 

 kaks neljakorterilist elamut (igas korteris 6 elukohta, kokku 48 kohta) Ida-Virumaale, 
planeeritavate asukohtadega riigile kuuluvatel järgmistel kinnistutel: 

o Vahtra 18, Kohtla-Järve; 
o Madise 20, Narva. 

 
Juhul, kui teenuseüksuse  rajamine planeeritud kinnistule ei osutu võimalikuks, on elluviija kohustatud 
leidma muu sobiva kinnistu. Teenuseüksuse asukoha muutus ei mõjuta projekti tähtaega. 
 
Teenuskohtade rajamine reorganiseeritavate teenuseüksustega samasse piirkonda tuleneb sellest, et 
teenusel olevad inimesed on valdavalt samast piirkonnast ning ka pikaajaliselt on piirkonnas oodata 
vajadust teenuskohtade järele. 
 
2.1.2. Projekti sisu  
 
Reorganiseerimise käigus: 

 Vääna-Viti Kodus: 
o suletakse endises mõisahoones asuvad 24 ÖE teenuskohta; 
o suletud kohtade asemele rajatakse AS Hoolekandeteenused poolt 24 peresarnast ÖE 

teenuskohta Tallinnasse. 

 Sillamäe Kodus: 
o suletakse 48 ÖE  teenuskohta; 

                                                 
4 Keskkonnasäästlik ehitus | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (mkm.ee). 
5  
https://rtk.ee/toetused-ja-taotlemine/taotlejale-ja-toetuse-saajale/taotluse-kirjutamine-ja-esitamine#bauhaus 
 

https://www.mkm.ee/keskkonnasaastlik-ehitus
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o suletud kohtade asemele rajatakse Narva ja Kohtla-Järvele kaks neljakorterilist elamut ÖE 
teenusesaajatele (igas korteris 6 elukohta, kokku 48 kohta); 

o lõpetatakse ÖK teenuse osutamine. 
 
Projekti raames teostatavad tegevused ja ajakava: 

 ettevalmistustööd 
o ajakava: 01.01.2024–30.06.2026 
o peamised tegevused: 

 läbirääkimised KOV-de ja riigiga; 
 projekteerimistingimuste taotlemine; 
 projekti ettevalmistamisega seotud uuringute, analüüside ning 

maakorraldustoimingute ja keskkonnamõjude hindamise tegemine, 
kliimakindluse hindamine; 

 detailplaneeringu koostamine, ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde 
tegemine; 

 muud tegevused, mis on vajalikud antud tegevuse elluviimiseks. 
 projekteerimine 

o ajakava: 01.07.2024–30.06.2026 
o peamised tegevused:  

 projekteerimistööde hankemenetluste korraldamine ja lepingute sõlmimine; 
 projektide koostamine ja ekspertiis, ehituslubade taotlemine ja nende saamine; 
 autorijärelevalve (jätkub ehitustegevuse lõpuni); 
 muud tegevused, mis on vajalikud antud tegevuse elluviimiseks. 

 ehitamine 
o ajakava: 01.01.2026–31.12.2027, sealhulgas on ehitustööde teostamine ning hoonete 

valmimine kavandatud järgmiselt: kaks teenuseüksust 2026. a (Tallinnas ja Kohtla-
Järvel), üks teenuseüksus 2027. a (Narvas); 

o peamised tegevused: 
 ehitustööde, omanikujärelevalve teenuse, sisutuse ja kodumasinate hangete 

korraldamine, lepingute sõlmimine; 
 ehitustööde teostamine, sh lammutamine ja tehnovõrkude liitumine; 
 väliskeskkonna rajamine (parkla, ligipääsuteed, haljastustööd, väliinventar jms); 
 omanikujärelevalve teenuse teostamine; 
 sisustamine; 
 toetuse kasutamisest teavitamine; 
 kasutusloa taotlemine ja saamine; 
 muud tegevused, mis on vajalikud antud tegevuse elluviimiseks. 

 projekti administreerimine 
o ajakava: 01.01.2024–31.03.2028 
o peamiseks tegevuseks on projektijuhtimine. 

 
Nõuded rajatavatele teenuseüksustele on välja toodud TATi lisas 1.  
 
2.1.3. Projekti tulemus 
 
Projekti tulemusena on: 

 suletud AS Hoolekandeteenused Vääna-Viti Kodus asuvad 24 ja Sillamäe Kodus asuvad 48 
institutsionaalset teenuskohta; 

 avatud AS Hoolekandeteenused poolt kolm neljakorterilist elamut (igas korteris 6 kohta) 
erihoolekandeteenuse klientidele, mis asuvad Tallinnas, Narvas ja Kohtla-Järvel; 
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 reorganiseeritud 72 teenuskohta. 

2.1.4. Projekti sihtrühm  
 
Projekti sihtrühmaks on AS Hoolekandeteenused Vääna-Viti ja Sillamäe Kodudes ÖE teenust saavad 
psüühilise erivajadusega inimesed ning teised erihooldusteenust vajavad isikud. 
 
2.1.5. Projekti abikõlblikkuse periood 
 
01.01.2024–31.03.2028. 

 
2.1.6. Projekti elluviija 
 
AS Hoolekandeteenused 

 
2.2. Projekt nr 2: SA Narva-Jõesuu Hooldekodu erihoolekande teenuskohtade reorganiseerimine 
 
2.2.1. Projekti eesmärk  
 
Toetuse andmise eesmärk on reorganiseerida institutsionaalsete (üle 30 koha) ööpäevaringsete 
erihoolekandeasustuste reorganiseerimise käigus SA-s Narva-Jõesuu Hooldekodu asuvad 36 
ööpäevaringset teenuskohta. Reorganiseeritavad teenuskohad luuakse samasse piirkonda. 
 
Teenuskohtade reorganiseerimise eesmärk on viia teenusesaajad institutsionaalsest üksusest, kus 
lisaks erihoolekande teenuskohtadele on üle 130 väljaspool kodu asuva ööpäevaringse üldhoolduse 
teenuskoha, perepõhistesse, kuni 12 teenuskohaga hoonetesse, kus omakorda on kuni 6-kohalised 
peresarnased rühmad. Ühtlasi täidetakse sellega erihoolekande reformi üks eesmärke hakata osutama 
ÖE teenust ja üldhooldusteenust teineteisest eraldi. 
 
2.2.2. Projekti sisu  
 
Reorganiseerimise käigus: 

 lõpetatakse SA-s Narva-Jõesuu Hooldekodu teenuse osutamine Metsa tn 5, Narva-Jõesuu 
hoones 26-le ÖE ja 10-le ööpäevaringse erihoolekandeteenuse äärmusliku abi- ja 
toetusvajadusega inimesele (ÖT); 

 suletud kohtade asemele rajatakse 24 ÖE ja 12 ÖT kohaga peremajade, kus omakorda on kuni 
6-kohalised peresarnased rühmad, põhine teenuseüksus Narva-Jõesuusse. Planeeritavaks 
asukohaks on riigi omandis olev Kadaka kinnistu, mis asub Metsa tänaval.  

 
Juhul, kui teenuseüksuse rajamine planeeritud kinnistule ei osutu võimalikuks, on elluviijal kohustus leida 
muu sobiv kinnistu. Teenusüksuse asukoha muutus ei mõjuta projekti tähtaega.  
 
Projekti raames teostatavad tegevused ja ajakava: 

 ettevalmistustööd 
o ajakava: 01.01.2024–30.11.2026 
o peamised tegevused: 

 riigile kuuluva Kadaka maaüksuse kasutustingimuste selgitamine; 
 kinnistu omandamine; 
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 projekti ettevalmistamisega seotud uuringute, analüüside ning 
maakorraldustoimingute ja keskkonnamõjude hindamise tegemine, 
kliimakindluse hindamine; 

 detailplaneeringu koostamine, ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde 
tegemine; 

 projekteerimistingimuste taotlemine peale detailplaneeringu kehtestamist; 
 projekti ettevalmistamine; 
 muud tegevused, mis on vajalikud antud tegevuse elluviimiseks. 

 projekteerimine 
o ajakava: 01.12.2026–31.07.2027 
o peamised tegevused:  

 projekteerimistööde hankemenetluste korraldamine ja lepingute sõlmimine; 
 projektide koostamine sh ekspertiis, ehituslubade taotlemine ja nende saamine; 
 autorijärelevalve (jätkub ehitustegevuse lõpuni); 
 muud tegevused, mis on vajalikud antud tegevuse elluviimiseks. 

 ehitamine 
o ajakava: 01.08.2027–31.03.2029, sealhulgas on ehitustööde teostamine ja hoonete 

valmimine kavandatud 2028. a ja teenuseüksuse avamine 2029. a I kvartalis 
o peamised tegevused: 

 ehitustööde teostamine 
 väliskeskkonna rajamine (parkla, ligipääsuteed, haljastustööd, väiinventar jms); 
 omanikujärelevalve; 
 ruumide sisustamine; 
 kasutusloa taotlemine ja saamine; 
 toetuse kasutamisest teavitamine; 
 teenuse osutamiseks vajalike ettevalmistustööde tegemine; 
 muud tegevused, mis on vajalikud antud tegevuse elluviimiseks. 

 projekti administreerimine 
o ajakava: 01.01.2024–31.03.2029 
o peamiseks tegevuseks on projektijuhtimine 

 
Nõuded rajatavatele teenuseüksustele on välja toodud TATi lisas 1. 
 
2.2.3. Projekti tulemus 
 
Projekti tulemusena on: 

 suletud SA-s Narva-Jõesuu Hooldekodu asuvad 36 ÖE teenuskohta; 

 avatud SA Narva-Jõesuu Hooldekodu poolt Narva-Jõesuus teenuseüksus, mis koosneb kolmest 
12-kohalisest peremajast, kus igas majas on omakorda kuni 6-kohalised peresarnased rühmad. 

 
2.2.4. Projekti sihtrühm  
 
Projekti sihtrühmaks on SA-s Narva-Jõesuu Hooldekodu ÖE teenust saavad psüühilise erivajadusega 
inimesed ning teised erihooldusteenust vajavad isikud. 
 
2.2.5. Projekti abikõlblikkuse periood 
 
01.01.2024–31.03.2029. 
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2.2.6. Projekti elluviija 
 
SA Narva-Jõesuu Hooldekodu  

 
2.3. Projekt nr 3: AS Koeru Hooldekeskus reorganiseerimine 

 
2.3.1. Projekti eesmärk  
 
Toetuse andmise eesmärk on reorganiseerida institutsionaalsete (üle 30 koha) ööpäevaringsete 
erihoolekandeasustuste reorganiseerimise käigus Järvamaal asuva AS-i Koeru Hooldekeskus 24 
teenuskohta ja rajada uus peresarnane, 24-kohaline teenuseüksus Paidesse. 
  
Reorganiseerimiskava lähtub sellest, et seisuga 31.12.2023 on teenusel 28 inimest, kelle elukohaks on 
Järva maakond ja teenuseosutajal on huvi pakkuda neile teenust ka edaspidi. 
 
2.3.2. Projekti sisu  
 
Reorganiseerimise käigus: 

 suletakse AS-i Koeru Hooldekeskus 24 ÖE teenuskohta Koeru teenuseüksuses; 

 suletavate kohtade asemele rajatakse Paidesse 24-kohaline ÖE teenuseüksus, kus omakorda on 
kuni 6-kohalised peresarnased rühmad. Üheks võimalikuks teenuseüksuse asukohaks on 
munitsipaalomandis olev kinnistu (Mündi haljasala H2), mis külgneb Mündi 47 kinnistuga.  

Juhul, kui teenuseüksuse rajamine planeeritud kinnistule ei osutu võimalikuks, on elluviija kohustuseks 
leida muu sobiv kinnistu. Teenuseüksuse asukoha muutus ei mõjuta projekti tähtaega.  

 
Teenuskohtade rajamine linnalisse keskkonda võimaldab pakkuda erivajadustega inimestele kõiki 
vajalikke avalikke teenuseid ja suurt valikuvõimalust oma elukorralduses (sh läbi töötamise). Uutes 
teenuseüksustes saavad olema võimalikult tavapärased elutingimused, mis tagavad privaatsuse ja 
piisava personaalse tähelepanu. 
 
Projekti raames teostatavad tegevused ja ajakava: 

 ettevalmistustööd 
o ajakava: 01.10.2024–31.05.2026 
o peamised tegevused: 

 läbirääkimised KOViga; 
 projekteerimistingimuste taotlemine; 
 projekti ettevalmistamine; 
 projekti ettevalmistamisega seotud uuringute, analüüside ning 

maakorraldustoimingute ja keskkonnamõjude hindamise tegemine, 
kliimakindluse hindamine; 

 maa omandamine; 
 muud tegevused, mis on vajalikud antud tegevuse elluviimiseks. 

 projekteerimine 
o ajakava: 01.06.2026–28.02.2027 
o peamised tegevused:  

 projekteerimistööde hankemenetluste korraldamine ja lepingute sõlmimine; 
 sidumisprojektide koostamine, ehituslubade taotlemine ja nende saamine; 
 autorijärelevalve (jätkub ehitustegevuse lõpuni); 
 muud tegevused, mis on vajalikud antud tegevuse elluviimiseks. 
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 ehitamine 
o ajakava: 01.03.2027–01.09.2028, mille lõpptähtajaks on kavandatud hoone valmimine ja 

teenuseüksuse avamine 
o peamised tegevused: 

 ehitustööde, omanikujärelevalve teenuse, sisutuse ja kodumasinate hangete 
korraldamine, lepingute sõlmimine; 

 ehitustööde teostamine, sh tehnovõrkude liitumine; 
 väliskeskkonna rajamine (parkla, ligipääsuteed, haljastustööd, väliinventar jms); 
 omanikujärelevalve teenuse teostamine; 
 sisustamine; 
 toetuse kasutamisest teavitamine; 
 kasutusloa taotlemine ja saamine; 
 kolimine; 
 muud tegevused, mis on vajalikud antud tegevuse elluviimiseks. 

 projekti administreerimine 
o ajakava: 01.10.2024–01.09.2028 
o peamiseks tegevuseks on projektijuhtimine 

 
Teenuseüksuste rajamisel võib lähtuda AS Hoolekandeteenused koostatud projektist, mille alusel on 

varasema, perioodi 2014–2020 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme tegevuse 2.5.1 toetuse 

kaasabil teostatud projekti raames ehitatud 15 hoonet. Projekti kasutamise litsentsitasu tuleb toetuse 
saajal kokku leppida AS-ga Hoolekandeteenused, kuid see ei ületa eeldatavasti 15 000 €/hoone 
(lisandub käibemaks). Samas võib elluviija koostada ise projekti(d) teenuskohtade rajamiseks.  
 

Reorganiseerimise järgselt teenusesaajate ümberpaiknemisel toimub teenuskoha valik uue 
teenuseosutaja, teenust saava isiku või tema eestkostja ja SKA koostöös, seejuures arvestatakse AS-i 
Koeru Hooldekeskus ettepanekuid isikute osas, kes on nende juures reorganiseerimise ajal teenusel. 
 
Nõuded rajatavatele teenuseüksustele on välja toodud TATi lisas 1. 
 
2.3.3. Projekti tulemus  
 
Projekti tulemusena on: 

 suletud AS-i Koeru Hooldekeskus 24 ÖE teenuskohta Koeru teenuseüksuses; 

 avatud Paides 24-kohaline erihoolekande teenuseüksus, mis omakorda hõlmab kuni 6-kohalisi 
peresarnaseid rühmasid. 

 
2.3.4. Projekti sihtrühm  
 
Projekti sihtrühmaks on AS-i Koeru Hooldekeskus Koeru teenuseüksuses ÖE teenust saavad psüühilise 
erivajadusega inimesed ning teised erihooldusteenust vajavad isikud. 
 
2.3.5. Projekti abikõlblikkuse periood 
 
01.10.2024–01.09.2028. 
 
2.3.6. Projekti elluviija 
 
AS Koeru Hooldekeskus 
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2.4. Projekt nr 4: MTÜ Valgamaa Tugikeskus reorganiseerimine 

 
2.4.1. Projekti eesmärk  
 
Toetuse andmise eesmärk on reorganiseerida institutsionaalsete (üle 30 koha) ööpäevaringsete 
erihoolekandeasustuste reorganiseerimise käigus MTÜ-s Valgamaa Tugikeskus asuvad 47 ÖT 
teenuskohta. Selle käigus rekonstrueeritakse praegune teenuse osutamiseks kasutatav hoone, luues 
sinna perepõhised üksused ning rajatakse uus teenuseüksus Valga linna. Seeläbi saab jätta kasutusse 
olemasoleva, teenuseosutajale kuuluva hoone, tagades ühtlasi teenuseosutaja jätkusuutlikkuse. 
 
2.4.2. Projekti sisu  
 
Reorganiseerimise käigus viiakse ellu järgmised tegevused: 

 rekonstrueeritakse Valgas Pargi tn 12 asuv hoone, rajades sinna 24-kohalise ÖT üksuse, mis 
koosneb kuni 6-kohalistest peresarnastest rühmadest; 

 rajatakse 24-kohaline ÖT teenuseüksus Valga linna, Petseri 7 ja Petseri 7a asuvatele kinnistutele.   

 
Juhul, kui teenuseüksus rajamine planeeritud kinnistu(te)le ei osutu võimalikuks, on elluviija kohustuseks 
leida muu sobiv kinnistu. Teenusüksuse asukoha muutus ei mõjuta projekti tähtaega..  
 
Projekti raames teostatavad tegevused ja ajakava: 

 ettevalmistustööd 
o ajakava: 01.04.2024–30.06.2026 
o peamised tegevused: 

 läbirääkimised KOV-i ja riigiga; 
 projekteerimistingimuste taotlemine; 
 projekti ettevalmistamisega seotud uuringute, auditite ja analüüside ning 

maakorraldustoimingute ja keskkonnamõjude hindamise tegemine, 
kliimakindluse hindamine; 

 detailplaneeringu koostamine; 
 projekti ettevalmistamine; 
 kinnisvara eksperthinnangu koostamine; 
 maa taotlemine KOVlt, riigilt või ostmine turult; 
 vajadusel muude maatoimingute tegemine; 
 muud tegevused, mis on vajalikud antud tegevuse elluviimiseks. 

 projekteerimine 
o ajakava: 01.10.2024–30.09.2026 
o peamised tegevused:  

 projekteerimistööde hankemenetluste korraldamine ja lepingute sõlmimine; 
 projekteerimistööde teostamine, ehitusloa taotlemine ja saamine, projekti 

ekspertiisi teostamine; 
 autorijärelevalve tegemine (jätkub ehitustegevuse lõpuni); 
 muud tegevused, mis on vajalikud antud tegevuse elluviimiseks. 

 ehitamine 
o ajakava: 01.04.2025–31.12.2027, sealhulgas on ehitustööde teostamine ning hoonete 

valmimine kavandatud järgmiselt: uue teenuseüksuse rajamine 2026. a, olemasoleva 
(Pargi tn 12)  teenuseüksuse reorganiseerimine ja sinna teenuskohtade rajamine 2027. 
a. 

o peamised tegevused: 
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 ehitustööde,  omanikujärelevalve teenuse, sisutuse ja kodumasinate hangete 
korraldamine, lepingute sõlmimine; 

 ehitustööde teostamine, sh tehnovõrkude liitumine; 
 väliskeskkonna rajamine (parkla, ligipääsuteed, haljastustööd väliinventar jms); 
 omanikujärelevalve teenuse teostamine; 
 sisustamine; 
 toetuse kasutamisest teavitamine; 
 kasutusloa taotlemine ja saamine; 
 kolimine; 
 muud tegevused, mis on vajalikud antud tegevuse elluviimiseks. 

 projekti administreerimine 
o ajakava: 01.01.2024–31.03.2028 
o peamiseks tegevuseks on projektijuhtimine 

 
Teenuseüksuste rajamisel võib lähtuda AS-i Hoolekandeteenused poolt koostatud projektist, mille alusel 

on varasema, perioodi 2014–2020 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme tegevuse 2.5.1 toetuse 

kaasabil teostatud projekti raames ehitatud 15 hoonet. Projekti kasutamise litsentsitasu tuleb toetuse 
saajal kokku leppida AS-ga Hoolekandeteenused, kuid see ei ületa eeldatavasti 15 000 €/hoone 
(lisandub käibemaks). Samas võib elluviija koostada ise projekti teenuskohtade rajamiseks.  
 
Nõuded rajatavatele teenuseüksustele on välja toodud TATi lisas 1. 
 
2.4.3. Projekti tulemus 
 
Projekti tulemusena on MTÜ-s Valgamaa Tugikeskus asuvad 47 ÖT teenuskohta reorganiseeritud ja 
rajatud nende asemel: 

 24-kohaline teenuseüksus Pargi tn 12 hoonesse, mis omakorda hõlmab kuni 6-kohalisi 
peresarnaseid rühmasid; 

 24 teenuskohta uude Valga linnas asuvasse teenuseüksusesse, mis omakorda hõlmab kuni 6-
kohalisi peresarnaseid rühmasid. 

 
Lisanduvat ühte teenuskohta arvestatakse reorganiseerimisprojekti kui terviku raames suletavate ja 
rajatavate kohtade arvestuses, tagamaks nende tasakaal. Seetõttu reorganiseeritakse Tallinna 
Linnavalitsuse projekti (projekt nr 6) raames 84 teenuskohta, aga suletakse erinevate teenuseosutajate 
juures 85 teenuskohta. 
 
2.4.4. Projekti sihtrühm  
 
Projekti sihtrühmaks on MTÜ Valgamaa Tugikeskuses Pargi tn 12 erihooldusteenust saavad psüühilise 
erivajadusega inimesed ning teised erihooldusteenust vajavad isikud. 
 
2.4.5. Projekti abikõlblikkuse periood 
 
01.04.2024–31.03.2028. 

 
2.4.6. Projekti elluviija 
 
MTÜ Valgamaa Tugikeskus 
 



 

 14 

2.5. Projekt nr 5: MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus reorganiseerimine 

 
2.5.1. Projekti eesmärk  
 
Toetuse andmise eesmärk on reorganiseerida institutsionaalsete (üle 30 koha) ööpäevaringsete 
erihoolekandeasustuste reorganiseerimise käigus MTÜ-s Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus 
asuvad 30 ööpäevaringse erihoolekandeteenuse ebastabiilse remissiooniga (ÖR) teenuskohta, 17  ÖE 
teenuskohta ja 13 kogukonnas elamise teenuse (KE) teenuskohta. Selle käigus rekonstrueeritakse 
osaliselt praegune teenuse osutamiseks kasutatav hoone, luues sinna perepõhised üksused ja rajatakse 
uus teenuseüksus Võru linna või rajatakse mõlemad teenuseüksused Võru linna.  
 
2.5.2. Projekti sisu  
 
Reorganiseerimise käigus viiakse ellu kaks järgmist tegevust: 

 rekonstrueeritakse MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus poolt Võru maakonnas 
Meegomäe külas asuv hoone, rajades sinna 30-kohalise ÖR teenuseüksuse, mis on jaotatud kuni 
6-kohalisteks peresarnasteks ja vajadusepõhisteks rühmadeks, või luuakse uus teenuseüksus 
Võru linna; 

 rajatakse MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus poolt Võru linna uus, 30-kohaline 
teenuseüksus, kus on 20 ÖE ja 10 KE teenuskohta, mis hõlmab omakorda kuni 6-kohalisi 
peresarnaseid rühmasid. Teenuseüksuse asukoht on selgitamisel. 

 
Projekti raames teostatavad tegevused ja ajakava: 

 ettevalmistustööd 
o ajakava: 01.04.2024–30.09.2026 
o peamised tegevused: 

 läbirääkimised KOVi ja riigiga; 
 projekteerimistingimuste taotlemine; 
 projekti ettevalmistamisega seotud uuringute, auditite ja analüüside ning 

maakorraldustoimingute ja keskkonnamõjude hindamise tegemine, 
kliimakindluse hindamine; 

 projekti ettevalmistamine; 
 maa omandamine; 
 muud tegevused, mis on vajalikud antud tegevuse elluviimiseks. 

 projekteerimine 
o ajakava: 01.10.2024–30.09.2027 
o peamised tegevused:  

 projekteerimistööde hankemenetluste korraldamine ja lepingute sõlmimine; 
 sidumisprojektide koostamine, ehituslubade taotlemine ja nende saamine; 
 autorijärelevalve (jätkub kuni ehituse lõpuni); 
 muud tegevused, mis on vajalikud antud tegevuse elluviimiseks. 

 ehitamine 
o ajakava: 01.01.2026–31.12.2028, sealhulgas on ehitustööde teostamine ning hoonete 

valmimine kavandatud järgmiselt: uue teenuseüksuse rajamine 2027. a, olemasoleva 
(Meegomäe) teenuseüksuse reorganiseerimine või teise teenuseüksuse rajamine Võru 
linna 2028. a 

o peamised tegevused: 
 ehitustööde,  omanikujärelevalve teenuse, sisutuse ja kodumasinate hangete 

korraldamine, lepingute sõlmimine; 
 ehitustööde teostamine, sh tehnovõrkude liitumine; 
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 väliskeskkonna rajamine (parkla, ligipääsuteed, haljastustööd, väliinventar jms); 
 omanikujärelevalve teenuse teostamine; 
 sisustamine; 
 toetuse kasutamisest teavitamine; 
 kolimine; 
 kasutusloa taotlemine ja saamine; 
 muud tegevused, mis on vajalikud antud tegevuse elluviimiseks. 

 projekti administreerimine 
o ajakava: 01.04.2024–31.03.2029 
o peamiseks tegevuseks on projektijuhtimine 

 
Teenuseüksuste rajamisel võib lähtuda AS-i Hoolekandeteenused poolt koostatud projektist, mille alusel 

on varasema, perioodi 2014–2020 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme tegevuse 2.5.1 toetuse 

kaasabil teostatud projekti raames ehitatud 15 hoonet. Projekti kasutamise litsentsitasu tuleb toetuse 
saajal kokku leppida AS-ga Hoolekandeteenused, kuid see ei ületa eeldatavasti 15 000 €/hoone 
(lisandub käibemaks). Samas võib elluviija koostada ise projekti teenuskohtade rajamiseks.  
 
Nõuded rajatavatele teenuseüksustele on välja toodud TATi lisas 1. 

 
2.5.3. Projekti tulemus 
 

Projekti tulemusena on MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus Meegomäe teenuseüksuses 
asuvad 60 institutsionaalse teenuseüksuse teenuskohta reorganiseeritud ja rajatud nende asemel: 

 30-kohaline teenuseüksus Meegomäel asuvasse hoonesse või Võru linna, mis omakorda 
hõlmab kuni 6-kohalisi peresarnaseid rühmasid; 

 30 teenuskohta Võru linna rajatavasse teenuseüksusesse, mis on jaotatud kuni 6-kohalisteks 
peresarnasteks rühmadeks. 

 
2.5.4. Projekti sihtrühm  
 
Projekti sihtrühmaks on MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus Meegomäe üksuses 
erihooldusteenust saavad psüühilise erivajadusega inimesed ning teised erihooldusteenust vajavad 
isikud. 
 
2.5.5. Projekti abikõlblikkuse periood 
 
01.04.2024–31.03.2029 

 
2.5.6. Projekti elluviija 
 
MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus 

 
2.6. Projekt nr 6: Teenuskohtade reorganiseerimine Tallinna Linnavalitsuse poolt 
 
2.6.1. Projekti eesmärk  
 
Toetuse andmise eesmärk on rajada institutsionaalsete (üle 30 koha) ööpäevaringsete 
erihoolekandeasustuste reorganiseerimise käigus Tallinnasse 84 teenuskohta, sulgedes 85 teenuskohta 
reorganiseeritavate teenuseosutajate juures.  
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Reorganiseerimiskava lähtub sellest, et Tallinnas ja Harjumaal on suurim puudus ööpäevaringsetest 
erihoolekande teenuskohtadest ning Tallinna Linnavalitsusel on huvi ja valmidus teenuskohtade 
rajamiseks. Vastavate teenuskohtade arv 1000 elaniku kohta on: 

o Tallinnas – 0,37; 
o Eestis keskmiselt – 1,68. 

 
Teenuskohtade loomine inimeste elukoha lähedale võimaldab paremini korraldada teenuse saajate 
eestkostet ning teeb reeglina lihtsamaks ka inimeste külastamise nende lähedaste poolt. Samas jääb 
teenuse saajatel kehtivate õigusaktide kohaselt võimalus valida teenuse saamise kohaks mõni teine, 
elukohast eemal olev teenuseosutaja. 
 
2.6.2. Projekti sisu  
 
Reorganiseerimise käigus: 

 suletakse reorganiseeritavate teenuseosutajate juures 85 institutsionaalset teenuskohta; 

 rajatakse Tallinnasse 72 ÖE kohta ja 12 ÖT kohta. Teenuseüksuste asukohad on selgitamisel. 

 Juhul kui reorganiseerimise käigus on võimalik reorganiseerimiseks ettenähtud rahaliste 
vahendite ökonoomse kasutamise läbi reorganiseerida täiendavalt ÖE teenuskohtasid, siis 
suletavate kohtade osas lepitakse osapoolte vahel kokku eraldiseisva kokkuleppega, mis on 
aluseks käesolevate tegevuste täiendamiseks. 
 

Projekti raames teostatavad tegevused ja ajakava: 

 ettevalmistustööd 
o ajakava: 01.06.2024–30.06.2025 
o peamised tegevused: 

 lõplike teenusüksuste asukohtade kaardistamine ja kokkuleppimine, sh 
Sotsiaalministeeriumi (SoM), SKA ja Tallinna Linnavalitsuse poolse nn hea tahte 
tegevuste kokkuleppe sõlmimine; 

 projekti ettevalmistamisega seotud uuringute, analüüside ning 
maakorraldustoimingute ja keskkonnamõjude hindamise tegemine, 
kliimakindluse hindamine; 

 muud tegevused, mis on vajalikud antud tegevuse elluviimiseks. 

 projekteerimine 
o ajakava: 01.01.2025–31.12.2027 
o peamised tegevused:  

 projekteerimistegevuste ettevalmistused, projekteerimised, vajadusel 
detailplaneeringute muudatused/kehtestamine 

 autorijärelevalve; 
 muud tegevused, mis on vajalikud antud tegevuse elluviimiseks. 

ehitamine 
o ajakava: 01.01.2026–31.08.2029, sealhulgas teenuskohtade valmimise täpsem ajakava 

lepitakse kokku projekti elluviimise käigus 
o peamised tegevused: 

 ehitustööde teostamine, sh lammutamine ja tehnovõrkude liitumine; 
 väliskeskkonna rajamine (parkla, ligipääsuteed, haljastustööd, väliinventar jms); 
 omanikujärelevalve teenuse teostamine; 
 sisustamine; 
 toetuse kasutamisest teavitamine; 
 kasutusloa taotlemine ja saamine; 
 muud tegevused, mis on vajalikud antud tegevuse elluviimiseks. 
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 projekti administreerimine 
o ajakava: 01.06.2024–31.08.2029 
o peamiseks tegevuseks on projektijuhtimine 

 
Teenuseüksuste rajamisel võib lähtuda AS-i Hoolekandeteenused poolt koostatud projektist, mille alusel 

on varasema, perioodi 2014–2020 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme tegevuse 2.5.1 toetuse 

kaasabil teostatud projekti raames ehitatud 15 hoonet. Projekti kasutamise litsentsitasu tuleb toetuse 
saajal kokku leppida AS-ga Hoolekandeteenused, kuid see ei ületa eeldatavasti 15 000 €/hoone 
(lisandub käibemaks). Samas võib elluviija koostada ise projekti teenuskohtade rajamiseks.  
 
Nõuded rajatavatele teenuseüksustele on välja toodud TATi lisas 1. 
 
2.6.3. Projekti tulemus  
 
Projekti tulemusena on: 

 suletud reorganiseeritavates institutsionaalsetes teenuseüksustes 85 ÖE teenuskohta järgmiste 
teenuseosutajate juures: 

o kaks teenuskohta AS-i Hoolekandeteenused Sillamäe Kodus; 
o kuus teenuskohta AS-i Hoolekandeteenused Vääna-Viti Kodus; 
o neli teenuskohta SA-s Narva-Jõesuu Hooldekodus; 
o 65 teenuskohta AS-s Koeru Hooldekeskus; 
o viis teenuskohta MTÜ-s Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus; 
o kolm teenuskohta teenuseosutajate juures, mis selguvad projekti käigus; 

 avatud Tallinnas 72 ÖE ja 12 ÖT kohta kuni 30-kohalistes teenuseüksustes, mis hõlmavad 
omakorda kuni 6-kohalisi peresarnaseid rühmasid. 

 
2.6.4. Projekti sihtrühm  
 
Projekti sihtrühmaks on reorganiseeritavates teenuseüksuses ööpäevaringset erihooldusteenust saavad 
psüühilise erivajadusega inimesed, kuid samuti teised erihooldusteenust saavad Tallinna elanikud või 
Tallinna linna eestkostel olevad isikud, kes liiguvad Tallinnasse rajatavatesse teenuseüksustesse. 
 
2.6.5. Projekti abikõlblikkuse periood 
 

01.06.2024–31.08.2029. 

 
2.6.6. Projekti elluviija 
 
Tallinna Linnavalitsus 
 
2.7. Riigiabi 
 

Käesoleva TAT raames antav toetus ei ole riigiabi. 

 

3. Näitajad 
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 Näitaja nimetus 
ja mõõtühik 

Algtase Sihttase 
(2026) 

Sihttase 
(2027) 

Sihttase 
(2028) 

Sihttase 
(2029) 

Selgitav teave 
 

Meetmete 
nimekirja 
väljundinäitaja 

Loodud või 
kohandatud elu- 
ja teenuskohtade 
arv 

0 72 180 300 324 Loendatakse 
tingimustele 
vastavate elu- ja 
teenuskohtade 
arvu. 
Saavutustaset võib 
raporteerida 
elluviija poolt nii 
vahe- kui ka 
lõpparuandes, kui 
elu- ja 
teenuskohad on 
kasutamiseks 
valmis ning 
väljastatud rajatud 
teenuseüksuse 
(teenuskohtade) 
kasutusluba ja 
tegevusluba SKAlt. 
Sihttaseme 
saavutamisse 
panustavad kõik 
projektid. 

Meetmete 
nimekirja 
tulemusnäitaja 

Uue või 
ajakohastatud 
elu- ja 
teenuskohtade 
kasutajate arv 

0 0 72 180 324 Loendatakse 
täidetud 
teenuskohti aasta 
jooksul pärast elu- 
ja teenuskoha 
valmimist ja 
arvutatakse nende 
osakaal kõigist 
valminud elu- ja 
teenuskohtadest. 
Saavutustaset võib 
raporteerida 
elluviija poolt vahe- 
lõpp- ja 
järelaruandes, kui 
elu- ja teenuskoha 
valmimisest on 
möödas 12 kuud ja 
selle aja jooksul on 
elu- või teenuskoht 
olnud või on 
raporteerimise 
hetkel täidetud.  
Sihttaseme 
saavutamisse 
panustavad kõik 
projektid. 
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TAT 
spetsiifiline 
väljundinäitaja 

Loodud 
teenuseüksuste 
arv 

0 3 7 11 12 Loendatakse 
valminud 
teenuseüksusi.  
Saavutustaset võib 
raporteerida 
elluviija poolt nii 
vahe- kui ka 
lõpparuandes, kui 
rajatud 
teenuseüksusele 
on väljastatud 
kasutusluba. 

Projekt nr 1:  AS Hoolekandeteenused Vääna-Viti Kodu ja Sillamäe Kodu reorganiseerimine 

Projekti 
meetmete 
nimekirja 
väljundinäitaja 

Loodud või 
kohandatud elu- 
ja teenuskohtade 
arv 

0 48 72 N/A N/A Panustab otseselt 
rakenduskava  
väljundinäitajasse/
meetme tegevuse  
näitajasse.  
Saavutustaset võib 
raporteerida 
elluviija poolt nii 
vahe- kui ka 
lõpparuandes, kui 
elu- ja 
teenuskohad on 
kasutamiseks 
valmis ning 
väljastatud rajatud 
teenuseüksuse 
(teenuskohtade) 
kasutusluba ja 
tegevusluba SKAlt. 

Projekti 
meetmete 
nimekirja 
tulemusnäitaja 

Uue või 
ajakohastatud 
elu- ja 
teenuskohtade 
kasutajate arv 

0 0 48 72 N/A Panustab otseselt 
rakenduskava  
tulemusnäitajasse/
meetme tegevuse  
näitajasse. 
Saavutustaset võib 
raporteerida 
elluviija poolt vahe- 
lõpp- ja 
järelaruandes, kui 
elu- ja teenuskoha 
valmimisest on 
möödas 12 kuud ja 
selle aja jooksul on 
elu- või teenuskoht 
olnud või on 
raporteerimise 
hetkel täidetud.   

Projekti 
spetsiifiline 
väljundinäitaja 

Loodud 
teenuseüksuste 
arv 

0 2 3 N/A N/A Loendatakse 
valminud 
teenuseüksusi.  
Saavutustaset võib 
raporteerida 
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elluviija poolt nii 
vahe- kui ka 
lõpparuandes, kui 
rajatud 
teenuseüksusele 
on väljastatud 
kasutusluba. 

Projekt nr 2: SA Narva-Jõesuu Hooldekodu erihoolekande teenuskohtade reorganiseerimine 

Projekti 
meetmete 
nimekirja 
väljundinäitaja 

Loodud või 
kohandatud elu- 
ja teenuskohtade 
arv 

0 0 0 36 36 Panustab otseselt 
rakenduskava  
väljundinäitajasse/
meetme tegevuse  
näitajasse.  
Saavutustaset võib 
raporteerida 
elluviija poolt nii 
vahe- kui ka 
lõpparuandes, kui 
elu- ja 
teenuskohad on 
kasutamiseks 
valmis ning 
väljastatud rajatud 
teenuseüksuse 
(teenuskohtade) 
kasutusluba ja 
tegevusluba SKAlt. 

Projekti 
meetmete 
nimekirja 
tulemusnäitaja 

Uue või 
ajakohastatud 
elu- ja 
teenuskohtade 
kasutajate arv 

0 0 0 0 36 Panustab otseselt 
rakenduskava  
tulemusnäitajasse/
meetme tegevuse  
näitajasse. 
Saavutustaset võib 
raporteerida 
elluviija poolt vahe- 
lõpp- ja 
järelaruandes, kui 
elu- ja teenuskoha 
valmimisest on 
möödas 12 kuud ja 
selle aja jooksul on 
elu- või teenuskoht 
olnud või on 
raporteerimise 
hetkel täidetud.   

Projekti 
spetsiifiline 
väljundinäitaja 

Loodud 
teenuseüksuste 
arv 

0 0 0 1 N/A Loendatakse 
valminud 
teenuseüksusi.  
Saavutustaset võib 
raporteerida 
elluviija poolt nii 
vahe- kui ka 
lõpparuandes, kui 
rajatud 
teenuseüksusele 
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on väljastatud 
kasutusluba. 

Projekt nr 3: AS Koeru Hooldekeskus reorganiseerimine 

Projekti 
meetmete 
nimekirja 
väljundinäitaja 

Loodud või 
kohandatud elu- 
ja teenuskohtade 
arv 

0 0 0 24 N/A Panustab otseselt 
rakenduskava  
väljundinäitajasse/
meetme tegevuse  
näitajasse.  
Saavutustaset võib 
raporteerida 
elluviija poolt nii 
vahe- kui ka 
lõpparuandes, kui 
elu- ja 
teenuskohad on 
kasutamiseks 
valmis ning 
väljastatud rajatud 
teenuseüksuse 
(teenuskohtade) 
kasutusluba ja 
tegevusluba SKAlt. 

Projekti 
meetmete 
nimekirja 
tulemusnäitaja 

Uue või 
ajakohastatud 
elu- ja 
teenuskohtade 
kasutajate arv 

0 0 0 0 24 Panustab otseselt 
rakenduskava  
tulemusnäitajasse/
meetme tegevuse  
näitajasse. 
Saavutustaset võib 
raporteerida 
elluviija poolt vahe- 
lõpp- ja 
järelaruandes, kui 
elu- ja teenuskoha 
valmimisest on 
möödas 12 kuud ja 
selle aja jooksul on 
elu- või teenuskoht 
olnud või on 
raporteerimise 
hetkel täidetud.   

Projekti 
spetsiifiline 
väljundinäitaja 

Loodud 
teenuseüksuste 
arv 

0 0 0 1 N/A Loendatakse 
valminud 
teenuseüksusi.  
Saavutustaset võib 
raporteerida 
elluviija poolt nii 
vahe- kui ka 
lõpparuandes, kui 
rajatud 
teenuseüksusele 
on väljastatud 
kasutusluba. 
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Projekt nr 4: MTÜ Valgamaa Tugikeskus reorganiseerimine 

Projekti 
meetmete 
nimekirja 
väljundinäitaja 

Loodud või 
kohandatud elu- 
ja teenuskohtade 
arv 

0 24 48 N/A N/A Panustab otseselt 
rakenduskava  
väljundinäitajasse/
meetme tegevuse  
näitajasse.  
Saavutustaset võib 
raporteerida 
elluviija poolt nii 
vahe- kui ka 
lõpparuandes, kui 
elu- ja 
teenuskohad on 
kasutamiseks 
valmis ning 
väljastatud rajatud 
teenuseüksuse 
(teenuskohtade) 
kasutusluba ja 
tegevusluba SKAlt. 

Projekti 
meetmete 
nimekirja 
tulemusnäitaja 

Uue või 
ajakohastatud 
elu- ja 
teenuskohtade 
kasutajate arv 

0 0 24 48 N/A Panustab otseselt 
rakenduskava  
tulemusnäitajasse/
meetme tegevuse  
näitajasse. 
Saavutustaset võib 
raporteerida 
elluviija poolt vahe- 
lõpp- ja 
järelaruandes, kui 
elu- ja teenuskoha 
valmimisest on 
möödas 12 kuud ja 
selle aja jooksul on 
elu- või teenuskoht 
olnud või on 
raporteerimise 
hetkel täidetud.   

Projekti 
spetsiifiline 
väljundinäitaja 

Loodud 
teenuseüksuste 
arv 

0 1 2 N/A N/A Loendatakse 
valminud 
teenuseüksusi.  
Saavutustaset võib 
raporteerida 
elluviija poolt nii 
vahe- kui ka 
lõpparuandes, kui 
rajatud 
teenuseüksusele 
on väljastatud 
kasutusluba. 

Projekt nr 5: MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus reorganiseerimine 
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Projekti 
meetmete 
nimekirja 
väljundinäitaja 

Loodud või 
kohandatud elu- 
ja teenuskohtade 
arv 

0 0 30 60 N/A Panustab otseselt 
rakenduskava  
väljundinäitajasse/
meetme tegevuse  
näitajasse.  
Saavutustaset võib 
raporteerida 
elluviija poolt nii 
vahe- kui ka 
lõpparuandes, kui 
elu- ja 
teenuskohad on 
kasutamiseks 
valmis ning 
väljastatud rajatud 
teenuseüksuse 
(teenuskohtade) 
kasutusluba ja 
tegevusluba SKAlt. 

Projekti  
meetmete 
nimekirja 
tulemusnäitaja 

Uue või 
ajakohastatud 
elu- ja 
teenuskohtade 
kasutajate arv 

0 0 0 30 60 Panustab otseselt 
rakenduskava  
tulemusnäitajasse/
meetme tegevuse  
näitajasse. 
Saavutustaset võib 
raporteerida 
elluviija poolt vahe- 
lõpp- ja 
järelaruandes, kui 
elu- ja teenuskoha 
valmimisest on 
möödas 12 kuud ja 
selle aja jooksul on 
elu- või teenuskoht 
olnud või on 
raporteerimise 
hetkel täidetud.   

Projekti 
spetsiifiline 
väljundinäitaja 

Loodud 
teenuseüksuste 
arv 

0 0 1 2 N/A Loendatakse 
valminud 
teenuseüksusi.  
Saavutustaset võib 
raporteerida 
elluviija poolt nii 
vahe- kui ka 
lõpparuandes, kui 
rajatud 
teenuseüksusele 
on väljastatud 
kasutusluba. 

Projekti nr 6: Teenuskohtade rajamine Tallinna Linnavalitsuse poolt 

Projekti 
meetmete 
nimekirja 
väljundinäitaja 

Loodud või 
kohandatud elu- 
ja teenuskohtade 
arv 

0 0 30 60 84 Panustab otseselt 
rakenduskava  
väljundinäitajasse/
meetme tegevuse  
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näitajasse.  
Saavutustaset võib 
raporteerida 
elluviija poolt nii 
vahe- kui ka 
lõpparuandes, kui 
elu- ja 
teenuskohad on 
kasutamiseks 
valmis ning 
väljastatud rajatud 
teenuseüksuse 
(teenuskohtade) 
kasutusluba ja 
tegevusluba SKAlt. 

Projekti 
meetmete 
nimekirja 
tulemusnäitaja 

Uue või 
ajakohastatud 
elu- ja 
teenuskohtade 
kasutajate arv 

0 0 0 30 84 Panustab otseselt 
rakenduskava  
tulemusnäitajasse/
meetme tegevuse  
näitajasse. 
Saavutustaset võib 
raporteerida 
elluviija poolt vahe- 
lõpp- ja 
järelaruandes, kui 
elu- ja teenuskoha 
valmimisest on 
möödas 12 kuud ja 
selle aja jooksul on 
elu- või teenuskoht 
olnud või on 
raporteerimise 
hetkel täidetud.   

Projekti 
spetsiifiline 
väljundinäitaja 

Loodud 
teenuseüksuste 
arv 

0 0 1 2 3 Loendatakse 
valminud 
teenuseüksusi.  
Saavutustaset võib 
raporteerida 
elluviija poolt nii 
vahe- kui ka 
lõpparuandes, kui 
rajatud 
teenuseüksusele 
on väljastatud 
kasutusluba. 
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4. Eelarve 
 ELi toetuse  

summa  
(ERF) (€) 

ELi toetuse 
osakaal 
meetme 
tegevuse  
abikõlblikust  
kogu-
maksumusest,  
% 

Riiklik kaas-
finantseering,  
16% (€) 

Elluviija 
omafinantseering,  
14% (€) 

Kokku 

Projekt nr 1:  AS 
Hoolekandeteenused 
Vääna-Viti Kodu ja 
Sillamäe Kodu 
reorganiseerimine 

4 788 000,00 70% 1 094 400,00 957 600,00 6 840 000,00 

Projekt nr 2: SA 
Narva-Jõesuu 
Hooldekodu 
erihoolekande 
teenuskohtade 
reorganiseerimine 

2 394 000,00 70% 547 200,00 478 800,00 3 420 000,00 

Projekt nr 3: AS 
Koeru Hooldekeskus 
reorganiseerimine 

1 596 000,00 70% 364 800,00 319 200,00 2 280 000,00 

Projekt nr 4: MTÜ 
Valgamaa 
Tugikeskus 
reorganiseerimine 

2 856 000,00 70% 652 800,00 571 200,00 4 080 000,00 

Projekt nr 5: MTÜ 
Lõuna-Eesti 
Erihooldusteenuste 
Keskus 
reorganiseerimine 

3 570 000,00 70% 816 000,00 714 000,00 5 100 000,00 

Projekt nr 6: 
Teenuskohtade 
rajamine Tallinna 
Linnavalitsuse poolt 

5 586 000,00 70% 1 276 800,00 1 117 200,00 7 980 000,00 

 20 790 000,00 70% 4 752 000,00 4 158 000,00 29 700 000,00 

 
5. Kulude abikõlblikkus  
 
5.1. Abikõlblike kulude kindlaks määramisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022. a määruse nr 55 
„Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika ja siseturvalisuspoliitika fondide 
rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused“ (edaspidi ühendmäärus) §-dest 
15–17. 
 
5.2. Abikõlblikeks kuludeks loetakse TAT-s nimetatud projektide elluviimiseks vajalikud kulud, mis 
vastavad ühendmääruses ja TAT-s sätestatud tingimustele. 
 
5.3. Abikõlblikud on järgmised tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud: 
5.3.1 kinnisasja omandamine, mis moodustab kuni 10% abikõlblikest kuludest; 
5.3.2 projekti ettevalmistamisega seotud uuringute, auditite ja analüüside ning maakorraldustoimingute  
ja keskkonnamõjude hindamise tegemine, sh kliimakindluse hindamine; 
5.3.3 detailplaneeringu koostamine, ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tegemine; 
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5.3.4 katastrimõõdistamine ja muud maakorraldustoimingud; 
5.3.5 ehitusprojekti koostamine ja ekspertiis, sh litsentsitasud; 
5.3.6 ehitustööde ettevalmistustööd, sh lammutamine; 
5.3.7 jäätmete taaskasutus ning ohutu kõrvaldamine (nt ohtlike jäätmete käitlus); 
5.3.8 ehitustööde tegemine; 
5.3.9 ehitise ekspertiis; 
5.3.10 autorijärelevalve; 
5.3.11 ehitise omanikujärelevalve korraldamine ja tegemine; 
5.3.12 ehitise toimimiseks vajalike kommunikatsioonide rajamine ja liitumise kulud; 
5.3.13 väliskeskkonna rajamisega seotud tööde teostamine, sh: 

5.3.13.1 teede ja parklate rajamine, valgustuse paigaldamine, elektrisõidukite laadimispunkti ja 
piirdeaia rajamine; 
5.3.13.2 haljastuse rajamine ning kohtkindla väliinventari paigaldamine, mis moodustab kuni 3% 
abikõlblikest kuludest; 

5.3.14 ehitisse paigaldatava sisustuse, kohtkindlate seadmete, tehnika vms hankimine ja paigaldamine; 
5.3.15 projektijuhtimine; 
5.3.16 Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022. a määrus nr 54 „Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja  
siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine“ teavitustegevusega seotud 
kulud; 
5.3.17 ligipääsetavuse tagamine, sh analüüs, audit, ekspertiis, eksperdi kaasamine, et kogu ehitus ja 
ümbritsev taristu oleks kõigi nelja peamise puudeliigi suhtes ligipääsetav. 
 
5.4. Käibemaks on projekti raames abikõlblik kulu, kui on võimalik näidata, et vastavalt käibemaksu 
reguleerivatele õigusaktidele ei ole projekti raames tasutud käibemaksu sisendkäibemaksuna õigust 
maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel. Käibemaks on 
abikõlblik juhul, kui käibemaksukohustuslasest elluviija kasutab oma raamatupidamises käibemaksu 
otsearvestuse meetodit. 
 
6. Toetuse maksmise tingimused ja kord  
 
6.1. Toetuse väljamaksmine toimub ühendmääruse § 27 lõike 1 punkti 1 alusel. Toetust makstakse 
tegelike kulude alusel, kui abikõlblik kulu on tekkinud ja see on tasutud.  
 
6.2. Hiljemalt koos esimese maksetaotlusega peab elluviija esitama rakendusüksusele (RÜ): 
6.2.1 väljavõtte oma raamatupidamise sise-eeskirjast, milles on kirjeldatud, kuidas projekti kulusid ja 
tasumist eristatakse raamatupidamises muudest projekti rakendaja kuludest; 
6.2.2 kliimakindluse hinnangu, mis põhineb kliimamuutustele vastupanuvõime hindamisel; 
6.2.3 viite riigihangete tegemise korrale asutuses; 
6.2.4 edasivolitatud õiguste korral esindusõigusliku isiku antud volituse koopia. 
 
6.3. Punktides 6.2.1, 6.2.3 ja 6.2.4 nimetatud dokumente ei pea esitama, kui elluviija on varasema projekti 
rakendamisel nimetatud dokumendid esitanud ja neid ei ole enne uue projekti rakendamist muudetud. 
Elluviija esitab RÜ-le sellekohase kirjaliku kinnituse e-toetuse keskkonna kaudu.  
 
6.4. Makse saamise aluseks olevaid dokumente ja tõendeid esitab elluviija RÜ-le e-toetuse keskkonna 
kaudu kõige harvem üks kord kvartalis ja kõige sagedamini üks kord kuus.  
 
6.5. Makse aluseks olevate dokumentide menetlusaeg on kuni 80 kalendripäeva dokumentide saamisest 
arvates. RÜ maksab toetuse elluviijale välja, kui on tuvastanud hüvitamisele esitatud kulude 
abikõlblikkuse. 
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6.6. RÜ õigused ja kohustused makse menetlemise peatamisel ja maksest keeldumisel on sätestatud 
ühendmääruse §-s 33. 
 
6.7. Lõppmakse saamiseks esitatavad dokumendid esitatakse koos lõpparuandega. Lõppmakse tehakse  
pärast tingimuste ja kohustuste täitmist ning RÜ kontrollitud lõpparuande kinnitamist. 
 
7. Elluviija kohustused  
 
Elluviija peab täitma lisaks TAT-s sätestatud kohustustele ühendmääruse §-des 10 ja 11 toetuse saajale 
kehtestud kohustusi. Ühtlasi on elluviija kohustatud: 
7.1 esitama RA nõudmisel projekti eelarve jagunemise aastate ja tegevuste kaupa; 
7.2 rakendama projekti vastavalt kinnitatud eelarvele; 
7.3 esitama RÜ nõudmisel eelarveaasta väljamaksete prognoosi; 
7.4 edastama RÜ-le info riigihankega seotud dokumentide kohta järgmiselt: 
7.4.1 teavitama kümme tööpäeva enne riigihanke alustamist riigihanke alusdokumentide koostamisest 
riigihangete registris ning võimaldama juurdepääsuõigused vaatlejana; 
7.4.2 teavitama riigihanke alusdokumentide muudatustest viie tööpäeva jooksul nende esitamisest 
riigihangete registrile; 
7.4.3 edastama hankelepingu muudatused viis tööpäeva enne muudatuskokkuleppe sõlmimist; 
7.5 toodete ja teenuste hankimisel lähtuma keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumitest; 
7.6 tagama taristu kliimakindluse ja kliimakindluse analüüsis toodud tegevuste elluviimise. 
7.7 järgima tegevuste elluviimisel "ei kahjusta oluliselt" põhimõtet; 
7.7 täitma teavitamisnõudeid vastavalt Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022. a määruses nr 54 „Perioodi 
2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine“ 
sätestatule; 
7.8 tagama taristu ning kõikide projektiga seonduvate tegevuste ligipääsetavuse, sealhulgas puuduste 
avastamisel nende likvideerimise, sealhulgas peab ligipääsetav olema kogu projektiga seotud info ja 
kommunikatsioon ehk tagatud peab olema digiligipääsetavus kui tegemist on digitaalse infoga; 
7.9. järgima TAT käskkirja lisas 1 sätestatud nõudeid erihoolekande teenuseüksustele. 
7.10. tagama vähemalt viie aasta jooksul projekti lõppmakse tegemisest teenuseüksuse eesmärgipärase 
kasutamise käesolevas TATs sätestatud tingimustel, välja arvatud juhul, kui tegevuste muudatused on 
kooskõlastatud rakendusasutusega. Eesmärgipäraseks kasutamiseks loetakse TATs sätestatud teenuse 
osutamist erihoolekandeteenuste järjekorra alusel või kui erihoolekandeteenuste järjekorras puuduvad 
isikud, kes sooviksid vastavas asukohas teenust kasutada, muule teenust kasutada soovivale isikule. 
 

8. Aruandlus  
 
8.1. Elluviija esitab RÜ-le projekti tegevuste elluviimise ning tulemuste ja näitajate saavutamise 
edenemise vahearuande koos lisadega e-toetuse keskkonna kaudu iga aasta 20. jaanuariks ja 20. juuliks 
vastavalt 31. detsembri ja 30. juuni seisuga. Kui tegevuste alguse ja esimese vahearuande esitamise 
tähtpäeva vahe on vähem kui neli kuud, esitatakse vahearuanne järgmiseks tähtpäevaks.  
 
8.2. Elluviija esitab RÜ-le projekti tegevuste elluviimise, tulemuste ja näitajate saavutamise kohta 
lõpparuande e-toetuse keskkonna kaudu 30 päeva jooksul alates projekti abikõlblikkuse lõppkuupäevast. 
Lõpparuande esitamisel peavad loodud teenusüksustele olema väljastatud kasutusluba ja tegevusluba 
erihoolekande teenuse osutamiseks. 
 
8.3. Kui e-toetuse keskkonna töös esineb tehniline viga, mis takistab aruande tähtaegset esitamist, 
loetakse aruande esitamise tähtajaks järgmine tööpäev peale vea kõrvaldamist. 
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8.4. RÜ kontrollib 20 tööpäeva jooksul vahe- või lõpparuande (edaspidi koos aruanne) laekumisest, kas 
aruanne on nõuetekohaselt täidetud.  
 
8.5. Kui vahearuandes puudusi ei esine, kinnitab RÜ vahearuande.  
 
8.6. Vahearuandes puuduste esinemise korral annab RÜ elluviijale vähemalt kümme tööpäeva puuduste 
kõrvaldamiseks ning RÜ kinnitab vahearuande viie tööpäeva jooksul peale puuduste kõrvaldamist. 
 
8.7. Lõpparuandes puuduste esinemise korral annab RÜ elluviijale vähemalt kümme tööpäeva puuduste 
kõrvaldamiseks. Kui lõpparuandes puudusi ei esine, kinnitab RÜ lõpparuande. 
 
8.8. Aruandes kajastatakse info vastavalt e-toetuse keskkonna aruande andmeväljadele. 
 
8.9. Lõpparuandes tuleb lisaks vahearuandes nõutavale infole esitada teave tegevuste panusest 
punktis 1.1.1 välja toodud „Eesti 2035“ mõõdikutesse, millega hinnatakse horisontaalsete põhimõtete 
edenemist. 
 
8.10. Elluviijal on kohustus esitada RÜ-le järelaruanne tulemusnäitajate saavutamise raporteerimiseks 
12 kuud pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu. 
 
9. Projektide muutmine 
 
9.1. Kui ilmneb vajadus projekti tegevusi, tulemusi, eelarvet, näitajaid või abikõlblikkuse perioodi muuta, 
esitab elluviija rakendusasutusele (RA) põhjendatud taotluse (edaspidi projekti muutmise taotlus). 
 
9.2. RA vaatab projekti muutmise taotluse läbi 25 tööpäeva jooksul alates selle kättesaamisest ja annab 
hinnangu projekti muutmise taotluse kohta peale punktis 9.4 nimetatud RÜ poolt edastatud ettepanekut 
ja punktis 9.7 nimetatud kooskõlastamist.  
 
9.3. Puuduste esinemise korral annab RA elluviijale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Projekti muutmise 
taotluse menetlemise tähtaega võib pikendada puuduste kõrvaldamiseks ettenähtud tähtaja võrra. 
 
9.4. RA edastab projekti muutmise taotluse peale läbivaatamist arvamuse avaldamiseks RÜ-le. RÜ-l on 
õigus teha muudatuste kohta ettepanekuid. RÜ esitatavate ettepanekute tähtaeg kooskõlastatakse RA-
ga muudatuste sisust ja ulatusest lähtuvalt. 
 
9.5. RÜ võib elluviijale või RA-le teha ettepanekuid projektide eelarve muutmiseks, kui projekti aruandes 
esitatud andmetest või muudest asjaoludest selgub, et muudatuste tegemine on vajalik projekti eduka 
elluviimise tagamiseks. 
 
9.6. RA võib projekti muuta, kui selgub, et muudatuste tegemine on vajalik projekti edukaks elluviimiseks 
või elluviijal ei ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik jätkata.  
 
9.7. Projekti muutmise eelnõu (TAT käskkiri) kooskõlastatakse vastavalt ühendmääruse §-le 48. 
 
9.8. TAT muutmiseks punkti 9.1 tähenduses ei loeta: 
9.8.1 punktis 7.1 nimetatud järgmise eelarveaasta eelarve kulukohtade kaupa esitamist ja muutmist; 
9.8.2 eelarves näidatud toetuse muutumist aastati, tingimusel et projektide kogutoetuse summa ja määr 
ei muutu; 
9.8.3. kui projektide tegevuste ajakava on mõjuvatel põhjustel muutunud vähem kui kuus kuud ning 
rakendusüksust ja rakendusasutust on sellest kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis teavitatud; 
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9.8.4. kui rajatavate teenuseüksuste asukoht on selgunud või muutunud ning rakendusüksust ja 
rakendusasutust on sellest kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis teavitatud. 
 
10. Finantskorrektsiooni tegemise alused ja kord  
 
Finantskorrektsioone teeb RÜ vastavalt ühendmääruse §-dele 34–37 ja ÜSS2021_2027 §-dele 28–30. 
 
11. Vaiete lahendamine 
 
RA otsuse või toimingu vaide menetleja on RA. RÜ otsuse või toimingu vaide või vaidlustuse menetleja 
on RÜ. Vaide esitamisele ja menetlemisele kohalduvad ÜSS2021_2027 §-des 31 ja 32 nimetatud 
erisused haldusmenetluse seaduses sätestatud vaide esitamise regulatsioonile.  
 
Lisad: 
 
Lisa 1 Nõuded erihoolekandeasutuste teenuseüksustele 
Lisa 2 TAT finantsplaan ja eelarve projektide ning kulukohtade kaupa 
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