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Tartu maakonna kruusateedele tolmuvabade katete ehitus
TÖÖKOOSOLEK

	Aeg:
	18.04.2022 kell 09:00

	Koht:
	Objektil

	Osalejad:
	Roll
	Nimi/Telefon
	Kontaktid

	
	Tellija (T):
	Liivar Laks

	liivar.laks@transpordiamet.ee

	
	Järelevalve (OJV):
	Hannes Väljaots

	hannes.valjaots@esprii.ee



	
	Töövõtja (TV):
	Kristjan Kivimaa
Jorma Valge


	kristjan.kivimaa@tref.ee
jorma.valge@tref.ee


	Koosolekut juhatas:
	Hannes Väljaots

	Protokollis:
	Hannes Väljaots

	Teema
	Käsitletav probleem, teema, küsimus
	Täitja, tähtaeg

	1. Avamine
	Tellija – Transpordiamet
Töövõtja – AS TREF
Omanikujärelevalve – Esprii OÜ 
	

	2. Tehtud, tegemisel tööd, üldised teemad
	Töid töömaal veel ei teostata.
TV teavitab, et alustab töödega eeldatavalt aprilli lõpus.
TV tegeleb vastavate kindlustuste ja tagatiste hankimisega.

TV projektijuht on saadetud kooskõlastamiseks.

TV esitas KTP kooskõlastamiseks

	

	3. Ajagraafikust kinnipidamine
	TV esitab ajagraafiku tänase päeva jooksul.
Töövõtja esitab nädalagraafikud hiljemalt reedeti kell 10:00 e-posti teel.  
	

	4. Tööde kvaliteediga seotud küsimused
	Ei käsitletud.

	

	5. Projektiga seotud teemad
	OJV palub kõik projektiga ja lepinguga seotud küsimused eelnevalt ka kirjalikult saata. TV esitab küsimused ka kirjalikult.
Riigitee 14241 alguses on liiklusohtlik ristmik ja Teetööde tehnilises kirjelduses lahendus puudub. Töövõtja esitab ristmiku ümberehituseks oma nägemuse ja hinnapakkumise.
Samuti esitab Töövõtja hinnapakkumise kändude purustamise kohta riigiteel 14241.
Riigiteel 14241 km 1,533 on isetekkeline betoontoru sõidutee all ja see oleks mõistlik asendada d=400 mm plasttoruga.

Riigiteel 22238 avastasime mitmeid külmakerke kohti, mida on hoolde käigus parandatud. Töövõtja suhtleb ka hoolde teostajaga ja esitab ka hinnapakkumise külmakergete remondiks

	

	6. Alltöövõtjad
	Alltöövõtjad saadetakse eraldisesvalt kooskõlastamiseks.
	

	7. Liikluskorraldus ja teede hooldus
	Ajutised liikluskorraldusprojektid on kooskõlastatud. Töömaa tahvlid ja piketaaz paigaldatakse käesoleval nädalal. 
	

	8. Tööohutusega seotud küsimused
	Ei ole.
	

	9. Lisa- ja muutustööd 
	Ei ole.
	

	10. Uued teemad
	Ei ole.
	

	11. Muud küsimused
	Ei ole.
	

	12. Järgmine koosolek
	Lepitakse kokku jooksvalt.
	

	Allkirjad
	Tellija esindaja 

/allkirjastatud digitaalselt/
Töövõtja esindaja 
/allkirjastatud digitaalselt/
Järelevalve esindaja 
/allkirjastatud digitaalselt/

	


Märkused. Tekstis on kasutatud järgnevaid lühendeid: TE-Tellija, OJV-järelevalve, TV-Töövõtja, 

