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Riigitee 8 Tallinn-Paldiski km 11,0-14,0 

Tähetorni Harku lõigu ja Harku 

eritasandilise ristmiku põhiprojekt 

 

Käesolev kiri puudutab Harku Vallavalitsuse ehitusloa menetluse kommentaari Laabi kraavi 

teemadel. 

 

Transpordiameti tellimusel on koostamisel riigitee 8 Tallinn-Paldiski km 11,0-14,0 Tähetorni 

Harku lõigu ja Harku eritasandilise ristmiku põhiprojekt (töö nr 21059). Selleks on varasemalt 

sõlmitud leping ettevõttega Roadplan OÜ (edaspidi Töövõtja). 

 

Vastavalt lepingule tuli Töövõtjal taotleda tehnilised tingimused tehnovõrkude valdajatelt, kelle 

trasse tööd puudutavad ning kooskõlastada projektlahendus osapooltega. Ehitusele ettejäävate 

olemasolevate tehnovõrkude ümberehituseks tuli koostada põhiprojekt, mis võimaldab saada 

ehitusõiguse (ehitusluba, tööluba). Eelnevalt on käesolevale lõigule koostatud ka eelprojekt ja läbi 

viidud projekteerimistingimuste menetlus põhiprojekti koostamiseks.  

 

Nii põhiprojektis kui ka varasemates etappide koostamise ajal on tehtud koostööd osapooltega, et 

jõuda sobiva lahenduseni.  

 

Tänaseks päevaks on põhiprojekti koostamine jõudnud niikaugele, et Töövõtja on esitanud 

põhiprojektlahenduse osapooltele kooskõlastamiseks ja tehnovõrkude ehitusloa saamiseks. 

 

Harku Vallavalitsus on keeldunud projektlahenduse kooskõlastamisest ning toonud ehitisregistris 

ühe punktina välja seisukohad mis esitati ka 07.06.2023 aastal. Näiteks on Harku Vallavalitsus 

arvamusel, et Laabi peakraav ei võta planeeritud vett vastu, kui seal ei tehta Tammi tee profiilis 

oleva truubi rekonstrueerimist. Lisaks ei ole Aia põik kinnistutel paiknev Laabi kraav säilitatav, 

sest see on paigaldatud ebaseaduslikult torusse, mis tekitab paisutust. 

 

Samuti on Harku Vallavalitsus mures igasuguste toitainete sattumisega suublasse. Harku oja, 

Laabi ja Tõnupere kraavi suubla on selles leiduva fosfori tõttu hinnatud kesisesse seisundiklassis 
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ning igasugune täiendav koormus takistab hea seisundi saavutamise eesmärgi täitmist. Harku 

Vallavalitsuse soovitas Transpordimaal tekkivast sademeveest vabanemiseks kasutada 

looduslähedasi lahendusi, nagu rohealasid, viibetiike, vihmaaedasid, imbkraave ja muid lahendusi, 

mis võimaldavad sademeveest vabaneda eelkõige maastikukujundamise kaudu, vältides 

sademevee reostumist. 

 

Transpordiamet on vastanud Teile 14.06.2023 ja põhjendanud oma seisukohta järgnevalt: 

 

„Transpordiameti tellimusel on Roadplan OÜ poolt koostamisel riigitee 8 Tallinn−Paldiski km 

11,0-14,0 Tähetorni−Harku lõigu ja Harku eritasandilise ristmiku põhiprojekt, mille töömaht 

paikneb mainitud Laabi kraavi vahetus läheduses. Paralleelselt on Sweco Projekt AS poolt 

koostamisel Betooni kvartali arendusala teede ja tehnovõrkude projekt. Roadplan ja Sweco on 

kokku leppinud töömahupiirides, mis puudutavad Laabi kraavi.  

 

Roadplan mahus on riigitee 8 Tallinn-Paldiski olemasoleva sõidutee aluse 1x1000 truubi 

asendamine 2x1000 truubi vastu ning seoses Aia tänava projekteerimisega ka Laabi kraavi 

puhastamine alates Aia tänavast kuni Tähetorni tn 63 edelanurgani (st. see selle punktini, kust 

alates Laabi kraav kulgeb teie poolt mainitud ebaseaduslikus olemasolevas De1000 torustikus).  

 

Sweco mahus on Laabi kraavi puhastamine alates riigiteest nr 8 allavoolu vajalikus mahus.  

 

Maa ja Vesi eksperdiga suheldes oleme saanud selgust, et põhiline probleem antud lõigus Laabi 

kraavil on Paldiski maantee ja Tammi tee vahel, kus ka topo-geodeetilise uuringu järgi on profiilis 

vastupidine järsak ning seetõttu on tekkinud paisutus. Selle järsaku eemaldamisel toimib Laabi 

kraavi sademevee äravool oluliselt paremini ja vesi pääseb liikuma. Tammi tee piirkonnas on täna 

juba olemasolevad 2x1000 truubid ning seal ei ole probleeme sademevee äravooluga.  

 

Kindlasti oleks mõistlik tulevikus eelmainitud ebaseaduslik torustik Tähetorni tn 63 piirkonnas 

eemaldada, kuid täna olemasolevas olukorras on see siiski toimiv ning Roadplan OÜ poolt 

projekteeritud lahendus ei halvenda Laabi kraavi toimivust, sest Aia tänava sademevee jaoks on 

ette nähtud Laabi kraavi puhastus (ja puhastamise töö sisaldab ka teatud määral süvendamist). 

See aga omakorda tähendab, et Aia tänava sademevesi saab puhverduda puhastatavates kraavides 

ka juhul, kui ebaseadusliku torustiku läbilaskevõime on teatud ajal ammendunud või kui keegi 

soovib tulevikus sinna suures hulgas lisavett juhtida. Kui tulevikus tekib uusi arendusalasid, kes 

soovivad sademeevett suunata Laabi kraavi, on kohalikul omavalitsusel mõistlik arendajatelt 

nõuda antud ebaseadusliku torustiku likvideerimist ja asendamist kas 2x1000 truubiga või lahtise 

kraaviga. Ühtlasi tuleb truubi asendamise tööga koheselt ette näha ka Paldiski maanteest lõuna 

poole jääva jalgratta- ja jalgtee aluse 1x1000 truubi asendamist 2x1000 truubi vastu, mida 

Transpordiameti tellitud töös ei teostata.“ 

 

Transpordiamet on projektis ette näinud Tallinn-Paldiski maantee aluse 1x1000 mm truubi 

vahetuse 2x1000 mm truubi vastu, et vältida hilisemat maantee üles kaevamist, kus olemasolev 

truubi läbilaskevõime peaks tulevikus ammenduma. 

 

Täiendavalt soovin pöörata tähelepanu, ka tänasel päeval on Tähetorni- Paldiski maantee ristmik 
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2+2 lahendusele välja ehitatud ning seal osas ei toimu uue tee ehitust uuele trassile. Aia tänava 

ehitus ei halvenda Laabi kraavi toimimist ning osa veest leiab tee nõlvadele või maa-alale, 

puhverduda laiendatud kraavialadel. Maanteest allavoolu on asunud juba aastaid koprapais, mis 

hoiab samuti veetaset kõrgel. 

 

Meile teadaolevalt on vähemalt kaks projekti (Road Expert OÜ töö nr 23035 ning SWECO Projekt 

AS töö nr 21240-0013) kelle arendustegevusest tulenevalt Laabi kraavi lisavee kogus võib sattuda. 

Oleme koostanud töömahu piiride paremaks mõistmiseks kaks joonist 21059_PP_TL-4-

140_Kraaviskeem (Laabi ja Kraav-1 kraavid) ja 21059_PP_TL-4-141_Kraavipõhjad (Laabi ja 

Kraav-1 kraavid), mis on lisatud käesoleva kirja manusesse. 

 

Harku valla ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2032 aastateks toob välja, et 

aastate jooksul on Harku valla territooriumile ehitatud tuhandeid hektareid kuivendussüsteeme, 

mida alates 1990 aastast ei ole hooldatud, mistõttu nende seisund on ka sellele vastav: kraavid on 

võsastunud, kohati settega ummistunud ja nii edasi. Saju- ja pinnavete ärajuhtimiseks kasutatakse 

samu kraave. Tänasel päeval on kohapeal näha, et antud piirkonna kraavid on suures osas 

võsastunud, täis mahalangenuid puid, kraavis leidub nii olmejäätmeid kui ka muid ehitusmaterjale, 

mis sinna ei tohi kuuluda. 

 

Maaparandussüsteemi koodiga 4109410010010 (002 Pääsküla, ÜP-135) Laabi kraavi puhul tuleb 

lähtuda Maaparandusseadusest, mis sätestab, et maaparandushoiu kohustus on 

maaparandussüsteemi omanikul. Maaparandussüsteemi omanik käesoleva seaduse tähenduses on 

kinnisasja omanik, kelle kinnisasi paikneb maaparandussüsteemi maa-alal või kelle kinnisasjal 

paikneb maaparandussüsteemi hoone või rajatis. Samuti ei tohi olla looduslikku voolutakistust, 

sealhulgas koprapaisu. 

 

Transpordiametil puudub alus ja vajadus täiendavas ulatuses Laabi kraavi, erakinnistutel 

(19801:001:3026; 19801:001:3027; 19814:001:0481) ning munitsipaalomandis oleva Tammi tee  

(19814:001:0581) all paiknevaid truupe rekonstrueerida ning korraldada maaparandushoidu.  

 

Maanteeäärsed kraavid on vastavalt projektile osaliselt haljastatud niiskuslembeliste taimedega, 

mis aitavad kaasa maanteelt tuleva sademevee puhastumisele heljumist ja muudest ohtlikest 

ainetest. Vee jõudmisel kraavi on ette nähtud lahendused vee voolukiiruse aeglustamiseks ja 

suurendatud kraavide alguse alasid ning loodud looduslikud lodualad. Sellised lahendused aitavad 

sademevee voolukiirust aeglustada, seda paikselt rohkem immutada. 

 

Juhin tähelepanu, et käesoleva projekti algusaega ei ole tänasel päeval teada. Viimase info kohaselt 

aga arendusettevõtted jätkavad oma töödega ja on suur tõenäosus, et Transpordiamet realiseerib 

oma projekti ajaliselt hiljem. Tulenevalt eelpool toodud põhjendustest palume projektlahendus 

kooskõlastada. 
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Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Tauri Väli 

ehituse projektijuht 

teehoiuteenistus, põhja osakond 

ehituse üksus 

 

 

Lisa: 21059_PP_TL-4-140_Kraaviskeem (Laabi ja Kraav-1 kraavid) 

         21059_PP_TL-4-141_Kraavipõhjad (Laabi ja Kraav-1 kraavid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tauri Väli 
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58515790, Tauri.Vali@transpordiamet.ee 


