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Põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 166,564-170,964 Kärevere - Kardla lõigu ehitamine

Vastus Tellija kirjale nr 8-1/21-053/12725-2

Lugupeetud Hr. Siim Remmelgas 

Nordecon AS-i („Töövõtja“) ja Transpordiameti („Tellija“) vahel on sõlmitud tee-ehituse töövõtuleping nr 3.2-3/21/553-1 Põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 166,564-170,964 Kärevere - Kardla lõigu ehitamiseks  („Leping“). Kirjas on suure algustähega mõisteid kasutatud samas tähenduses, mis on neile antud Lepingus.

Käesoleva kirjaga vastab Töövõtja Tellija kirjas nr 8-1/21-053/12725-2 toodud seisukohtadele järgmiselt. Töövõtja on Lepingu allkirjastamisel kinnitanud, et on Lepingu punktis 2.7 toodud andmeid uurinud ja kontrollinud, samuti objekti (selle ümbrust) ja muud kättesaadavat informatsiooni ning see on olnud piisav hinnapakkumise esitamiseks. Objekti kontrollimisel hanke ajal toimisid eelvoolud ja metsaparanduse piirdekraavid nii, nagu seda näeb ette projekt. Seda kinnitab  ka „Kärevere-Kardla lõigu möödasõidualade ehituse projekti keskkonnamõju eelhinnang“. Seega kontrollis Töövõtja kõiki Lepingu punktis 2.7 toodud andmeid, sh objekti ja selle ümbrust, mistõttu ei ole Töövõtja kuidagi eksinud Lepingu punkti 2.7 osas. 

Töövõtja on oma kirjas 24 (1) välja toonud, et viga on projektdokumentatsioonis, kus on lahendamata vetejuhtimine nii eelvoolude kui ka metsaparanduse piirdekraavide kaudu. Projektiviga ehk metsaaluse märg olek näitab, et eelvoolud ja metsaparanduse piirdekraavid ei tööta nii nagu väidab „Kärevere-Kardla lõigu möödasõidualade ehituse projekti keskkonnamõju eelhinnang“. Vastavalt Lepingu punktile 2.8 vastutab Tellija enda või teiste isikute, kelle tegevuse eest Tellija vastutab, poolt koostatud projektlahendite ja muude Lepingu aluseks olevate lähteandmete ja dokumentide õigsuse eest. Kuna tegemist on projekti osaga, mis oli osa hankedokumentidest, siis vastutab selles esineva vea eest Tellija.

Tellija on juhtinud Töövõtja tähelepanu Lepingu punktile 4.4.8, mille kohaselt Töövõtja peab informeerima Tellijat Lepingu täitmisel ilmnenud Lepingu punktis 2.6 nimetatud dokumentide puudustest enne nimetatud dokumentatsiooni alusel Töö teostamist võimalikult kiiresti vastavas osas või lõigus, kuid mitte hiljem kui 20 tööpäeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest. Peale nimetatud tähtaja möödumist kaotab Töövõtja nõudeõiguse nimetatud puudusele tuginedes. Tellija viide eelnimetatud Lepingu punktile on vale ning Töövõtjat eksitav, kuna tegemist ei ole Töövõtja poolt Lepingu punkti 4.4.8 mõistes Lepingu punktis 2.6 olevate dokumentide veaga, mida oleks võimalik avastada 20 tööpäeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest. Tegemist on Tööde käigus ilmnenud projektdokumentatsiooni puudusega. Kuna hanke ajal toimisid eelvoolud ja metsaparanduse piirdekraavid vastavalt nõuetele, siis ei olnud antud viga võimalik hanke käigus avastada. Samuti ei olnud seda võimalik avastada 20 tööpäeva jooksul peale Lepingu sõlmimist. Tegemist on ettenägematute töödega.

Nii nagu Tellija oma kirjas välja on toonud, on Töövõtjal Lepingu punkt 9.6 alusel õigus saada täiendavat tasu ja/või aega juhul, kui punktis 2.8 loetletud Tellija riskid toovad Töövõtjale kaasa täiendavad tõendatud ja põhjendatud kulud Tööle või viivituse rohkem kui 10 tööpäeva. Töövõtjal on teate esitamise õigus 20 tööpäeva alates selle teada saamisest. Töövõtja alustas Tööde teostamist tulenevalt Tellija projektijuhi korraldusest 29.03.2021, kuid Töövõtja vahemikus PK 1709+00 – 1734+00 alustati kasvupinnase koorimisega 03.05.2021. See on ühtlasi tähtaeg, mil Töövõtja projektiveast teada sai. Teade projektiveast esitati seega 14 tööpäeva peale selle teada saamist. 

Töövõtja hinnangul ei ole järgmine Tellija väide asjakohane: „ Käesolev kevad on tegelikult olnud nimetatud piirkonnas veel üsna vee vaene ja rajatiste projektides toodud kõrgvee tasemed, millega töövõtja sai tutvuda juba hanget koostades“. Siinkohal jääb Töövõtjale mulje justkui Tellija jaoks on sellistes tingimustes normaalsus ehitada uus teekatend ning seejuures ignoreerida probleemi ja selle tõsidust edasise uue tee ekspluatatsiooni käigus. Töövõtja usub, et Tellija on siiski aru saanud, milline mastaapne puudus projektdokumentatsioonis esineb ja millist probleemi see võib uuele ehitatavale põhiteele ning selle osadele ekspluatatsiooni käigus tekitada. Oluline on ka välja tuua, et Töövõtja palub Tellijal lisaks eelvoolukraavidega tegeleda ka metsas olevate metsaparanduse piirdekraavidega. Metsas olevad piirdekraavid on täiesti läbimatud ning vesi nimetatud kraavides ei liigu. 

Kokkuvõttes on Tellijal jäänud projektdokumentatsioonis lahendamata külgkraavidest oleva vee ärajuhtimine eelvoolude ja metsaparanduse piirdekraavide kaudu, mille tõttu Töövõtja ei saa tagada kaevikute kuivust vastavalt Teetööde kirjelduses toodule. Tegemist on ettenägematu veaga projektis nii Töövõtja kui ka Tellija jaoks, kuna ka hanke ajal polnud selline viga leitav. Seega tuleb projektivea parandamine ja sellest tulenevad ettenägematud tööd tasuda ning teostada vastavalt ettenägematute tööde summa kasutamise ja bituumeni hinna korrigeerimise juhendile.

Töövõtja peab vajalikuks puhastada või vajadusel kaevata eelvoolude ja metsaparanduse piirdekraavid. Ainult läbi selle on võimalik tagada mõistlik vetejuhtimine ning metsaaluse kuivus. Praegusel hetkel on Tellija selgitanud oma kirjas, et Töövõtja kohustus on tagada kaevikute kuivus. Samas puudub Tellija poolt lahendus mitmete kümnete/sadade hektarite vetejuhtimisel ning see vesi valgub Töövõtja poolt kaevatavatesse ning projektdokumentatsioonis nõutud tee muldkeha kaevikutesse. Rõhutame, et Lepingu punkti 8 „Juhendmaterjalid“ ning selle alapunkti 30 „Teetööde tehniline kirjeldus“ kohaselt on Töövõtja kohustuseks hoida kõik kaevekohad ja kaevikud veevabad. Antud juhul ei ole seda võimalik teha, kuna Tellija vigase projektdokumentatsiooni tõttu valgub kogu vesi kaevikutesse. Seega palub Töövõtja Tellijalt projektivea lahendust ning juhist.

Töövõtja palub Tellijalt vastust hiljemalt 31.05.2021, et Tööde teostamise lõpptähtaeg ohtu ei satuks. 

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristjan Toome
Nordecon AS projektijuht
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