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Sisejulgeolekufond 

 
Projekti tegevuskava ja tulemused 

 
Toetuse saaja Politsei- ja Piirivalveamet 

Projekti pealkiri Määruse EL 2017/2226 art 64 (1) ja (2) rakendamine - EES arendustööd II 

Projekti tunnus  

Projekti abikõlblikkuse periood 

(pp.kk.aa–pp.kk.aa) 

18.05.2020–31.12.2023 

Valdkond 

 

☒ Välispiiride ja viisade rahastamisvahend 

     ☐   ühise viisapoliitika toetamine 

     ☒   piirihalduse toetamine 
 

☐ Politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu   võitlemise ning kriisiohje 
rahastamisvahend 

     ☐ politseikoostöö ja kuritegevuse vastane võitlus 

     ☐ julgeolekuriskid ja kriisiohje 

  
 

1. Projekti tegevuskava 

 

Kavandatud 

kuu ja aasta 

Tegevus  Tegevuse planeeritud tulemus  Toimumise koht ja vastutaja(d) 
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05.2020 – 

10.2020 

Avatud hankemenetluste 
ettevalmistamine ja läbiviimine 
arendusressursi  hankimiseks. 

Avatud hankemenetlused ettevalmistatud ja läbi 
viidud. Lepingud sõlmitud. 

SMIT, PPA 

12.2020 I vahearuande koostamine ja esitamine. I vahearuanne koostatud ja esitatud. Projektijuht 

11.2020 –
12.2023 

EES funktsionaalsuse toimimiseks 
vajalike arenduste (alfanumeeriliste 
andmete alusel päringud)  realiseerimine 
Apollo rakenduses, mh andmevahetus 
EES süsteemiga, NUI ligipääs, tegevuste 
logimine. 

EES funktsionaalsuse toimimiseks vajalikud I etapi 
IT arendused Apollo rakenduses realiseeritud ning 
EiO järgsed vead parandatud. 

SMIT, PPA 

11.2020 –
12.2023 

EES funktsionaalsuse toimimiseks 
vajalike arenduste realiseerimine 
Illegaal2 süsteemis, mh andmevahetus 
EES süsteemiga, NUI ligipääs, tegevuste 
logimine. 

EES funktsionaalsuse toimimiseks vajalikud IT 
arendused Illegaal2 infosüsteemis realiseeritud 
ning EiO järgsed vead parandatud. 

SMIT, PPA 

01.2021 –
12.2023 

Vahetarkvara (Biomiddle) litsents ide 
hankimine raamlepingust Apollo 
seadmetele. 

Litsentsid on soetatud. SMIT, PPA 

01.2021 – 
12.2022 

MRZ hõivelahenduse tarkvara 
litsentside hanke korraldamine 
(ettevalmistamine ja läbiviimine), 
lepingute sõlmimine ja tulemuste 
vastuvõtmine. 

Hange on läbi viidud, lepingud sõlmitud ning 
litsentsid ja tarkvara vastu võetud ning tarkvara 
installeeritud. 

SMIT, PPA 

12.2021 II vahearuande koostamine ja esitamine. II vahearuanne koostatud ja esitatud. Projektijuht 

07.2022 III vahearuande koostamine ja esitamine.  III vahearuanne koostatud ja esitatud. Projektijuht 

07.2021 –
12.2023 

EES funktsionaalsuse toimimiseks 
vajalike arenduste II etapi [biomeetriliste 
(sõrmejälg) andmete alusel päringud ]  
realiseerimine Apollo rakenduses. 

EES funktsionaalsuse toimimiseks vajalikud II 
etapi IT arendused Apollo rakenduses realiseeritud 
ning EiO järgsed vead parandatud. 

SMIT, PPA 

04.2021 –
12.2023 

EES toimiku loomise, muutmise ja 
kustutamise funktsionaalsuseks 
kesksüsteemiga vajalike liidestuste 
loomine. 

EES toimiku loomiseks, muutmiseks ja 
kustutamiseks vajalikud liidestused vastu 
kesksüsteemi on realiseeritud ning EiO järgsed 
vead parandatud. 

SMIT, PPA 

11.2022 – 

12.2023 

EES päringute toimimiseks vajalike 
arenduste realiseerimine infosüsteemis 
TURS, mh andmevahetus EES 
süsteemiga, NUI ligipääs, tegevuste 
logimine. 

Vajalikud arendusressursi hanked läbi viidud ning 
EES funktsionaalsuseks vajalikud IT arendused 
infosüsteemis TURS realiseeritud. 

SMIT, PPA 
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11.2022 – 

12.2023 

EES päringute toimimiseks vajalike 
arenduste realiseerimine infosüsteemis 
MIGIS, mh andmevahetus EES 
süsteemiga, NUI ligipääs, tegevuste 
logimine. 

Vajalikud arendusressursi hanked läbi viidud ning 
EES funktsionaalsuseks vajalikud IT arendused 
infosüsteemis MIGIS realiseeritud. 

SMIT, PPA 

02.2024 Lõpparuande koostamine ja esitamine. Lõpparuanne koostatud ja esitatud. Projektijuht 

 
2. Projekti tulemused 

Oodatav tulemus  
(Projektiga saavutatavate tulemuste loetelu. Mis ja 
kuidas muutub paremaks? Tulemused peavad kaasa 
aitama projekti eesmärgi saavutamisele. Need 
peavad olema saavutatavad projekti elluviimise 
kestel.) 

Saavutamise indikaatorid/projekti väljundid  
[Indikaatorid kirjeldavad projekti eesmärke 
konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui 
palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihtgrupid (kellele?), 
asukoht (kus?), aeg (millal?)] 

 Kontrolli allikas 
(Teabeallikas, kust on võimalik saada 
informatsiooni indikaatorite kohta, nt 
statistika, aruandlus jne) 

EES funktsionaalsuse toimimiseks vajalikud 
arendused Illegaal2 süsteemis realiseeritud. 

Illegaal2 infosüsteemis on tagatud EES määrusest 
tulenev funktsionaalsus ning andmevahetus EES 
kesksüsteemiga. 

EES kesksüsteemi logid, Illegaal2 
logid, ÜVA’d, arved, lepingud, SAP 
BO väljavõtted 

EES funktsionaalsuse toimimiseks vajalike 
arenduste I etapp (alfanumeeriliste andmete 
alusel päringud)  Apollo rakenduses ja seotud 
andmebaasides on realiseeritud. 

Apollo rakendusest on tagatud EES määrusest 
tulenev alfanumeeriliste andmete funktsionaalsus 
ning andmevahetus EES kesksüsteemiga. 

EES kesksüsteemi logid, Apollo 
logid, ÜVA’d, arved, lepingud, SAP 
BO väljavõtted 

EES funktsionaalsuse toimimiseks vajalike 
arenduste II etapp [biomeetriliste (sõrmejälg) 
andmete alusel päringud]  Apollo rakenduses ja 
seotud andmebaasides on realiseeritud. 

Apollo rakendusest on tagatud EES määrusest 
tulenev biomeetriliste andmete funktsionaalsus ning 
andmevahetus EES kesksüsteemiga. 

EES kesksüsteemi logid, Apollo 
logid, ÜVA’d, arved, lepingud, SAP 
BO väljavõtted 

Apollo MRZ hõivelahendus toimib. Apollo seadmetega (iOS ja Windows tahvlid) on 
võimalik hõivata dokumendi MRZ’ist andmeid 
selliselt, et nendega saab teha tähtnumbrilisi 
päringuid EES kesksüsteemist. 

ÜVA’d, Apollo logid 

EES toimikute haldamise funktsionaalsuse 
toimimiseks vajalikud liidestused on loodud. 

EES kesksüsteemis saab toimikuid luua, muuta ja 
kustutada. 

ÜVA’d, arved, lepingud, EES 
toimiku halduse logid 

EES päringud infosüsteemis TURS on 
realiseeritud. 

TURS infosüsteemist saab teha lähteülesandes 
kirjeldatud päringuid EES subjektide kohta, 
infovahetus läbi NUI EES kesksüsteemiga toimib. 

ÜVA’d, arved, lepingud, TURS 
logid. 

EES päringud infosüsteemis MIGIS on 
realiseeritud. 

TURS infosüsteemist saab teha lähteülesandes 
kirjeldatud päringuid EES subjektide kohta, 
infovahetus läbi NUI EES kesksüsteemiga toimib. 

ÜVA’d, arved, lepingud, MIGIS 
logid 

 
 


