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KOKKULEPE LEPINGU MUUTMISE KOHTA 



17.01.2022

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)


Pooled on kokku leppinud muuta lepingu punkte 2.1 ja 2.2.3 ning sõnastada need järgnevalt:

[bookmark: _Hlk93330051]2.1 Töövõtja annab Tellijale valmis Töö üle hiljemalt 31.01.2022 a.
2.2.3 tehtud Töö lõpparuande hiljemalt 31.01.2022 a.


Kokkulepe on allkirjastatud digitaalselt.
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