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	Taotletav muutus (aruande esitamise tähtaja pikendamine või sihtotstarbe muutmine) ja selle põhjendus

	Vastavalt lepingule eraldati SA Tehvandi Spordikeskusele  2022 aasta projektide elluviimiseks investeeringutoetust mahus. 3 297 033 eurot. 2022 aasta lõpuga on sihtasutusel toetuse kasutamata jääk 539 120,83 eurot. Taotluse sisks on eraldatud vahendite kasutamise pikenemine projekti teostamise saavutamiseni. Kinnitame, et toetuse taotlemise aluseks olevad tegevused/projektid on teostamisel alljärgnevalt:

1. Kääriku Spordikeskuse VII etapp (MSW-PR-KSK8-INV) – toetuse jääk 68 230,76 eurot. Projekti põhitegevused on teostatud 2022 ning ehitiste kasutusload väljastatud. Teostamisel on jääki puudutav kunstiteoste tellimise seadusest tulenev kunstikonkurss, mis kuulutati välja 2022 aasta IV kvartalis ning teoste avamine leiab aset 17. veebruar 2023. Teoste valmimine planeeritud 1.september 2023.
2. Tartumaa Tervisespordikeskuse väljaarendamine (MSW-PR-ER-INV) – toetuse jääk 166 328,41 eurot. Projekt sisaldas arhitektuurikonkursi väljakuulutamist ning eelprojektide koostamist kogu keskuse väljaehitamiseks ning parendustegevusi keskuses. Aastalõpu seisuga on eelprojektid valminud ning ehituslubade taotlused esitatud. Seoses valla menetlustegevustega (sh. ehitusregistri IKT komplikatsioonidega ning osaliste nõuetega seosed naaberkinnistutel) on viibinud ehituslubade väljastamine ning viimasest tulenevalt ka väljamaksete tegemine arhitektuuribüroole. Täiendavalt, seoses SA TSK nõukogu ja juhatuse otsustega toestada alternatiivsed eskiisprojektid (tulenevalt ehitushindade kallinemisest) on teostamisel viimased tegevused. Projekti eeldatav teostamise lõpp 1. juuni 2023. 
3. Tehvandi Spordikeskuse K90 taastamistööd ning tugiteenuste keskus (MSW-PR-UH-INV) – toetuse jääk 304 561,66 eurot. Projekt sisaldas Tehvandi hüppemäe (K90) taastusremonditöid, kus kastmissüsteemi töid ei saanud jätkata tulenevalt ilmastikuoludest ning mis teostatakse 2023 II kvartali alguses. Tehvandi Spordikeskuse väljaehitamise I etapi (Tugiteenuste keskus) arhitektuurikonkurss on läbi viidud 2022 aastal ning alustati läbirääkimistega konkursi võitja bürooga eelprojektide koostamiseks. Eeldatav hankelepingu täitmise (ehituslubade väljastamine) tähtaeg on 2023 aasta IV kvartal. 
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