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	1.11.2021-31.05.2022

	Valdkond
 (märkida kohalduv(ad)
	☐ Euroopa ühine varjupaigasüsteem
           ☐ vastuvõtu- ja varjupaigasüsteemid
           ☐ suutlikkuse arendamine

☒ Integratsioon ja seaduslik ränne
          ☒ integratsioonimeetmed
          ☐ suutlikkuse arendamine ja praktiline koostöö
 ☐ Tagasisaatmine
           ☐ tagasisaatmismenetlustega kaasnevad meetmed
           ☐ tagasisaatmismeetmed
           ☐ suutlikkuse arendamine ja praktiline koostöö





1. Projekti aruandlusperioodil ellu viidud tegevused (Eristada projekti aruandlusperioodid, kui kohaldub) 

	Kavandatud kuu ja aasta
	Tegevused 
	Tegevuse planeeritud tulemus
	Tegevuse tegelik tulemus ja läbiviimise aeg
(lühidalt konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihtgrupid (kes/kellele?), asukoht (kus?), aeg (millal?) jne)

	Nov 2021
	Püsiartiklite sisuplaani loomine koos partneriga
	Valmib nimekiri kaetavatest teemadest ning tegevuskava sisuloome tellimiseks partnerilt
	Tegelik veebruar 2022	Comment by Kerli Zirk: Tegeliku tähtaja juurde lisada soovitud „lühidalt konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihtgrupid (kes/kellele?), asukoht (kus?), aeg (millal?) jne“
Nimekirjas on vähemalt 50 teemat püsiväärtusega sisuartiklite kirjutamiseks. Artiklid tellime partneritelt ette ning hakkame neid jooksvalt avaldama, kui veebiportaalil valmib vastav võimekus.


	Nov 2021
	Veebisaidi kujunduse ja sisuarhitektuuri loomine
	Valmib veebisaidi kujundus ja sisuarhitektuur
	Tegelik märts 2022
Portaali meeskonna aruteludest ja koostööst sündinud veebisaidi kujundus ja sisuarhitektuuri ideed ja ettepanekud realiseeris praktiliste lahendustena projekti tehnoloogiajuht.


	Nov 2021
	Kontakti loomine sisserännanute kogukondadega
	Luuakse sidemed sisserännanute kogukondadega ja saadakse esmane tagasiside
	Tegelik mai – juuli 2022
Projekti meeskonnas on kogukonna koordinaator, kes pani kokku oma valdkonna tegevuskava ning alustas maikuust sidemete (taas)loomist sisserännanute kogukondadega, sh tutvustas loodava veebiportaali ideed ja projekti tegevusi. 

	Nov 2021-jaan 2022
	Püsiartiklite sisuplaani järgimine. Partnerilt artiklite tellimine
	Valmivad püsiväärtusega artiklid veebisaidi käivitamiseks.
	Tegelik veebruar-august 2022
Autorid on valmis kirjutanud vähemalt 20 püsiväärtusega sisuartiklit.


	Nov-dets 2021
	Peatoimetaja ja päevatoimetajate värbamine
	Meeskond täieneb peatoimetaja ja päevatoimetajatega
	Tegelik mai 2022
Peatoimetaja leidmine portaalile oli keeruline mitmel põhjusel: Ukraina sõda, uus ja tundmatu veebiportaal, mida polnud veel olemas (seda ei saanud näidata).

	Nov-dets 2021
	Sidemete loomine võimalike koostööpartneritega (organisatsioonidega)
	Koostööpartnerite võrgustik on loodud, vastastikused huvid on kaardistatud
	Tegelik märts-mai 2022
Osalemine ingliskeelse koostöövõrgustiku kohtumistel, loome kontakte ja kaardistame koostöövõimalusi

	Nov 2021-jaan 2022
	Veebisaidi arendustööd
	Veebisait valmib ning on valmis avalikustamiseks
	Tegelik märts-juuni 2022
Põhjalikumad selgitused lisasime 3. punkti

	Jaan 2022
	Püsiartiklite ning üldiste lehekülgede koostamine
	Veebisaidi algsisu on käivitamiseks valmis
	Tegelik mai-juuni 2022
Põhjalikumad selgitused lisasime 3. punkti


	Veebr 2022
	Veebisaidi käivitamine
	Veebisait avalikustatakse
	Tegelik juuni 2022

	Veebr 2022-dets 2022
	Portaali arendustegevus
	Funktsionaalsuse täiustamine ja uute lisandumine vastavalt vajadusele
	Tegelik juuli – dets 2022

	Veebr 2022-dets 2022
	Aktiivne sisuloome
	Valmivad uudised ja artiklid
	Tegelik juuli – dets 2022

	Veebr 2022-dets 2022
	Turundustegevused
	Veebisaidi tuntus ja lugejate arv kasvab
	Tegelik sept – dets 2022


	Veebr 2022-dets 2022
	Regulaarsed kohtumised sihtrühma esindajatega
	Saadakse tagasisidet portaali tegevuse kohta
	Tegelik juuli – dets 2022




2. AMIF-i ühiste indikaatorite täitmine

	VARJUPAIK
	Taotluses kavandatud siht-tase (taotluses märgitud tase)
	Tegelik sihttase

	Sihtrühma kuuluvate nende isikute arv, keda fondi toetusel abistati  
	
	

	Nende isikute arv, kes on saanud varjupaigaalast koolitust fondi toetusel 
	
	

	Fondi toetusel renoveeritud ja/või loodud vastuvõtu majutuskohtade arv
	
	

	Fondi toetusel renoveeritud ja/või loodud majutuskohtade osakaal kogu vastuvõtu majutusvõimaluste mahutavusest (% m2 kohta)
	
	

	INTEGRATSIOON
	
	

	Sihtrühma kuuluvate nende isikute arv, keda fondi toetusel abistati
	5
	0

	TAGASISAATMINE
	
	

	Nende isikute arv, kes on saanud tagasisaatmisalast koolitust fondi toetusel
	
	

	Nende isikute arv, kellele pakuti tagasisaatmiseelset või -järgset abi
	
	

	Vabatahtlikult tagasipöördunud isikute arv
	
	

	Väljasaadetud isikute arv 
	
	

	Väljasaatmiste vaatluste arv
	
	



3. Analüüs ning hinnang projekti tegevustele ja eesmärkide saavutamisele aruandlusperioodil (Kui kohaldub, põhjendada planeeritud ja tegelike tulemuste erinevusi, muudatusi kulude arvestamisel ja juhtimissüsteemis.)	Comment by Kerli Zirk: Palun siia põgusalt kirjeldada, kas ajakava nihkumine on seadnud ohtu projekti eesmärgid või on need saavutatavad 

	Projekti tegevuskava nägi ette tegevustega alustamist novembrist 2021. Tegelik projekti toetusleping sõlmiti 22.12.2021, mis arvestades pühadeperioodi, tähendas automaatselt vähemalt kolmekuust ajalist nihet algsest tegevuskavast. Sealhulgas Aarvestades ka projekti osaliste hõivatust muude tegevustega, ei olnud võimalik aktiivselt projektiga tegelema hakata enne veebruarikuud. Projekti järgi oli ette nähtud 3 kuud ettevalmistustöödeks ning veebruari lõpus oleks pidanud portaal juba käivituma. Puhkenud Vene-Ukraina sõda lõi varasemad plaanid veelgi rohkem segamini, sest mitmed ajakirjanikud, kes eelläbirääkimistel näitasid üles huvi projektiga liituda, kaotasid selle vastu huvi ja keskendusid sõjateemadele.	Comment by Martin Eber: See osa vajab selgitamist: kuidas tähendab tegelik kahekuuline nihkumine sisuliselt kolmekuulist muutust.
Pühadeperiood oleks tulnud nii või teisiti.	Comment by Martin Eber: See osa ei toeta eelnevat lauset, pigem räägib vastu.

Reaalsete tegevustena alustati veebruaris sisuplaani arutelu partnerorganisatsiooniga ning telliti neilt ka reaalset sisuloomet. Projekti suurim risk, töötajate leidmine, mille projekti kirjelduses ka välja tõime, leidis paraku ka kinnitust, mistõttu toimetuse sisuloome meeskonna kokkusaamine võttis oodatust kauem aega. Meeskond sai kokku maikuus, mille järel käivitusid ka ettevalmistavad tööd sihtrühma täpsustamise, sisuloome koostööpartnerite leidmise, turundustööde ettevalmistamise jm suunalised tööd.

Portaali käivitamine on seega erinevatel põhjustel esialgsest ajakavast mitu kuud maas. Teisalt aga oleks portaali varasem käivitumine nii või teisiti Ukraina sõja varju jäänud. Praeguse seisuga plaanime käivitada portaali juuni lõpus. See tähendab, et avame veebiportaali esimese etapi, kus avaldame projekti meeskonna kirjutatud igapäevased jooksvad uudised (3-4 tk päevas) ning ERR-i ingliskeelsed uudised automaatse RSS feedina. Uudised on jagatud nelja kategooriasse: POLITICS, ECONOMY, CULTURE, LIFESTYLE. Veebiportaali järgmise etapi plaanime avada septembri jooksul, kus lisaks olemasolevale hakkame avaldama ka easy-news nupukesi lihtsas eesti keeles, kohalikku elu tutvustavaid püsiväärtusega ülevaateartiklite sarju, arvamus- ja persoonilugusid, kogemuslugusid portaali sihtgrupi esindajatelt jms. Püsiväärtusega sisuartiklite kavandamine, ettevalmistamine ja loomine on pikk protsess, alustasime sellega veebruaris vastavalt tegevuskavale. 	Comment by Martin Eber: Enne live minekut oleks oodanud kooskõlastamisele saatmist. Praegu näen, et puudub igasugune viide projektile ja rahastajatele. Palun kohe lisada.	Comment by Martin Eber: e-kirjas täpsustasite, et „suurelt tuleme välja septembris“ ja ka järgmine lause viitab „kontsentreeritud kampaaniale septembris“. St märgistatud lause sisu tuleks rohkem lahti kirjutada.

Sõja tõttu me muutsime ka oma turundusstrateegiat ning esialgu plaanitud väikeste, kuid pidevate turundustegevuste asemel plaanime käivitada kontsentreerituma kampaania septembris. Kuna plaanitud turunduskulud jagunevad nüüd lühema perioodi peale, on võimalik turundustegevusi ka julgemalt ning suuremas mahus ellu viia.

Et suvi on puhkuste aeg ning inimeste huvi fokuseeritud mujale, käivitame portaali etapiviisiliselt alustades uudistest. Kõik plaanitud portaali osad peaksid toimima septembrikuuks, mil alustame ka turundusega.

Esmased koostööpartnerid kaardistasime projekti ettevalmistamise käigus. Märtsis ja maikuus osalesime ingliskeelse kommunikatsioonivõrgustiku kohtumistel ning sealt saame juba reaalseid ja sisulisi kontakte, infot, ideid ja võimalusi edasiseks koostööks.

Nende muudatuste ja uute otsustega seoses kohandame ka projekti eelarvet. Arutasime teemat ka juhtkomisjoniga ja saime positiivse vastukaja. Aeg portaali tegevuseks on lühemaks jäänud, kuid seda on võimalik keerata plussiks, kaasates rohkem kaastöid ning tehes intensiivsemalt reklaami. Lühema tegevusperioodi tõttu tekkinud nö lisaressurssi kasutame sisuloomele ja turundustegevustele.

Projekti ajakava nihkumine on olnud objektiivne ja vajalik, sest oleme lähtunud tegelikest oludest ja võimalustest. Oleme seisukohal, et olenemata projekti ajakava nihkumisest on projekti eesmärgid siiski saavutatavad, sest veebiportaal on juuli algusest üleval ja uudiste osa toimib, sisu toetavad uued arendused on kohe valmimas, olemas on meeskond ja toimivad tööprotsessid. A lustame peatselt ka turundustegevustega sotsiaalmeediakanalites.




Allolev tabel täita lõpparuande esitamisel

	Oodatav tulemus
	Saavutamise indikaatorid/projekti väljundid 
	Tegelik tulemus
	Saavutamise indikaatorite/projekti väljundite täitmine 


	Tulemus: sisserändajad on paremini kursis Eesti uudistega.

Tegevused:
· Ingliskeelse Eesti uudiseid kajastava meediakanali loomine
· Aktiivne uudiste sisuloome
· Teiste uudiskanalite uudiste kajastamine
· Meediakanali turundamine kommunikatsioonistrateegiast lähtuvalt
· Aktiivne postitamine sotsiaalmeedias
· Sisserändajate organisatsioonide kaasamine uudiste strateegia väljatöötamisse

	· Ilmub vähemalt 60 originaalset uudislugu kuus
· Avaldatakse vähemalt 20 postitust sotsiaalmeedias kuus
· Meediakanali külastajate arv kasvab vähemalt 20% kuus
· Sisserändajad moodustavad suure osa meediakanali külastajate arvust
· Toimub vähemalt 4 arutelu aastas sisserändajate organisatsioonide esindajaga
Sisserändajate hinnangul on uudiste kättesaadavus paranenud
	
	

	Tulemus: uudiste tähtsus ja tähendus siinses kontekstis on sisserändajatele mõistetavam.

Tegevused:
· Taustsüsteemi selgitavate artiklite kogumi loomine
· Selgitava lühiinfo baasi loomine
· Uudiste sidumine taustsüsteemi selgitavate artiklitega ning lühiinfo baasi kasutamine uudistes
· Uudisloome fookusel sisserändajate organisatsioonidelt saadud tagasiside kasutamine
· Sisserändajate rakendamine otseses sisuloomes

	· Aastaga avaldatakse vähemalt 120 taustsüsteemi selgitavat artiklit
· Aastaga on loodud lühiinfo baas vähemalt 50 mõistega
· Vähemalt 20% originaaluudistest on seotud lühiinfo baasiga ja/või taustsüsteemi selgitavate artiklitega
· Toimetuse koosolekutel arutatakse pidevalt sisserändajate organisatsioonidelt saadud tagasisidet ning arvestatakse sellega sisuloomes
Sisserändajate hinnangul on uudiste mõistetavus paranenud
	
	

	Tulemus: sisserändajatel on tekkinud parem arusaam Eesti ühiskonnast, kultuurist ja väärtustest.

Tegevused:
· Taustsüsteemi selgitavate artiklite kogumi loomine
· Eesti ühiskonda ja kultuuri põhjalikult ja süstemaatiliselt käsitlevate artiklite loomine
· Eesti kultuuri- ja ühiskonnategelasi avavate intervjuude loomine
· Sisserändajatele osalemist ja huvi pakkuvate kultuurisündmuste kajastamine
· Eesti inimeste ja ühiskonna iseärasusi käsitlevate lühvideote ja -artiklite loomine
· Eesti elu läbi sisserändajate silmade kajastavate artiklite loomine
· Sisserändajate kogukondadega suhtlemine

	· Aastaga avaldatakse vähemalt 120 taustsüsteemi selgitavat artiklit
· Avaldatakse vähemalt 40 Eesti ühiskonda ja kultuuri põhjalikult käsitlevat artiklit aastas
· Avaldatakse vähemalt 24 Eesti kultuuri- ja ühiskonnategelasi avavat intervjuud aastas
· Luuakse vähemalt 12 Eesti inimeste ja ühiskonna iseärasusi käsitlevat lühivideot- ja artiklit aastas
· Luuakse vähemalt 6 Eesti elu läbi sisserändajate silmade kajastavat artiklit aastas
Suheldakse sisserändajate kogukondadega iganädalaselt erinevaid suhtlusmeetodeid kasutades
	
	

	Tulemus: kogukondade kaasatuse tunne Eesti ühiskonda on suurenenud

Tegevused: 
· Kogukonnad on kaasatud meediakanali töö planeerimisse
· Kogukonnad osalevad sisuloomes
· Kogukondadelt küsitakse pidevalt tagasisidet meediakanali artiklite kohta
· Toimub aktiivne suhtlus artiklite ja uudiste pinnalt sotsiaalmeedias


	· Toimub vähemalt 4 arutelu aastas sisserändajate organisatsioonide esindajaga
· Ilmub vähemalt 6 artiklit aastas, mille autoriteks on sisserändajad
· Suheldakse sisserändajate kogukondadega iganädalaselt erinevaid suhtlusmeetodeid kasutades
Avaldatakse vähemalt 20 postitust sotsiaalmeedias kuus
	
	


* lahtreid võib vajadusel lisada/kustutada (vastavalt toetuslepingu lisas 1 kinnitatud tabelile)


4. Teave ja avalikustamine: aruandlusperioodil läbiviidud tegevused (Üksikasjalik kirjeldus, kuidas tagati nähtavus ministeeriumi ja AMIF-i kaasrahastamisele. Aruandele peab lisama kõigi projekti kohta avaldatud ja projekti käigus valminud materjalide koopiad, veebilehtede lingid, kuvatõmmised jne.) 

	Vahearuande esitamise ajaks ei ole tehtud avalikustamisega seotud tegevusi, mida tuleks siinkohal kajastada. Veebiportaali esimene versioon läks laivi juuli alguses, seega ei toimunud see vahearuande perioodi jooksul, mis on 1.11.2021-31.05.2022. Sama on turundustegevustega, sest aruande perioodil ei teinud me projektis turundustegevusi. Lähtuvalt punktis 3 kirjeldatud tegelikest asjaoludest täpsustasime ka projekti tegevuskava, mh turundustegevustega alustamise kavandasime septembrisse.	Comment by Martin Eber: Veebilehe avalikustamine on mh ka teavitustegevus!

Ka turundustegevus, mis tegevuskavas sees, on teavitustegevus.





Koostaja
Mare Timian
Veebiportaali eesti.life projektijuht
(allkirjastatud digitaalselt)


Mart Laas
Toetuse saaja volitatud esindaja	Comment by Kerli Zirk: Siia lisada konkreetne isik 	Comment by Martin Eber: Koostaja alla samuti.
(allkirjastatud digitaalselt)
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