Muudatus nr 4
09.01.2018 sõlmitud

üürilepingule nr Ü13481/17

KOKKULEPE ÜÜRILEPINGU MUUTMISEKS
Riigi Kinnisvara AS, registrikood 10788733, asukoht Tartu mnt 85, 10115 Tallinn (edaspidi nimetatud üürileandja), mida esindab põhikirja alusel juhatuse esimees Kati Kusmin

ja 

Politsei- ja Piirivalveamet, registrikood 70008747, asukoht Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn (edaspidi nimetatud üürnik), mida esindab peadirektori 19.11.2019 käskkirja nr 1.1-1/111 alusel peadirektori asetäitja varade alal Janne Pikma, 
edaspidi eraldi või ühiselt nimetatud pool või pooled, 
võttes arvesse, et: 

1) poolte vahel on 09.01.2018 sõlmitud üürileping nr Ü13481/17 (edaspidi nimetatud leping), mille kohaselt on üürnikul õigus kasutada Tallinnas Rahumäe tee 6 / Tervise tn 30 asuvat üüripinda;
2) poolte vahel on 07.05.2020 sõlmitud lepingu lisa nr 6.2 „Parendustööde teostamise kokkulepe nr 2“ (edaspidi nimetatud lisa nr 6.2), mille kohaselt üürileandja korraldab üürniku kasutuses oleva Rahumäe tee 6/1 peahoone (ehitisregistri kood 101026038; edaspidi nimetatud hoone) 0 korrusele passitrükikeskuse ruumide rajamiseks projekteerimis- ja ehitustööd;
3) seoses ehitustööde riigihanke tulemusel ehitustööde maksumuse suurenemisega ning ehitustööde tähtaja muutumisega, soovivad pooled osaliselt muuta lepingu tingimusi, 
leppisid kokku alljärgnevas (edaspidi nimetatud kokkulepe):

1. Muuta lepingu lisa nr 6.2 punkti 1.4 (jättes alapunktid 1.4.1 ja 1.4.2 muutmata) ja sõnastada see alljärgnevalt:
„1.4.
Üürileandja on kohustatud teostama ehitustööd ja andma hoone 0 korruse üürnikule üle hiljemalt 07.11.2022, tingimusel, et:/…/“

2. Muuta lepingu lisa nr 6.2 punkti 2.1 ja sõnastada see alljärgnevalt:
„2.1.
korraldama ja jooksvalt finantseerima ehitustööd, mille eeldatav maksumus koos ettenägematute kulude reservi ja üürileandja projektijuhtimise otseste kuludega on 1 344 173 (üks miljon kolmsada nelikümmend neli tuhat ükssada seitsekümmend kolm) eurot, millele lisandub käibemaks. Maksumus ei sisalda üürileandja projektijuhtimise kaudseid kulusid. Investeeringu täpne maksumus selgub pärast ehitustööde lõppemist;“

3. Muuta lepingu lisa nr 6.2 lisa nr 1 „Investeeringu kapitalikomponendi annuiteetgraafik“ ning asendada see käesoleva kokkuleppe lisaga nr 1.
4. Muuta lepingu lisa nr 6.2 lisa nr 2 „Sisustuse kapitalikomponendi annuiteetgraafik“ ning asendada see käesoleva kokkuleppe lisaga nr 2.
5. Poolte esindajad kinnitavad, et nende volitused kokkuleppe sõlmimiseks on kehtivad, ei ole esindatava poolt tagasi võetud ega tühistatud ning neil on kõik õigused ja kooskõlastused kokkuleppe sõlmimiseks esindatava nimel.
6. Kokkulepe on koostatud ja allkirjastatud digitaalselt. Kokkulepe jõustub viimase digiallkirja andmise kuupäevast arvates.
Kokkuleppe lisad:

Lisa nr 1 –
lepingu lisa nr 6.2 lisa nr 1 „Investeeringu kapitalikomponendi annuiteetgraafik“

Lisa nr 2 –
lepingu lisa nr 6.2 lisa nr 2 „Sisustuse kapitalikomponendi annuiteetgraafik“

Üürileandja




Üürnik




(allkirjastatud digitaalselt)


(allkirjastatud digitaalselt)
Kati Kusmin

Janne Pikma

juhatuse esimees



peadirektori asetäitja varade alal
Riigi Kinnisvara AS



Politsei- ja Piirivalveamet

1 / 3

