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Lepingu 7-12/5330 LISA 2 – PROJEKTI KIRJELDUS PARTNERIT PUUDUTAVAS OSAS 

Projekt:  „Rände- ja varjupaigapakti erimeede: Kohtusüsteemi tehniline võimestamine“ 

Projekti nr AMIF.1.01.25-0014 

 

1. Projekti eesmärk   

Projekti eesmärk on tõsta Eesti kohtusüsteemi suutlikkust menetleda tõhusalt ja õigeaegselt 

rahvusvahelise kaitse taotlusi, tagades sujuvad ja õiglased kohtumenetlused kooskõlas Euroopa Liidu 

varjupaiga- ja rändehalduse reformi nõuetega.   

Projekti raames luuakse kohtutele kaasaegne videokonverentsivõimekus, mis võimaldab menetlusi läbi 

viia distantsilt ning toetab menetlusvõimekuse kasvu olukorras, kus suureneb varjupaiga- ja 

tagasisaatmisega seotud kohtuasjade arv.   

2. Partneri roll projektis   

Partner osaleb projekti elluviimisel videokonverentsilahenduste soetamise, paigaldamise, seadistamise, 

hooldamise ning nendega seotud tarkvara ja tehniliste komponentide hankimise korraldamise kaudu.   

Partneri ülesannete hulka kuuluvad muu hulgas:   

- tehnilise lahenduse väljatöötamine koos kohtute IT juhiga;   

- videokonverentsilahenduste tehnilise kirjelduse koostamine;   

- hangete ettevalmistamine ja läbiviimine;   

- seadmete ja tarkvara soetamise korraldamine;   
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- paigaldamise ja seadistamise korraldamine;   

- hoolduse ja garantiide korraldamine;   

- Elluviija nõustamine tehnilistes küsimustes;   

- projekti aruandluseks vajaliku sisendi esitamine.   

3. Projekti väljund   

Partneri tegevuse tulemusena luuakse kohtutes videokonverentsivõimekus, mis võimaldab:   

- kohtumenetluste läbiviimist videokonverentsi teel;   

- menetlusosaliste kaugosalemist;   

- menetluste kiirendamist ja ühtlustamist.   

Projekti sihttase on vähemalt 40 statsionaarse videokonverentsilahenduse ning vähemalt 6 mobiilse 

videokonverentsilahenduse kasutuselevõtt.   

4. Projekti periood   

Projekti abikõlblikkuse periood on 01.01.2026–31.12.2028.   

Partner kavandab oma tegevused selliselt, et kõik hanked, tarned, paigaldused, üleandmised ning 

projekti aruandluseks vajalik dokumentatsioon oleks Elluviijale esitatud hiljemalt 30.09.2028. 
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