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„Filtri tee 10 kinnistu, Filtri tee 12 kinnistu ja Filtri tee 12a kinnistu detailplaneering“ koostamise lepingu nr 221/1607 pikendamise ettepanek 


Teeme ettepaneku pikendada lepingut nr 221/1607 „Filtri tee 10 kinnistu, Filtri tee 12 kinnistu ja Filtri tee 12a kinnistu detailplaneering“ kuni 31.01.2024, lähtudes 28. juulil 2016.a sõlmitud lepingu nr 3221/1607 punktist 4.2. ning asjaolust, et lepingu nr 221/1607 täitmine on viibinud pooltest sõltumatutel asjaoludel: 

Planeeringu menetlemine Tallinna Linnaplaneerimise Ametis (edaspidi TLPA) on võtnud planeeritust enam aega. 

Täpsemalt vt Lisa 1: „Lepingu pikendamise põhjused“

Edasiste tegevuste ajakavas on põhiosa ametitel, juristidel ja linna(osa)valitsusel:

1. DP vastuvõtmine (TLPA jurist koostab vastuvõtmise eelnõu ja seejärel võtab linnavalitsus planeeringu korraldusega vastu) Vastuvõtmise aega ei ole võimalik prognoosida, kuna see oleneb TLPA tegevustest. 20.06.2024 seisuga on vastuvõtmise menetlus TLPA-s alanud);
1. Kesklinna Valitsus korraldab avaliku väljapaneku ja vajadusel avaliku arutelu (sh teated ajalehes) – väljapanek 28 päeva (sh etteteatamise aeg) ja avalik arutelu 45 päeva jooksul alates väljapaneku lõpust;
1. Võimalike vastuväidete ja ettepanekutega tegelemine – 30 päeva alates avaliku väljapaneku lõpust;
1. Kehtestamine (TLPA jurist koostab vastuvõtmise eelnõu ja linnavalitsus kehtestab) – kehtestamise aega ei ole võimalik prognoosida, kuna otsuse tegemine sõltub linnavalitsuse tegevustest. 

Arvestades ka menetlustoimingute viivitustega, võib kehtestamise aeg olla orienteeruvalt 6 kuu pärast, ehk ca 2024. aasta lõpp.



Lugupidamisega

/digitaalselt allkirjastatud/
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