Tee ehitustööde vastuvõtuakt 

29.11.21.a.


VASTUVÕTUKOMISJON KOOSSEISUS:

 
Esimees: Viktor Kisseljov TRAM Taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna põhja üksuse juhataja

Liikmed: 
[bookmark: _Hlk86304792][bookmark: _Hlk89070492][bookmark: _Hlk81311321][bookmark: _Hlk84334195]1. Tellija projektijuht: Allan Toim TRAM Taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna põhja üksuse ehituse projektijuht
2. Insener: Allan Toim TRAM Taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna põhja üksuse ehituse projektijuht		 		
3.Töövõtja projektijuht: Madis Padu, Atemo OÜ projektijuht	 


KOMISJON KONSTATEERIB:

1. TÖÖVÕTJA Atemo OÜ  Pärnu mnt 153, 11624 Tallinn, reg.nr: 16161314
on esitanud vastuvõtuks objekti
„Riigitee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla km 63,414 – 64,756 ristmike remondi 
avamisjärgse liiklusohutuse auditist tulenevad tööd“ (töövõtulepingu nr 3.2-3/21/1993-1)[footnoteRef:1] [1:   Tee põhinäitajad on toodud Finantsarvutuses] 


Objekti aadress teeregistri järgi: 
1.	Peenralaienduse likvideerimine, haljastus      63,4	  63,45	           50m
2.	Kergliiklustee valgustuse rajamine                 64,14   64,18	            40m
3.	Eraldussaare ümberehitus                               64,23	  64,23	             0m
4.	Tankla "Circle-K" väljasõidu ümberehitus     64,42	  64,46	           40m
5.	Tankla "Circle-K" sissesõidu ümberehitus     64,5	  64,51	           10m

2. TEEHOIUTÖÖ KIRJELDUSE KOOSTAJA: Allan Toim, Transpordiamet

Tööde täitmise tähtaeg  15.10.2021 a. 

Tööde algus 02.09.2021.a.
 
Tööde lõpp 15.10.2021.a.

[bookmark: _Hlk86304583]Garantiiaja algus 01.11.21.a. (Puudused likvideeritud)

Garantiiaja lõpp 01.11.24.a.


3. KOMISJONI OTSUS

Objekt vastab lepingu dokumentidele ning keskkonna-, tervise-, tarbija-, töökaitse –ja liiklusohutusnõuetele)

	  				
Komisjoni esimees: Viktor Kisseljov  (allkirjastatud digitaalselt)

Komisjoni liikmed:
	
1. [bookmark: _Hlk89073098]Allan Toim  (allkirjastatud digitaalselt)
1. Madis Padu (allkirjastatud digitaalselt)



Akti lisad:

Lisa 1: Tehnilise komisjoni akt
Lisa 2: Finantsarvutus
Lisa 3: Kontroll-leht objekti lõpetamise protseduuride kinnitamiseks




