1

EHITUSKOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 36                                  
	Ehitusobjekt:
	Tartumaa Tervisekeskuse ehitustööd, Supelranna tn 19 // 21 // 23 Elva linn

	Nõupidamise koht:
	 Elva, Supelranna tn 19//21//23, Elva Haigla

	Kuupäev ja kellaaeg:
	08.12.21 kell 12.30

	Osavõtjad:


	Asutus / ettevõte


	Osaleja nimi,

 amet,

 kontaktandmed
	Tähis

	Tellija esindaja:
	Tartumaa Tervisekeskus OÜ
	Peeter Laasik, juhatuse liige 

Tel:  503 8421
E-mail: peeter@ehaigla.ee
	PL


	Tellija esindaja:
	SA Elva Haigla TM


	Ülle Talmeister, haldusjuht
Tel: 5568 6362
E-mail: haldus@ehaigla.ee

	ÜT

	Omanikujärelevalve:
	Pärn Projekt OÜ
	Kalev Pärn, omanikujärelevalve 

Tel: 5031387

E-mail: parnprojekt@gmail.com

	KP



	Tellija esindaja
	Tartumaa Tervisekeskus OÜ
	Andrus Kõre, konsultant,                 tel:  5229797
E-mail: andrus.kore@stopandgo.ee

	AK


	Tellija esindaja:
	Civitta Eesti AS
	Reelika Luhtaru

Vanemkonsultant 

Tel:56611624
E-mail: reelika.luhtaru@civitta.com
	RL

Ei oalenud


	Tellija esindaja:
	Civitta Eesti AS
	Made Rästas
Jurist
Tel:56611624
E-mail: made.rastas@civitta.com
	MR



	Töövõtja esindaja
	Energia ja Ehitus OÜ
	Kaido Kurvits , juhatuse liige,

Tel: 5147687, 

E-mail:kaido@eae.ee
	KK

Ei osalenud



	Töövõtja esindaja
	Energia ja Ehitus OÜ
	Heigo Veskiväli, projektijuht,

Tel: 5866 8501
E-mail: heigo@eae.ee
	HV



	Teiste organisatsioonide esindaja
	 
	
	

	Teiste organisatsioonide esindaja
	
	
	

	Eelmisel  nõupida-

misel ( või varem) ülesjäänud prob-leemide lahendused:
	Mart.Mottus@raad.tartu.ee Märt Mõttus - vanemspetsialist
Ehitus- ja remoditööde organiseerimine. Hangete läbiviimine.

Mart.Mottus@raad.tartu.ee 

736 1165

5560 5582

Märt Mõttus - vanemspetsialist
Ehitus- ja remoditööde organiseerimine. Hangete läbiviimine.

Mart.Mottus@raad.tartu.ee 

736 1165

5560 5582



	Uuringud ja projekteerimine:
	   

	Olukord objektil,

ehitustööde seis:


	    1.   Siseviimistlustööd ja eritööd vana hooneosa I korrusel k.a.

          röntgeniruumis. 

	Keskkonnaalaste nõuete järgitus

(jäätmekäitlus, tuleohutus tööohutus jms)
	1.  Objektil pöörata tähelepanu tööohutusele. 

2.  Töötsoonis viibivad isikud on kohustatud kandma isikukaitsevahendeid

          (kiivrid, turvajalanõud, helkurvestid, rakmed)

	Ajagraafiku ülevaade:
	1. Tööde valmimise tähtaeg: 
Töövõtja esitab taotluse objekt lõpptähtaja nihutamiseks.  
Vastavalt tellija ja töövõtja vahelisele kokkuleppele on uus 
           kogu objekti valmimise tähtaeg 30.01.22
Omavalitsus on alustanud juurdeehituse hoone kasutusloa menetlust. Päästeamet teostas objekti ülevaatuse 03.12.
Omavalitsus teostas 07.12 paikvaatluse. Ülevaatusel puuduseid ei tuvastatud, ametkonnad tegelevad dokumentatsiooni läbitöötamisega. Omavalitsus väljastab peale menetlustoiminguid osalise kasutusloa juurdeehituse hoonele ilma parklateta.

Parklate väljaehitamine jääb vaegtööks. Parklate ehitust jätkatakse esimesel võimalusel, kui ilmastik seda võimaldab 
     2. HV: Rötgeniruumi ehitustööde valmimivad hiljemalt 13.12

         13.12 on planeeritud röntgenseadme paigalduse algus.
     3. Välitööd on ilmastikuoludest sõltuvalt peatatud. 


	 Üldised küsimused ja teavitused:
	

	Lisa- ja muutustööd:


	

	Tellija märkused, ettekirjutused. Tehtud otsused. 
	1.  Toimus kolmanda korruse ja uue juurdeehituse ülevaatus. Tuvastati järgmised puudused ja teostamata tööd:
-teostada viimistlusparandused trepikülgedel
-reguleerida kaks siseust

-täiendada lifti seadeid
-paigaldada kolmanda korruse san.seadmed ( WC potid, segistid)

-neljanda korruse radiator ei tööta ( täpsustada süsteemi rõhk)

-vahetada riietusruumi aknaklaas (klaas olemas)  
Tööde teostamise tähtaeg 10.12  
2. Arutati olemasoleva hooneosa I korruse töödega seotud teemasid. ÜT: parema funktsionaalsuse tagamiseks on vaja ruumide 114-115 vahelisele seinale paigaldada täiendava tööna helikindel siseuks.
Helipidavuse parandamiseks lisatakse vaheseinale kahele poole kipsplaadid. Töövõtja esitas muudatustööde kalkulatsiooni. Tellija poolt kooskõlastatud.
3. Konstruktsioonide avamisel on selgunud, et I korruse osas on konstruktsioonisisesed kommunikatsioonid  amortiseerunud ja need vajavad olulisel määral rekonstrueerimist. Töövõtja esitas kalkulatsiooni. Tellija poolt  kooskõlastatud.
4. 09.12 toimub Töövõtjal   Elva linna varahaldusega välialade
ülevaatus, kus täpsustatakse heakorra ja lumelükkamisega seotud asjaolud. Seoses pooleliolevate töödega peab siseõues olema märgistatud alad, kus parkimine ei ole lubatud.

5. Arutlusel oli siseõues oleva välitrepi kasutus, kus hetkel on väljakaevete tõttu suur aste ( täitmise võimalus, ukse sulgemise võimalus). Täpsustamisel.

6. Töövõtja ja Tellija vahel lepitakse kokku kütte automaatika koolitus. Tellija poolt peab olema tagatud küttesüsteemi ja automaatika regulaarne hooldus. 


	Muud küsimused:


	

	Protokolli lisad:
	

	Järgmine nõupidamine:
	  Järgmise nõupidamise toimumise aeg: 05.01.2021.a. ; kell 12.30
                                                        koht: Elva Haigla                                                                                

	Protokolliga seonduv:


	Käesolev protokoll on töövõtulepingu lahutamatu lisa

Protokolli jaotus: kõigile osapooltele e-maili teel

Osapooltel esitada protokolli suhtes eriarvamused kirjalikult kahe tööpäeva jooksul alates protokolli projekti saamisest. Juhul, kui märkused puuduvad, loetakse protokoll kehtivaks

Protokollija: KP

	Osavõtjate allkirjad:
	

	
	
	
	
	
	
	


G111111111
Tellija:
                                          Omanikujärelevalve:                              Töövõtja: 
                         

............................                           ................................
                      ............................

 

 

