PROJEKTI ELLUVIIMISE ARUANNE
Projekti nimi: Veeohtude ennetamine Kasepää avalikus rannas
Taotleja: MTÜ Kasepää- Arendus ja Ettevõtluskeskus
Projekti läbiviimise aeg: 15.08.2025-27.09.2025
Projekti lepingujärgne maksumus: 4925(EUR)
Projekti tegelik maksumus: 4925 (EUR)
Toetuse kasutamise tegevusaruanne
	Projekti eesmärgi saavutamine, tulemuste kokkuvõte (Projekti eesmärk, toimumise aeg ja kulg, osalejad, olulisemad tähelepanekud, ettepanekud jms)

	Projekti eesmärgiks oli vähendada veeõnnetuste riski Mustvee vallas Kasepää külas, Kasepää laululava taga asuvas avalikus rannas. Selleks viidi läbi mitmed ohutust parandavad tegevused: teisaldati vana ja lagunenud kiik, rekonstrueeriti ja osaliselt eemaldati ohtlik sild, tugevdatati pantoonsilda, ning puhastati rannariba prahist, ohtlikest esemetest ja võsast. Tulemuseks kujunes korrastatud ja turvalisem rannaala, mis soodustab piirkonna rannaelu taaselustamist, ning pakub külastajatele ohutumat ja meeldivamat ajaveetmise võimalust.
Võtsin jooksvalt ühendust Kadri Lauringson-iga ja uurisin, kuidas saaks paigaldada päästeametipüstaku ja millised on nõuded? Vastus oli järgmine:

Uute stendide loomisega on nii, et veeohutusstendi teeb maaomanik ise. Päästevahendid ja infotahvli tellib Päästeamet. Seda siis uute stendide puhul.
Edaspidi aitab Päästeamet ainult infotahvli soetamisel/vahetamisel, kui see on puruks või päike pleegitanud vms. Korrasolekut kontrollib ka Päästeamet igal aastal.
Päästevahendite ja stendi eest hoolitseb edaspidi omanik – vahendid oleks olemas, korras ning stend esinduslik ja terve.
Püstak on tehtud ja paigaldatud, kõik vajalikud andmed Päästeametile edastatud, nüüd jääb ainult oodata, millal päästerõngas ja infotahvl jõuavad kohale. 


	Väljundid (Loetlege läbiviidud tegevused/üritused. Tegevuste olulisemad tulemused. Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi/kõrvalekaldeid, võrreldes kavandatuga? Kui esines, siis millest tulenevalt ning milliseid?)

	1. Vana ja lagunenud kiige teisaldamine rannaalalt.

2. Ohtliku silla rekonstrueerimine ja osaline eemaldamine.

3. Pantoonsilla tugevdamine ja ohutuse tagamine.

4. Rannariba puhastamine prahist, ohtlikest esemetest ja võsast, et kujundada korralik ja kasutatav rannaala.
5. Veeohutuspüstaku paigaldamine.
Olulisemad tulemused:
· Ohtlikud objektid rannast eemaldati või rekonstrueeriti, tagades külastajatele turvalisema keskkonna.

· Ranna kasutusvõimalused paranesid, ning ala muutus kogukonnale ja külastajatele atraktiivsemaks.

· Kogukond andis tegevustele positiivset tagasisidet, tuues esile ohutuse paranemise ja rannaala parema üldilme.

· Rannaala taaselustamine soodustab piirkonna kogukondlikku ja vaba aja veetmise elu.

Erinevused või kõrvalekalded kavandatust:
Kõik planeeritud tegevused viidi ellu vastavalt projekti kavale. Olulisi kõrvalekaldeid ega muudatusi tööde käigus ei esinenud.




	
	
	
	
	
	
	

	Abikõlbuliku kulu tõend
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Projekti kulud tegevuste kaupa
	Kulud Päästeameti toetuse eelarvest
	Kaas- või omafinantsee-rimise kulud
	Kulud kokku
	Märkused
	
	

	Arve nr 86 / 
	4432,50(EUR)
	492,50(EUR)
	4925(EUR)
	 Silla ohtliku osa eemaldamine ja teisaldamine.

Freesimis masina transport ja freesimine.

Ranna ja veepõhja koristus (sh vette mineku ala)
Prügi äravedu ja utiliseerimine
Pantoonsilla tugevdamine
	
	

	Arve nr / arve esitaja
	
	
	
	 vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud 
	
	

	Arve nr / arve esitaja
	
	
	
	 vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud 
	
	

	Arve nr / arve esitaja
	
	
	
	 vabas vormis selgitus, mille eest on kulu tehtud 
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Aruandele lisatakse:

1. kulude tõendamiseks pangakonto koondväljavõte või väljavõte raamatupidamisprogrammist.
2. fotod investeeringuobjektist enne ja pärast toetuse kasutamist.
Aruande esitaja nimi: Nadežda Gunina
/allkirjastatud digitaalselt/ 
