Arvestades ajalist kulu, mis Tellijal võib tekkida hanke taotluste hindamise, võitja välja kuulutamise ning lepingu osapoolte vahelise kooskõlastamisega, planeerime ajakava, eeldades, et leping Tellija ja Taotleja vahel sõlmitakse 25. juunil 2025 ning leping lõpeb 18 kuud pärast sõlmimist töö üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamisega (25. detsembril 2026). Kui lepingu sõlmimine nihkub, nihkub selle võrra ka lepingu lõppemise kuupäev. Tegevuste planeerimisel on märgitud tegevuste täitmise lõpu kuupäevad võimalusel; ülejäänud kuupäevad lepitakse kokku avakohtumisel ja suhtluses Tellijaga jooksvalt (meilitsi, töökoosolekutel, juhtkomisjoni koosolekul jm), uuringurühma tegevuste sisetähtajad uuringurühmas. Projektijuht ja uuringu tiim kasutavad ajakava töödokumendina projekti kulgemise jälgimiseks ehk aja- ja tegevuskava on täienev dokument. 
Tegevused on planeeritud I kuni IV etapi metoodikat arvestades. Osad tegevused võivad toimuda samaaegselt, kuna on ei ole üksteist välistavad; see võimaldab ka uuringutiimi aega optimaalselt kasutada. Tegevuste juures on nimetatud põhilised vastutajad, kes tegevuste ellu viimise ja kvaliteedi eest vastutavad; tegevustega võivad vähemal määral olla seotud ka teised täitjad, keda pole vastutavana nimetatud. Osad tegevused pole kirjeldatud ajakavas, kuna need selguvad avakohtumisel või jooksvates aruteludes tellijaga (nt kohtumised juhtkomisjoniga). 
Ajakava koostamisel on arvestatud uurimismeeskonna varasema kogemusega nn efektiivsest andmekogumisest ehk andmekogumise intensiivseid perioode pole plaanitud ajale, mil uuritavad on suure tõenäosusega keeruliselt kätte saadavad (tavaliselt detsembri keskpaik – jaanuari algus, suveperioodil juuli-august) või on tegevusteks planeeritud ajakavas pikem aeg.
Tabel 1. Uuringu eelduslik aja- ja tegevuskava.
	Tegevus
	Kuupäev
	Vastutaja
	2025
	2026
	

	
	
	
	juuni
	juuli
	aug
	sept
	okt
	nov
	dets
	jaan
	veebr
	märts
	aprill
	mai
	juuni
	juuli
	aug
	sept
	okt
	nov
	dets

	Administreerimine
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Lepingu sõlmimine ja projekti algus
	25.06.2025
	Projektijuht (Anneli Soo), Tellija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Avakohtumine
	 
	kogu tiim, Tellija
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Töökohtumised Tellija ja Pakkuja vahel
	 
	kogu tiim, Tellija
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Vahearuande esitamine
	10.12.2025
	Projektijuht (Anneli Soo)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Vahearuande üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamine
	 
	Projektijuht (Anneli Soo),
 Tellija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Lõpparuande esitamine
	 
	Projektijuht (Anneli Soo)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Vajadusel kohtumine uuringurühma ja Tellija vahel, täpsustamaks tagasiside sisu
	 
	kogu tiim, Tellija
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Töö üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamine
	01.12.2026
	Projektijuht (Anneli Soo), Tellija
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Teadusartikli kirjutamine ja avaldamiseks esitamine
	
	kogu tiim
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I etapp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Süstemaatilise kirjandusanalüüsi märksõnade korrigeerimine
	 
	põhitäitjad (Anna Markina, Kristjan Kask, Annagrete Palu, Heidi Reinson, Kerly Espenberg)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Esmase kirjanduse otsingu läbiviimine süstemaatiliseks kirjandusanalüüsiks
	 
	põhitäitjad (Annegrete Palu, Kristjan Kask ) ja täitjad
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Otsingutulemuste esmane filtreerimine pealkirjade ja abstraktide põhjal
	 
	põhitäitjad (Annegrete Palu, Kristjan Kask) ja täitjad
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Artiklite täistekstide hankimine
	 
	vastutav täitja (Anneli Soo) ja põhitäitjad (Annegrete Palu, Kristjan Kask)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Sobivate materjalide lõplik valik seatud kriteeriumite alusel
	 
	põhitäitjad (Annegrete Palu, Kristjan Kask)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Kirjanduse analüüs: kelmuste arengud ja dünaamika, ohvrite riskitegurid
	 
	põhitäitjad (Annegrete Palu, Kristjan Kask) ja täitjad 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Rahvusvahelise kogemuse analüüsi raamistiku seadmine
	 
	põhitäitjad (Anna Markina, Kristjan Kask, Annagrete Palu, Heidi Reinson, Kerly Espenberg)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Rahvusvahelise kogemuse analüüsi läbiviimine: süstemaatiline kirjandusanalüüs tõenduspõhiste ennetusmeetmete kirjeldamiseks 
	 
	põhitäitjad (Annegrete Palu, Kristjan Kask, Jaan Ginter) ja täitjad
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Vajadusel intervjuud ekspertidega välisriikidest kirjandus-analüüsi tulemuste valideerimiseks (värbamine, intervjueerimine)
	 
	vastutav täitja (Anneli Soo), põhitäitjad (Annegrete Palu, Kristjan Kask) ja täitjad
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Andmete süntees: (teadus)kirjanduse ja rahvusvahelise kogemuse analüüside süntees 
	 
	vastutav täitja (Anneli Soo),
põhitäitjad (Annagrete Palu, 
Kristjan Kask) ja täitjad
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Järeldused:  analüüsi tulemuste paigutamine Eesti konteksti
	
	kogu tiim
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Vahearuande kirjutamine
	 
	kogu tiim
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	II etapp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Olemasolevate andmete koondamine (andmepäringute tegemine, olemasolevad uuringud)
	 
	vastutav täitja (Anneli Soo), põhitäitjad (Heidi Reinson
ja Kerly Espenberg) ja
täitjad 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Olemasolevate andmete sekundaaranalüüs
	 
	põhitäitja (Heidi Reinson) ja täitjad
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Vajalike lubade (andmekaitse inspektsioon, eetikakomitee) ette valmistamine, taotluste esitamine ja tulemuste ootamine
	 
	vastutav täitja (Anneli Soo), põhitäitjad (Heidi Reinson
ja Kerly Espenberg)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Ekspertintervjuude läbi viimine (valimi moodustamine, vajadusel kooskõlastamine Tellijaga, kontakti võtmine, intervjuude läbi viimine, töö intervjuu toorandmetega): õiguskaitse ja erasektori spetsialistid
	
	põhitäitjad (Heidi Reinson
ja Kerly Espenberg) ja
täitjad 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Intervjuude tulemuste analüüs
	
	põhitäitjad (Heidi Reinson
ja Kerly Espenberg) ja
täitjad 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Küsitlusankeedi ette valmistamine (sisend lubade taotlemiseks)
	 
	põhitäitjad (Heidi Reinson, Kerly Espenberg, Anna Markina, Andero
Uusberg)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Küsitluse läbi viimine elanikkonna seas (küsitlusfirma)
	 
	vastutav täitja (Anneli Soo)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Küsitlustulemuste analüüs (klasteranalüüs, tüpologiseerimise tehnikad)
	 
	põhitäitja (Heidi Reinson) ja täitjad
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Persoonade kujundamine analüüsi tulemuste põhjal
	 
	vastutav täitja (Anneli Soo) ja põhitäitjad (Anna Markina, Kristjan Kask, Annagrete Palu, Heidi Reinson, Kerly Espenberg)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Lõpparuande kirjutamine
	 
	kogu tiim
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	III etapp
	

	Sekkumiste ideede süntees teaduskirjandusest ja rahvusvahelistest praktikatest
	
	põhitäitjad (Heidi Reinson
ja Kerly Espenberg) ja täitjad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Esmaste sekkumiste kujundamine eelnevate etappide andmekorje ja tulemuste põhjal
	
	vastutav täitja (Anneli Soo) ja põhitäitjad (Anna Markina, Kristjan Kask, Annagrete Palu, Heidi Reinson, Kerly Espenberg)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sekkumiste sobitamine Eesti konteksti: koosloome meetodi töötoad
	
	põhitäitjad (Heidi Reinson
ja Kerly Espenberg) ja
täitjad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sekkumiste mõjude, teostatavuse ja kõrvalmõjude eksperthindamine
	
	vastutav täitja (Anneli Soo) ja põhitäitjad (Anna Markina, Kristjan Kask, Annagrete Palu, Heidi Reinson, Kerly Espenberg)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toimemehhanismi mudeli loomine valitud (min 3) sekkumiste jaoks: sekkumiste kirjeldamine; rakendamise metoodiliste soovituste kirjeldamine
	
	vastutav täitja (Anneli Soo) ja põhitäitjad (Anna Markina, Kristjan Kask, Annagrete Palu, Heidi Reinson, Kerly Espenberg)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sekkumisideede vormistamine PPA-le ja teistele osapooltele.
	
	põhitäitjad (Heidi Reinson
ja Kerly Espenberg) ja
täitjad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sekkumiste mõju, teostatavuse ja kõrvalmõjude eksperthindamine
	
	vastutav täitja (Anneli Soo) ja põhitäitjad (Anna Markina, Kristjan Kask, Annagrete Palu, Heidi Reinson, Kerly Espenberg)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lõpparuande kirjutamine
	
	kogu tiim
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV etapp
	

	Delphi meetodi esimene voor: senise koostöökorralduse mõtestamine (fookusgrupi-intervjuud institutsioonide esindajatega)
	
	põhitäitjad (Anna Markina,
Kerly Espenberg)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Delphi meetodi esimese vooru põhjal küsimustiku koostamine ekspertidelt individuaalse hinnangu küsimiseks
	
	põhitäitjad (Anna Markina,
Kerly Espenberg)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Delphi meetodi teine voor: andmekorje (institutsioonide esindajate individuaalne väidete ja koostööformaatide hindamine)
	
	põhitäitjad (Anna Markina,
Kerly Espenberg) ja täitjad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vajadusel Delphi meetodi kolmas voor institutsioonide esindajatelt täpsustuste küsimiseks
	
	põhitäitjad (Anna Markina,
Kerly Espenberg) ja täitjad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Koostöömudeli prototüübi koostamine kogutud andmete põhjal
	
	põhitäitjad (Anna Markina, Kerly Espenberg
Annagrete Palu, 
Heidi Reinson, 
Andero Uusberg)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Koostöömudeli esmase versiooni valideerimine osapooltega: aruteluseminarid / intervjuud
	
	põhitäitjad (Anna Markina,
Kerly Espenberg) ja täitjad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vajadusel valideerimise sisendi põhjal koostöömudeli täiendamine
	
	põhitäitjad (Anna Markina,
Kerly Espenberg)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prototüübi lõppversiooni ja selle rakenduskava koostamine
	
	vastutav täitja (Anneli Soo) ja põhitäitjad (Anna Markina, Kristjan Kask, Annagrete Palu, Heidi Reinson, Kerly Espenberg)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Soovituste koostamine koostöömudeli toimivuse seireks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks
	
	vastutav täitja (Anneli Soo) ja põhitäitjad (Anna Markina, Kristjan Kask, Annagrete Palu, Heidi Reinson, Kerly Espenberg)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lõpparuande kirjutamine
	
	kogu tiim
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tutvustustegevus
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Avalikud (kuni 2) ja sisemised (kuni 4) ettekanded
	kokkuleppel Tellijaga (pärast uuringu tulemuste esitamist)



