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	Projekti toetusega kaasnevad kulud (kululiik sh selgitus kulude arvutuse kohta)	
	Projekti eelarve kulud
	Tegelikud kulud 

	Projekteerimine
	
	2440,00

	Omanikujärelevalve
	
	335,50

	Generaatori valmiduse ehitus
	14 000
	15 512,30

	KULUD KOKKU:
	14 000
	18 287,80





	Projekti tulemused (Kuidas projekt oma eesmärgi (d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised /tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering/soetus muutis kohaliku omavalituse kriisivalmiduse taset)

	Projekti eesmärk sai täidetud ning 2024. aasta lõpuks loodi Tartu linna ulatusliku evakuatsiooni kohta ja vajaduspõhisesse kerksuskeskusesse Ilmatsalu spordihoones generaatriga ühendamise valmidus, st ehitati välja elektrigeneraatoriga ühendamiseks vajalik liitumispunkt aadressil Ilmatsalus Raba tee 2. Tartu linnal on lähiajal plaanis sinna soetada ka statsionaarne generaator. Sinnamaani tagatakse ulatusliku elektrikatkestuse korral kerksuskeskuse avamine mobiilse generaatori toel.

Läbiviidud projekti tulemusel paranes Tartu linna valmisolek toime tulla ulatusliku ja pikaajalise elektrikatkestuse jt elutähtsate teenuste katkestustega ja tagada lisaks AleCoq spordimajale ning Variku spordihoonele autonoomne toimepidevus ka Ilmatsalu spordihoones. Ilmatsalu spordihoone asub linna keskusest eemal (end. Tähtvere valla territooriumil), kuhu on võimalik inimesi paigutada olukorras, kus inimesi tuleb kas evakueerida ja/või abi ja infot tagada linna keskmest väljaspool ning samas saab teenuste katkestuse korral seal abistada ka ümberkaudseid inimesi (Ilmatsalu, Rahinge jm külad). Seeläbi on loodud võimekused, et avada ka Ilmatsalu spordihoones Tartu linna kriisipunkt, kust elutähtsate teenuste, eelkõige elektri ulatusliku ja pikaajalise katkestuse korral on linna elanikel võimalik:
a. Saada olukorra lahendamise kohta olulist infot
b. Saada joogivett
c. Laadida mobiiltelefoni jm väiksemaid seadmeid
d. Vajadusel pesta ja ööbida


	Projekti tegevuste väljundid (Loetlege läbiviidud tegevused ja soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamine. Kuidas on tagatud investeeringute kasutus, kättesaadavus  ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht)

	Ilmatsalu spordihoones generaatoriga ühendamise valmiduse loomiseks viidi läbi järgmised tegevused:
1) elektrisüsteemi rekonstrueerimiseks projektlahenduse tellimine 
2) ühenduse tagamise väljaehitamine 
3) omanikujärelevalve.
Soetatud vara:
1) Ühendusliinid
Generaatoriga ühendamiseks vajalikud ühendusliinid on paiksed, st asuvad Ilmatsalu spordihoones Raba tee 2 ning nende toimivust kontrollivad linnavarade osakonna tehnosüsteemide haldurid ning Tartu Spordi haldurid.

	Hinnang projekti elluviimisele  (Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga, millest tulenevalt?  Kuidas probleeme lahendati?) 

	Projekti elluviimine õnnestus ilma komplikatsioonideta. Kõik projektis kavandatud tegevused said ellu viidud vastavalt projekti plaanile.

	Aruandele lisatud kuludokumentide koopiate loetelu 

	Arve nr. 24039
Arve nr 2026710
Arve nr 241373
Maksekorraldused arvete osas.
Akt_Raba tee 2
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