AKT
LEPPETRAHVI MÄÄRAMISE KOHTA

Lepingu nr ja nimetus: 3.2-3/24/1183-1 ; „Harju ja Rapla maakonna külmakahjustuste likvideerimine 2024“

18. september 2024.a on töövõtjale Viamer Grupp OÜ (reg nr 10728197) määratud leppetrahv tööde tegemise ajutise liikluskorralduse nõuetest mittekinnipidamise eest. 
Leppetrahvid lepingu-, kvaliteedi-, tehnoloogia- ja liikluskorraldusnõuete rikkumise puhul määratakse ja vormistatakse tellija või tellija projektijuhi poolt. Leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab tellija töövõtjale nõude leppetrahvi tasumiseks.

	Märge määramise kohta
	Põhjus

	Leppetrahvi suurus (eurodes)


	
	Keskkonnanõuete eiramise eest
	2000

	
	Tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud mõõtmiste, katsetuste ja muude tegevuste eiramise eest
	1000


	
	Tellija või Inseneri poolt tehtud pistelise proovi tulemusel kvaliteedinõuetest avastatud kõrvalekaldumiste eest, millest Töövõtja ei ole kirjalikult Inseneri teavitanud
	2000


	
	Omavoliliselt, ilma kooskõlastuseta töövõtja poolt põhjustatud liikluse seiskamise eest tee(de)l vähemalt 5 minutiks
	 600

	
	iga järgmise 5 min eest 
	2000

	
	Töövõtja poolt tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud dokumentides, tööde vastuvõtu aruannetes või objektipäevikutes olulise iseloomuga mittetõepäraste andmete esitamise eest
	3200


	
	Dokumentide sh. kaetud tööde akt, teostusjoonis, objektipäevikute jne mitteõigeaegse või ebakohase täitmise või mittetäitmise eest
	600

	
	sama, teistkordselt
	1000

	
	sama, iga järgneva korra puhul
	2000

	
	Objekti teenindusvedudel (pinnase-, asfaltbetooni, konstruktsioonide jne veod) sõidukite (sh veoautodele koos haagisega või ilma, autorongidele, masinrongidele) kehtestatud igakordse registrimassi ületamise eest. Kaalumise puhul on Tellija mõõtmise veaks 5% registrimassist, seda ületades nõuab Tellija leppetrahvi 
	iga ületatud 1 kilogrammi eest 1 euro 

	
	Järgmise etapi või tööde alustamisega viivitamise eest kalendergraafikuga võrreldes (järgmise kattekonstruktsiooni kihi paigaldamisega, märgistustöödega pärast asfaltkatte viimase kihi paigaldamist, piirde- ja tähispostide paigaldamisega pärast teepeenra vastuvõtmist jne)
	Kuni 1000

	
	Tööde tegemisel puudub Tellijaga kooskõlastatud liikluskorraldusprojekt või puuduvad objekti töötsooni tähistavad liiklusmärgid või tähistus ei vasta nõuetele
	1000


	
	Töövõtjaga seotud isikud ei kasuta objektil nõuetekohaseid ohutusveste või teel töötavad mehhanismid ei kasuta vilkureid või vilkur ja selle kasutamine ei vasta LS § 44, § 84 (4)
	300

	
	sama, teistkordselt
	600

	
	sama, iga järgneva korra puhul
	1000

	
	Liikluskorralduse muudatustest ei ole liiklejaid teavitatud
	300

	
	Kõikide muude liikluskorralduse, liikluskorralduse teavitamise või tööohutuse alaste rikkumiste eest või kõrvalekaldumiste puhul 
	Kuni 300

	
	sama, teistkordselt
	600

	
	sama, iga järgneva korra puhul
	1000

	
	Tee seisundinõude rikkumise eest
	300

	
	sama, teistkordselt
	600

	
	sama, iga järgneva korra puhul
	1000

	
	Garantiitööde kokkulepitud ajalise, liikluskorralduslike või muude piirangute tähtajast mittekinnipidamise eest
	Kuni 2000 iga päeva eest

	
	Järgmise nädala tööde graafiku esitamata jätmise või vale graafiku esitamise või graafikus esitatud tööde mitteteostamise eest
	Kuni 600

	
	Puudulikest töö dokumenteerimistest tulenevad rikkumised
	300

	
	Kõik muud eelpool nimetamata rikkumised, iga rikkumise eest, 
	Kuni 10000




	Inseneri selgitused: 12.09.2024 teostati riigitee nr 11250 km 17,2-18,2 Viimsi-Randvere ringristmiku asfalteerimistöid. Vastavalt Transpordiameti Teehoiuteenistuse põhja osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksuse liikluskorraldaja nõuetele tuli ringristmiku sulgemiseks taotleda riigitee sulgemise luba. 
Sulgemise loa põhjal (10.09.2024 nr 7.1-6/24/15436-2) pidi olema liiklus ringristmiku suunal tõkestatud ning liiklus ümber suunatud vastavalt sulgemise skeemile. Täissulgemine oli arvestanud ajavahemikule 23:30-05:30, et viimased ühistranspordi sõidukid saaksid liinigraafiku kohaselt läbi ringi teetööde eel ja järgselt.

Töövõtja põhjendusel muudeti tööde teostamise aega viimasel hetkel varasemaks (seoses muutunud ilmastiku prognoosiga), sellest tulenevalt alustati asfalteerimistöödega enne lubatud aega. Ringistmiku asfalteerimistöödega alustati 19:00 ja 19:30 vahel, järeltihendamise tööd lõppesid 00:00. 
Insener jõudis objektile 19:41, selleks ajaks oli ringi sisemine paan juba asfalteeritud. Insener juhtis koheselt tähelepanu, et kooskõlastatud sulgemise skeemist ei peeta kinni (sulgemise märgid puudusid ja ka ümbersõidu suunaviidad olid puudu). Pidi toimuma ringi täielik sulgemine ja liiklusvoo ümbersuunamine, reaalsuses sõideti kohati värskel asfaltkatte paanil ning reguleerijad suunasid sõidukid ja bussid ümber kasutades ringi kõrval olevat kergliiklusteed.

Kuna liikluskorralduse tähistus, märkide paigutus ei vastanud nõuetele, tööde tegemisel kasutatud ajutine liikluskorraldus ei vastanud Tellijaga kooskõlastatud liikluskorraldusprojektile ning ei peetud kinni sulgemise loa tingimustest, siis määratakse nimetatud rikkumise alusel vastavalt Lisa 4 tabelile leppetrahviks 1000 eurot.

Tellija Projektijuhi selgitused: Tellija otsustab leppetrahvi suuruseks 1000 eurot.




Akti koostas:					

Kaido Liik (Insener)		

