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Sisejulgeolekufond

Projekti tegevuskava ja tulemused


	Toetuse saaja
	Politsei- ja Piirivalveamet

	Projekti pealkiri
	„EBCGA erimeede – CPB RHIB“

	Projekti tunnus
	ISFB-32

	Projekti abikõlblikkuse periood (pp.kk.aa–pp.kk.aa)
	01.01.2019–30.09.2021 31.12.2022

	Valdkond

	☒ Välispiiride ja viisade rahastamisvahend
     ☐   ühise viisapoliitika toetamine
     ☒   piirihalduse toetamine

☐ Politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend
     ☐ politseikoostöö ja kuritegevuse vastane võitlus
     ☐ julgeolekuriskid ja kriisiohje



1. Projekti tegevuskava

	Kavandatud kuu ja aasta
	Tegevus
	Tegevuse planeeritud tulemus
	Toimumise koht ja vastutaja(d)

	01.2019
	Tehnilise spetsifikatsiooni edastamine Euroopa Ranniku- ja Piirivalve Ametile kooskõlastamiseks
	Tehniline spetsifikatsioon on kooskõlastatud
	PPA

	
	
	
	Tallinn

	02.2019
	Kiirpaadi turuanalüüsi läbiviimine ja hanke alusdokumentide koostamine
	Hange on ette valmistatud: läbiviidud turuanalüüs, koostatud riigihanke alusdokumendid 
	PPA

	
	
	
	Tallinn

	03.2019-11.2019
	Kiirpaadi hanke läbiviimine 
	Hange on läbi viidud
	PPA

	
	
	
	Tallinn

	05.2019-08.2019
	Kiirpaadi hankelepingu sõlmimine
	Hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga
	PPA

	
	
	
	Tallinn

	08.2019
	Vahearuande esitamine
	Vahearuanne on tähtajaks esitatud
	PPPA projektijuht

	
	
	
	Tallinn

	11.2020
	Kiirpaadi tarne ja makse
	Leping on täidetud
	PPA

	
	
	
	Tallinn

	12.2020
	II vahearuande esitamine
	II vahearuanne on esitatud
	PPA, projektijuht

	09.2020- 12.2020 10.2021
	Kiirpaadi lisavarustuse hanke korraldamine
	Hange on läbi viidud
	PPA

	
	
	
	Tallinn

	11.202005.2021
	Kiirpaadi registreerimine EBCGA tehniliste seadmete reservis
	Kiirpaat on registreeritud
	PPA

	
	
	
	Tallinn

	12.2020-03. 09.2021 
	Sõiduki ja treileri hanke korraldamine 
	Hange on läbi viidud 
	PPA

	
	
	
	Tallinn

	04. 10.2021
	Sõiduki ja treileri hankelepingu sõlmimine
	Hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga
	PPA

	
	
	
	Tallinn

	01. 11.2021
	Kiirpaadi lisavarustuse  hankelepingu sõlmimine
	Hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga
	PPA

	
	
	
	Tallinn

	02.2021-03.202112.2021- 05.2022
	Kiirpaadi lisavarustuse tarne ja makse
	Leping on täidetud
	PPA

	
	
	
	Tallinn

	12.2021
	III vahearuande esitamine
	III vahearuanne on esitatud
	PPA, projektijuht

	08.2021-09.2021 
11.2021- 12.2022
	[bookmark: _GoBack]Sõiduki ja treileri tarne ja makse
	Leping on täidetud
	PPA

	
	
	
	Tallinn

	01.2023
	Lõpparuande esitamine.
	Lõpparuanne on esitatud
	PPA, projektijuht

	
	
	
	Tallinn



2. Ühised indikaatorid

	PIIRIHALDUSE TOETAMINE
	SIHTTASE

	Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud koolituse saanud töötajate arv: 
	-

	Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud koolituskursuste arv:
	-

	Rahastamisvahendi toel välja töötatud või ajakohastatud piirikontrolli (kontroll ja valve) infrastruktuuri ja vahendite arv:
	infrastruktuur
	-

	
	sõidukid (õhu-, maa- ja merepiirid)
	2 (kiirpaat ja sõiduk)

	
	varustus/seadmed
	1 (treiler)

	
	muud
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