
 

 
Teade 
 
 
Austatud Leili Reisalu 
 
 

Vastavalt RMK metsaparandustalituse ja Sauron Grupp OÜ vahel 5.05.2023 sõlmitud 
metsaparandustööde töövõturaamlepingu nr 3-2.5.4/2023/27 (edaspidi Leping) olete riigihanke 
alusel võtnud kohustuse teostama riigimetsas maaparandussüsteemide hoolduse tööd Saviaru-
Luhtamäe maaparandussüsteemil 1. novembriks 2023.a. Tänase päeva seisuga (01.11.2023.a.) ei 
ole antud objekt veel RMK üleantud. 
 
Väljavõte Lepingu p.7.2 „Juhul, kui Töövõtja viivitab Töö teostamisele asumisega, Töö 
teostamisega või valmis Töö lõpliku üleandmisega üle Lepingus kokkulepitud tööde teostamise 
ajagraafiku (lisa 3), on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 150,- € 
hangitava piirkonna kohta iga viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 2 000,- 
(kaks tuhat) €. Tellijal on õigus Töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada Töövõtjale 
makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.” 
 
Eelnevast lähtuvalt teatab RMK metsaparandustalitus, et annab Sauron Grupp OÜ täiendavalt 
objekti lõpetamiseks tähtaja pikenduse kuni 19.11.2023.a. ning kui antud tähtajaks ei ole objekt 
lõpetatud ja üle antud, siis alustab RMK nendel objektidel Sauron Grupp OÜ leppetrahvi nõudmist. 
Leppetrahvi nõudmist alustatakse alates 20.11.2023.a. (kaasaarvatud) kuupäevast kuni objekti 
üleandmiseni RMK metsaparandustalitusele. Leppetrahvi suurus on vastavalt lepingule 150,00 
eurot päevas objekti kohta, mis arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.
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