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1. Taotluse hindamine

1.1 Muudatusettepanekud

PPA esitas 09.09.2020 taotluse[footnoteRef:1] projekti ISFB-32 „EBCGA erimeede – CPB RHIB“ toetuslepingu nr 14-8.7/594-1 pikendamiseks.  [1:  SiM Deltas registreeritud 09.09.2020 nr 14-8.7/831-1 https://delta.sim.sise/n/document/fed3b903-bb81-494c-9169-ed5f6eaf4fca ] 


Projekti pikendamise põhjused:
· sõlmitud hankelepingute täitjad on teavitanud COVID–19 viirusest tingitud tarne aegade pikenemisest kuni kolme kuu võrra, mistõttu on vaja hankelepingute tähtaegu pikendada;
· pakkumuses oli valesti märgitud pardumisredeli komplekti hind mistõttu tuleb korraldada uus hange;
· pandeemia tõttu on viibinud ka haagise ja vedukauto soetamine, kuna ettevõtted ei olnud võimelised andma turu-uuringuks vajalikku sisendit.

Projekti eelarve jääb samaks.

1.1.1. Projekti tegevuskava (muudatused on markeeritud punasega):

	Kavandatud kuu ja aasta
	Tegevus
	Tegevuse planeeritud tulemus

	01.2019
	Tehnilise spetsifikatsiooni edastamine Euroopa Ranniku- ja Piirivalve Ametile kooskõlastamiseks
	Tehniline spetsifikatsioon on kooskõlastatud

	01.-02.2019
	Kiirpaadi Tturu-analüüsi läbiviimine ja hanke alusdokumentide koostamine
	Hange on ette valmistatud: läbiviidud turuanalüüs, koostatud riigihanke alusdokumendid 

	
	
	

	03.2019-11.2020
	Sõiduki ja treileri turu-analüüsi läbiviimine ning hanke alusdokumentide koostamine
	Hange on ette valmistatud: läbiviidud turuanalüüs, koostatud riigihanke alusdokumendid

	03.2019-0611.2019
	Kiirpaadi Hhanke läbiviimine 
	Hange on läbi viidud

	
	
	

	075.2019-08.2019
	Kiirpaadi Hhankelepingu sõlmimine
	Hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga

	08.2019
	Vahearuande esitamine
	Vahearuanne on tähtajaks esitatud

	09.-12.2020
	Kiirpaadi lisavarustuse hanke korraldamine
	Hange on läbi viidud

	0811.2020
	Kiirpaadi Ttarne ja makse
	Leping on täidetud

	0911.2020
	Kiirpaadi registreerimine EBCGA tehniliste seadmete reservis
	Kiirpaat on registreeritud

	
	
	

	12.2020-03.2021
	Sõiduki ja treileri hanke korraldamine
	Hange on läbi viidud

	01.2021
	Kiirpaadi lisavarustuse hankelepingu sõlmimine
	Leping on sõlmitud parima pakkujaga

	12.2020
	II vahearuande esitamine
	II vahearuanne on esitatud

	02.2020-03.2021
	Kiirpaadi lisavarustuse tarne ja makse
	Leping on täidetud

	04.2021
	Sõiduki ja treileri hankelepingu sõlmimine
	Hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga

	[bookmark: _GoBack]08.2021-09.2021
	Sõiduki ja treileri tarne ja makse
	Leping on täidetud

	10.20201
	Lõpparuande esitamine
	Lõpparuanne on esitatud




1.2.   Taotluse menetlus

VVO märkused: 



VVO otsus: Muudatusettepanekud on kooskõlas toetuslepinguga ja abikõlblikud.

09.09.2020. a edastas komisjoni sekretär taotluse komisjoni liikmetele sisuliseks hindamiseks. 

Järelevalvekomisjoni liikmete küsimused ja märkused:

….

2. Otsus
2.1. Teha kantslerile ettepanek projekti ISFB-32 toetuslepingu nr 14-8.7/650-1 muutmiseks
2.1.1. muuta lisa 1 „Projekti tegevuskava ja tulemused“ vastavalt protokolli punktile 1.1.1
2.1.2. muuta lisa 2 „Projekti eelarve…
2.1.3. muuta lisa 3 „Tegevusaruanne“ ja kehtestada see uues redaktsioonis;
2.2.  VVO-l valmistada ette kantsleri 2. mai 2019. a käskkirja nr 1-5/41 muudatus.

Lisa:
1. PPA taotlus

Koosoleku juhataja:
(allkirjastatud digitaalselt)
Piret Lilleväli
 
3




