
EHITUSKOOSOLEKU PROTOKOLL NR 4

	
Objekt:
	Varangu paisule kalapääsu ja silla taastamise ehitustööd


	
Nõupidamise koht:
	Veski, Varangu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond.

	Kuupäev ja kellaaeg:
	22.12.21 11.00-12:00

	
	

	
Osavõtjad:

	
Asutus/ettevõte

	Osaleja nimi,
 amet,
 kontaktandmed
	
Tähis

	Tellija esindaja: 
	RMK

	Jan Ruukel
Tel 51 63 074
Jan.ruukel@rmk.ee
Sander Sandberg
Sander.sandberg@rmk.ee
	T-JR


T-SS

	Töövõtja esindaja:
	Nordpont OÜ
	Henri Gostsõllo
56 502 500
henri.gostsollo@nordpont.ee
Mirko Oja 
53 320 142
mirko.oja@nordpont.ee
	E-HG


E-MO



	Omanikujärelevalve esindaja:
	OÜ Keskkonnaprojekt
	Urmas Lombiots, 
509 0762; urmas.lombiots@keskkonnaprojekt.ee
(ei osalenud)
Jasper Kalavus
51 81 150
Jasper.kalavus@keskkonnaprojekt.ee
	O-UL



O-JK

	
	
	
	

	Eelmisel  nõupida-
misel  ülesjäänud probleemide lahendused:
	HG edastas ajagraafiku.


	Projekteerimine:
	1. E-HG Kas projektis märgitust suuremate kivide kasutamine kärestiku ehitamisel on lubatud. T-SS Suuremate kivide kasutamine on lubatud, jälgida üldpilti.
2. E-HG Projekteerijaga on täpsustatud savika pinnasega tehtavate ekraanide asukohta – need tehakse sissevoolukanalisse valatavate tugimüüride äärde ja väljavoolu kanali hoone poolsesse otsa.
Valatavate tugimüüride juurde projekteeritud drenaažitorude kaugust tugimüürist täpsustatakse. 
3. E-HG Tööde järjekorda muudetakse. Tugimüüride ehitamise aeg sõltub ilmastiku oludest.

	Olukord objektil:

	Ehitatakse ajutist juurdepääsu teid. Sissevoolu kanalisse on drenaažitoru paigaldatud ja kanal täidetud. Täidetakse väljavoolu kanalit. Raadamistööd on peaaegu lõpetatud.
Raie materjal on täies mahus välja veetud.


	Keskkonnaalaste nõuete järgitus
(jäätmekäitlus, tuleohutus jms)
	O-JK Pöörata tähelepanu Varangu paisu kalapääsu projektlahenduse ja keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kooskõlastamisel Keskkonnaameti poolt esitatud märkustele (20.05.21). 

	Ajagraafiku ülevaade:
	HG edastas ajagraafiku. Tööd on graafikus.

	Lahendamist vajavad probleemid:
	[bookmark: _GoBack]HG vee erikasutusloa taotlus esitatakse jaanuaris. Tööde kava ja tehnoloogia on koostamisel.
T-SS Takistustest vee erikasutusloa taotlemisel teavitada koheselt tellijat.


	Lisa- ja muutustööd:

	1. E-HG Ettepanek on muuta juurdepääsu tee konstruktsiooni. Olemasolev huumuskiht tee alt eemaldatakse ja asendatakse fraktsiooniga 32-63. E-HG esitas lisa mahtude kohta kalkulatsiooni.
2.  Väljavoolu kanalisse paigaldatakse drenaažitoru sarnaselt sissevoolukanalile. E-HG esitas lisamahtude kohta kalkulatsiooni.
3. Mahasõitu ja nõvasid muudetakse vastavalt reaalsele olukorrale. E-HG esiats täiendavate mahtude kohta pakkumise.
4. E-HG Projekteerija pole töö mahtude loendis arvestanud ajutise tee mulde mahuga hüdrojaama ja jõe vahelises osas. Kalkulatsioonid esitatakse.

	Tellija ja Omanikujärelevalve märkused, ettekirjutused ja otsused:
	O-JK – OJV kooskõlastab 21.12.21 kooskõlastamiseks esitatud geotekstiilid, plasttorud, paekillustiku ja pestud killustiku.
O-JK – Töövõtja tagab, et enne tööde tegemist paigaldatakse ehitusplatsile teabetahvel. Töövõtjal esitada teabetahvli kavand Tellijale kooskõlastuse saamiseks.
E-HG Infotahvel paigaldatakse soojaku külge. 
O-JK – Töövõtja koostab ehitusplatsi sisekorraeeskirjad ja tagab, et neid on
tutvustatud kõikidele ehitusplatsil vahetult tööd tegevatele isikutele (sh
alltöövõtjatele ja kõrvaltöövõtjatele).
O-JK – mistahes isikute (näiteks Maanteeamet, KOV, Tööinspektsioon jne) märkused peavad olema fikseeritud objektijuhi poolt ehitustööde päevikus, märkuste saamisest informeerida koheselt ka Tellijat ja OJV teostajat.

	Muud küsimused:

	1. T-JR Täpsustada kinnistu valdajaga ajutiste juurdepääsu tee hilisemat eemaldamise vajadust.
E-MO Kinnistuvaldajaga on suheldud. 
2. T-JR Ehitustööde akt valmistatakse ette tellija poolt. Akteeritav maht täpsustatakse 51.-sel nädalal. E-HG edastab akteeritavad mahud T-JR-le.
3. T-JR Välja veetud puitmaterjal on kokku arvestatud.

	Protokolli lisad:
	

	Järgmine nõupidamine:
	Täpsustatakse jooksvalt.


	Protokolli kinnitus ja osavõtjate allkirjad:






	
Jan Ruukel

Henri Gostsõllo

Mirko Oja

Jasper Kalavus

	
	
	
	
	


Osapooltel esitada protokolli suhtes eriarvamused  kirjalikult kahe tööpäeva jooksul alates protokolli projekti saamisest. Käesolev protokoll on ehituse töövõtulepingu lahutamatu lisa. 







Tellija:	                                                        Töövõtja:

______________________		________________________
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