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28.02.2023 teostati järelkontroll 29.04.2020 antud ettekirjutuse 7.2-6.3/1707 nõue nr 5 ja nõue nr 6 täitmise üle. Paikvaatlusel tuvastati, et ettekirjutuse nr 7.2-6.3/1707 nõue nr 5 ja nõue nr 6 ei olnud ettekirjutuses märgitud tähtaja jooksul täidetud. 
Ettevõte on alustanud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi töödega. Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekt on olemas, kuid antud projekt kuulub muutmisele, kuna tööde teostamise käigus on ilmnenud, et projektijärgselt paigaldatavad andurid ei sobi ettevõtte vajaduste ja tootmisüksuse iseloomuga. 
Ettevõte tulekahjusignalisatsioonisüsteemi väljaehitamise tööd algasid perioodil, mil ehitussektorit tabas kiire hinnatõus ja kvalifitseeritud tööjõu puudus. Töödega alustanud alltöövõtja otsustas peale osalist tööde teostamist jätta tööd pooleli ja liikuda Tallinna, tellijast tulenemata põhjustel edasine töö tegemine Karksi-Nuias oli nende jaoks ootamatult välistatud. 

Ettevõte leidis uue kohaliku alltöövõtja, kuid tööde jätkamine katkes alltöövõtja raske terviserikke tõttu. Leping alltöövõtjaga ei ole katkenud ja oleme töödega jätkamise ootel.  

Järelkontrollil selgus, et hoone värviruum, lakiruumi ja värvide hoiuruumi olemasolevad uksed vastasid osaliselt tuleohutusnõuetele. Paikvaatluse käigus selgus, et värviruumi uks ei kvalifitseeru tuletõkkeukse nõuetele ja vajab ringivahetamist. Ettevõttel on nõuetele vastav EI-30 uks olemas, kuid vajab teise ruumiga väljavahetamist ning seejärel saab ettekirjutuses nõutav punkt täidetud. Ettevõte on kokku leppinud ehitajaga, et tuleb lähikuul värviruumi, lakiruumi ja värvide hoiuruumi tuleukseümbruseid viimistlema, et uksed saaksid tule ja suitsu leviku kindlaks. 
Puidusektoris on hetkel majanduslikult äärmiselt raske olukord. Tooraine hinnad on mitmekordistunud, tellimuste maht on vähenenud ning oleme sunnitud fokuseerima oma tegevused esmasele ellujäämisele ja koondamiste vältimisele. 
Ettevõte on järk-järgult ettekirjutuse punkte täitnud ning teadvustame tuleohutusnõude ettekirjutuse olulisust ja püüame esimesel võimalusel puuduste likvideerimisega edasi liikuda. 

Võttes arvesse eelmainitud asjaolusid, palume määrata ettekirjutuse nr 7.2-6.3/1707 nõue nr 5 ja nõue nr 6 täitmise uueks tähtajaks 01.10.2024.
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