	[bookmark: page1]1. Ehitusettevõtja
	KAETUD TÖÖDE AKT
	
	2. Kuupäev: 09.04.2024

	Oma Fassaad OÜ
	3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr.
	  Akti nr:
	 KTA_Õ150_3

	
	Õismäe tee 150, Tallinn / EHITUSE TÖÖVÕTULEPINGU NR NR. O29-23(Õ150)				
	

	4. KAETUD TÖÖDE ÜLEVAATUSE TEOSTAJAD :
	
	
	

	
	Nimi
	Kuupäev
	
	Allkiri

	Töövõtja vastutav pädev isik:
	Sergei Sorgin
	09.04.2024
	digitaalselt

	 Tellija esindaja:
	Rein Funk
	09.04.2024
	digitaalselt

	Peatöövõtja vastutav isik:
	Sergei Sorgin
	09.04.2024
	digitaalselt


		

5. ÜLEVAATUSE TEOSTAJATE POOLT KOOSTATUD AKT ALLJÄRGNEVAS:

1. Ülevaatuseks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd:
 
1.1 Tööde nimetus:     Koridori vaheseinte ja avade müürimine
1.2 Haardeala või tööosa:  Õismäe tee 150 keldris varjeruumide vaheseinad ja avad (1-2 ja 3-4 trepikojade vaheline ala) 

2. Tööd on teostatud (projekteerimisettevõtte nimetus, jooniste nr ja kuupäevad):

EST Inseneribüroo OÜ: 195_EP_AA-3-01 Seletuskiri; AA-5-01 Plaan; 

3. Töö tegemisel on kasutatud (materjalide, toodete nimetused, kvaliteedikategooriad):

4. Fibo sillus 150x1490, fibo plokk (3) 150x250x480, müürisegu, armatuur 6 mm 

5. Tööde kontrollimise metoodika:
Visuaalne vaatlus
6. Tööde alustamise kuupäev:            08.04.2024                 Tööde lõpetamise kuupäev:   09.04.2024

7. Erinevused või kõrvalekalded ehitusprojektist:   puuduvad

8. Esinenud puuduste kõrvaldamise meetmed:        puuduvad

9. Hinnang tehtud tööde ehitusprojektile, kvaliteedi nõutele ja heale ehitustavale vastavuse kohta:

9.1. Tööd on teostatud:              vastavalt kokkulepitule ja hea ehitustava kohaselt
9.2. Lubatud edasised tööd:      vaheseinte krohvimine

	6. ALLKIRJAD: digitaalselt

	7. AKTI LISAD (joonised, fotod, vms):  
7.1. Fotod Nr KTA_Õ150_3 (1..7)
7.2. Serdid:      Fibo sillus 150x1490, fibo plokk (3) 150x250x480, müürisegu, armatuur 6 mm






