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Tere 

Olen läbi vaadanud maksesse esitatud KD 350 – 352 , mille kohta on järgmised küsimused: 

 

KD 351 

1) Palun esitada töövõtulepingu nr 3-6.11/2024/147 muutmise kokkuleppe (kinnitatud 20.03.2025), mille alusel 

telliti Saarlasõ paisu likvideerimine ning jõe sängi taastamise objektile ehitusgeoloogilise uuringu lisatööd 

projekteeritava tiigi alal. 

2) Millisele RHS § 123 lg 1 punktides 1-7 toodud tingimusele hankelepingu muudatus vastab? Palun viidata 

konkreetsele RHS § 123 lõige 1 punktile ja lisada juurde põhjendus. 

3) Kas ja kuidas on muudatuse olulisuse hindamisel lähtutud RHS § 123 lõikest 2? 

4) Kuidas hankelepingu muutmine on kooskõlas raamhanke (viite nr 280629) tehnilises kirjelduses p 8.1. välja 

toodud tingimusega, et lisatöö alla kvalifitseeruvad tööd, mis toovad kaasa ehitusprojekti lahendusvariandi 

olulised ehituslikud muudatused või vajaduse asendada või muuta kalapääsu tüüpi. 

 

 

KD 352 

1) AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi Tolkuse looduskaitseala märgalade taastamise uurimistöö teostamiseks 

sõlmitud hankelepingu 3-6.11/2025/7 p 3.1. on märgitud, et projekteerija on kohustatud tegema 

projekteerimistööd tähtaegselt ning andma uurimistööd tellijale üle 5.05.2025 ja valmis projekti koos kõigi 

nõutavate ja vajalike kooskõlastustega tellijale üle 4.08.2025. Tööde üleandmise- vastuvõtmise akt on 

allkirjastatud 23.05.2025. Lepingu p 3.3 järgi võib projekteerija üleandmise tähtaegu ületada ainult eelneval 

kirjalikul kokkuleppel tellijaga teatud asjaolude esinemise korral. Kas uurimustööde hilisem üleandmine oli 

tellijaga kokkulepitud ja mis oli selle põhjuseks? Kas projekt valmib tähtaegselt so 4.08.2025? 

2) Hankedokumendi lisa 1.Lähteülesande järgi on Tolkuse taastamisala: pindala 802,1 ha. KD 352 aktis nr 1 kp 

23.05.2025 on välja toodud, et uurimistöödega kaeti 809,4 hektarit. Mis põhjusel ala pindala suurenes? 

 

Palun edastada vastused hiljemalt 22.07.2025. 
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