
EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPINGU NR 12-1/24-9 LISA 1

                                                                                                        [kuupäev digitaalallkirjas] 

[bookmark: _Hlk151368567]Eesti Geoloogiateenistus, keda esindab Sirli Sipp Kulli, registrikood 77000387, aadress F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere (edaspidi nimetatud " Tellija ") ja 

Coron OÜ, keda esindab Mikk Laur, registrikood 14375637, aadress K. A. Hermanni tn 8-8, 10121 Tallinn (edaspidi nimetatud "Töövõtja"), edaspidi eraldi ka Pool või koos Pooled, 

sõlmisid RHS § 123 lg 1 p 4 alusel käesoleva lepingu lisa 1 alljärgnevas:

1. Pikendada lepingu täitmise tähtaega  kuni 22.12.2024

2. Hankelepingu p 32 sätestatud lepingu hind muudatuse järel ei suurene. 

2. Muudatuse põhjuseks on asjaolu, et hankelepingu elluviimise käigus selgus, et riigihanke nr 274629 raames teostatav puuraugu rajamise valmimine lükkus geoloogilistel põhjustel edasi 2 kuu võrra, mistõttu pole võimalik ka käesolevat lepingut täita varem, kui kaks kuud hiljem, kuna teatud töid ei saa enne alustada, kui teine töövõtja on lõpetanud.  

3. Poolte rekvisiidid: 

TELLIJA							TÖÖVÕTJA
Eesti Geoloogiateenistus					Coron OÜ
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