Lepingu pikendamise põhjused
[bookmark: _Hlk504582161]Filtri tee 10 kinnistu, Filtri tee 12 kinnistu ja Filtri tee 12a kinnistu detailplaneering
Lepingu nr 221/1607 täitmine (planeeringu koostamine) on pooltest sõltumatutel asjaoludel võtnud tunduvalt rohkem aega esialgu planeeritust järgmistel põhjustel:
Detailplaneeringuga ei ole sisulisi muudatusi pärast 23.11.2023  esitatud lahenduses tehtud ning planeering on olnud vastuvõtmise menetluses.
13.03.2024 andis Priit Alekask teada vajadusest esitada joonised julgeolekulistel kaalutlustel kahe variandis - avalikkusele mõeldud joonised ning AK märkega joonised ametisiseseks kasutamiseks. 
Ivika Maavere andis 11.06.2024 teada, et vastuvõtmise korralduse eelnõu on elektroonilisel kooskõlastusringil, millele kuluvat aega ei ole Linnaplaneerimise Ametil võimalik hinnata.
Seoses sellega on tänaseks teada, et planeeringu vastuvõtmine ja kehtestamine jääb väljapoole lepingu perioodi ja lepingut on vaja pikendada.
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