	
Lepingu muudatus
MUUDATUS NR 2

	Leping: 
	Riigitee nr 8 Tallinn – Paldiski km 13,9-24,2 Harku– Keila lõigu eskiisprojekti ja km 13,9- 16,0 Harku- Hüüru lõigu eelprojekti koostamine

	Kuupäev:
	31.01.2024  
	Lepingu nr:
	3.2-3/22/1518-1

	Töövõtja:
	
Selektor Projekt OÜ
	


Tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ning arvestades asjaolusid, et: 
(i) Lepingu täitmise käigus on ilmnenud vajadus eskiisprojektis projekteeritud kogujatee nr K1.5 trassi projekteerimiseks ja seal esitatud projektlahenduse muutmiseks. Kogujatee nr K1.5 asukoha muutmise vajadus võrrelduna eskiisprojekti lahendusest on ilmnenud projekteerimistööde käigus, kuna kogujatee soovitakse ühendada Hüüru liiklussõlme ringiristmikuga. Seoses talve ja rohke lumega täiendatavat topo-geodeetilist uuringut ja geotehnilist uuringut muudetavas tee trassikoridori lõigus ei teostata. Muudatus vormistatakse Lidari maamudeli andmete alusel tee ehitusloa menetluse ja maaomanikega maade võõrandamise protsessi teostamiseks.  
(ii) Lepingu muudatus käsitleb kogujatee nr K1.5 trassi muudatuse seotud projekteerimistööde teostamist.  Muudatusega kavandamisega seotud täiendavate tööde maksumus on 1 199 eurot, millele lisandub käibemaks 263,78 eurot, summa kokku koos käibemaksuga on 1462,78 eurot.
(iii) Lepingus toodud töö teostamise tähtajad ei muutu.
(iv) Muudatus on vajalik Lepinguga seatud eesmärkide saavutamiseks. 
(v) Lepingu olemust ei muudeta, kuivõrd Lepingu esemeks oleva töö olemus ei muutu – muudatuse tulemusena teostab Töövõtja töö osade suhtes suhteliselt väikses mahus lisatöö. 
Muudatuse alusel teostatakse järgnevad lisatööd:
· Kogujatee nr K1.5 trassi muutmise projekteerimine 
Käesoleva Muudatusega kaasneb vastavalt Töövõtja esitatud hinnapakkumisele (Lisa1) lepingu hinna suurenemine 1 199 eurot ilma käibemaksuta, mis moodustab 0,4 % Lepingu esialgsest maksumusest. Arvestades varasemalt teostatud lepingu muudatusi moodustavad lepingu muudatused kokku 10,0 % Lepingu esialgsest maksumusest.
	Art nr
	Tööde kirjeldus
	Mõõtühik
	Maht
	Ühikhind
	Maksumus

	1
	Kogujatee nr K1.5 trassi muutmise projekteerimine
	Tk
	1
	1199,00
	1199,00

	Kokku
	1199,00



	Reservi summa (10 %):
	33840,00 eurot

	Eelnevalt kasutatud reservi summa:
	32641,00 eurot

	Muudatuse väärtus:
	1199,00 eurot

	Kokku kasutatud reservi summa:
	33840,00 eurot

	Reservi jääk:
	 0,00 eurot




Tellija:			Mart Michelis
			/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja:		Andrus Aaviste
			/allkirjastatud digitaalselt/

Lisad:  
1.Töövõtja hinnapakkumus
