/kuupäev digiallkirjas/

Teavitus vääramatu jõu asjaolude esinemisest

Lugupeetud Transpordiamet

Viidates meievahelisele ehitustööde lepingule nr 3.2-3/25/1654-1 „Riigitee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 62,2-64,8 Päädeva-Orgita ning km 68,2-70,2 Haimre liiklussõlme 2+2 sõidurajaga maantee ehitamine“ (edaspidi Leping), teavitame teid käesolevaga, et seoses viimase aja sündmustega, eelkõige sõjalise konflikti puhkemisega Lähis-Idas, mis on kaasa toonud laevaliikluse häirituse Hormuzi väinas ning nafta- ja gaasihindade tõusu, on tekkimas ettenägematud häired tootmistegevuses ja erinevates tarneahela etappides, mis mõjutavad materjalide tarnimist ja nende hindu AS-le Tariston. Arvestades juba praegu turgudel kujunenud kütusehindade olukorda, tarnepiiranguid ja -takistusi ning asjaolu, et antud hetkel tulevikku ennustada on keeruline, kui mitte võimatu, on meie hinnangul tõenäoline, et meievahelise Lepingu täitmise käigus ei pruugi olla võimalik meile kui töövõtjale kättesaadavate kanalite kaudu tagada Lepingu täitmiseks vajalike materjalide hankimist kokku lepitud tähtaegade raames. See võib oluliselt mõjutada Lepingu täitmise tähtaegu. 
Kuigi täna ei ole selge, kas ja kui palju võib Lähis-Ida konflikt tähtaegu mõjutada ning ehitus-, bituumeni-, nafta- ja gaasihindasid tõsta, siis täna saame juba rääkida lühikese ajaga sellisest hinnatõusust, mida oli võimatu ette näha nii töövõtjal kui ka tellijal. Töövõtjal ei ole aga võimalik kõiki lisandunud kulusid üksi kanda. Lisakulud seisnevad suures osas selles, et materjalide hinnad kallinevad või on juba oluliselt kallinenud ning ka tarned võivad hilineda või on juba hilinemas. Sealjuures tuleb maksta lisatasu, et tarnija või alltöövõtja oma tegevusega suudaks jätkata (katta tekkinud kahjud). See aga mõjutab töid ning tööde teostamise hindu oluliselt.
Ilma lisatasudeta ei ole töövõtja lepingupartnerid suure tõenäosusega võimelised sõlmitud lepinguid täitma, mistõttu ei jää töövõtjal töö nõuetekohase teostamise juures muud üle kui osta kõrge hinnaga materjale ning tasuda vajalikke lisakulusid. See aga viib omakorda töövõtja väga keerulisse olukorda, kus töövõtjal tuleb kanda kõiki võimalikke riske ning kahjusid. Käesoleva Lepingu sõlmimisel töövõtja aga tänase olukorraga arvestada ei saanud, mistõttu annab VÕS § 97 aluse Lepingu hinna korrigeerimiseks.
Lepingu punkti 10.7 kohaselt, kui töövõtjal on õigus ajapikendusele ja/või täiendavale tasule, peab sellest teatama 28 päeva jooksul. Seoses eelnevaga teavitame käesolevaga tellijat, et seoses Lähis-Ida sõjaga, sellest tuleneva mõjuga ehitusmaterjalide hindadele ja tarneahelatele, on oodata takistusi Lepingu tähtaegade järgmises ning kulude tõusu. 
Hetkel on olukord pidevas muutuses ning meil ei ole veel võimalik esitada lõplikku teavitust konkreetsete tähtaegade muutumise või hindade kallinemise kohta. Sellegipoolest loodame, et mõistate meie murekohti ning olete valmis Lepingu hinna ja tähtaja osas vajadusel läbirääkimisi pidama. 
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