[bookmark: _Toc412634593]                                                Tehnilise komisjoni puudused
	Objekt:
	Riigimaantee 91 Narva - Narva-Jõesuu - Hiiemetsa km 6,896 - 11,588 taastusremont

	Aeg
	29.10.2020, kell 10.00 – 11.30

	Koht:
	Objektil

	
	Ettevõte/organisatsioon
	E-mail 
	Kontakt

	Osalejad:
	Tellija-Maanteeamet Ida teehoiu osakond (T)
Priit Moor / projektijuht / tellija esindaja
Andrei Makarov / liikluskorraldaja

	

Priit.moor@mnt.ee 

 
	


5343 4764


	
	Insener-Taalri Varahaldus AS (JV)
Riivo Juhansoo / Vastutav järelevalveinsener

	

Riivo.juhansoo@taaler.ee

	

56249902


	
	Töövõtja- N&V OÜ (TV)
Lembit Sildoja
Ando Orgussaar
Jana Feokistinova

	

	


	
	
	
	

	
	
	
	

	Protokollis:
	Riivo Juhansoo
	
	

	
	Käsitletav probleem, teema, küsimus ja likvideerimise tähtaeg
	

	
	1. Teepeenrad korrastada, st kalded üle käia (4% vajalik), kõrgused (kohati kõrgem ,kohati madalam), kandevõime mõõta. Mõned kohad on vajalik veel üle vaadata ning korrigeerida, eelkõige bussipeatused ning mahasõidud.
2. Mahasõit pk 108+25 paremal kokkuviimine korrigeerida, muhk.
3. TV-l korraldada maaraadari mõõdistus ja esitada aruanne. Maaradariga mõõdistus teostatud, kuid tulemusi pole veel esitatud. 
4. TV-l edastada lõppteostusmõõdistuse tulemus. TV lubas esitada hiljemalt 23.10.2020.a. Pole veel esitatud.
5. Bussipaviljoni vineerist tahvel välja vahetada Energeetika bussipeatuses vasak, defektsed (pragunenud).
6. Lehe ristmikul munakivi sillutis paigaldada uuesti, ebatasane ning kohati kivi lahti (munakivi kasutamisel +1cm äärekivist, erinevusega +/- 0,5cm). Alternatiivselt on TV-l lubatud kasutada ka täringukivi 14x14x14cm. Vuukide vahel kasutada spetsiaalset ilmastikukindlat vuugibetooni C37, paigalduseks betooni C20/25.
7. Kõik põikvuugid töödelda bituumenemuslinooni ja sõelmetega (näiteks Lehe ristmikul teostamata). Teostamata.
8. TV-l esitada põrkepiirde poltide pingutusakt.
9. Põhitee osas lm-d „421“ tõsta 1,75 kõrgusele, samuti paigaldada märgipostile õige suurusega kile. Tähtaeg hiljemalt 13.11.2020.a.
10. Haljastus objekt 1 Lehe ristmik korrastada.
11. Põrkepiiretel tähistada mõlemas otsas põrkepiirde tüüp tähisega (kleebis vmt), samuti terminalid-mahaviigud, need tähistada ka teostusjoonisel. Tähtaeg 13.11.2020.a.
12. TV-l iga liiklusmärk peab olema markeeritud vastava kleebisega. Tähtaeg hiljemalt 13.11.2020.a.
13. Täpsustada TV-l piirdeotsa terminali tähistamine, st lepiti kokku et 686 võib, sest ka juhend lubab. 
14. Kontrollida põrkepiirde vasak pikkust Peeterristi ristimikul, TV-l edastada asjakohane teostusjoonis JV-le kontrollimiseks. 
15. Suvilate ristmikul nihutada lm 172 ca 40m Narva poole kahe kollase tähisposti vahele, mis asuvad enne bussipeatust. Tähtaeg 13.11.2020.a.
16. Objekt 5 automaattankla ülekäigukohal täpsustada ääremarkeeingu katkestust, praegu pole teostatud, teostada-  Tähtaeg 13.11.2020.a. 
17. TV avaldas soovi katsetada AC16surf B proove kuna nende katsetulemused ei vastanud nõutule, samas oleks TV pidanud varem teavitama, TV edastab vastava taotluse koos põhjendustega.
18. Lehe ristmikul lm 683 nihuta Lehe teelt liikudes otse, st mõned maatrid Narva poole.
19. Lehe ristmikul täpsustada lm 221 – kas oli ette nähtud uus paigaldada, vajadusel korrigeerida hiljemalt 13.11.2020.a.
20. [bookmark: _GoBack]Objekt 4 Suvilate ristmikul lm 685b asendada lm-ga 423. Ehitamise ajal oli sellest TV-ga juttu, kuid otsus jäi dokumenteerimata ja LK joonisel jäi märk 685b. Jääb praegu nii, kui audiitor pöörab sellele tähelepanu, siis korrigeeritakse.

Kõikide puuduste likvideerimise tähtaeg hiljemalt 30.11.2020.a. kui pole märgitud teisiti.

	

	Allkirjad:
Tellija esindaja, Priit Moor

Töövõtja esindaja, Dmitry Suslov

Inseneri esindaja, Riivo Juhansoo


Märkused: Tekstis on kasutatud järgnevaid lühendeid: T – Tellija, JV-Insener, TV – Töövõtja, PR – Projekteerija, RMK – Riigimetsa Majandamise Keskus, KOV – Kohalik omavalitsus
Kui märkuseid protokolli kohta pole edastatud kahe tööpäeva jooksul protokolli edastamisest loetakse protokoll osapoole poolt kooskõlastatuks!
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