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TAOTLUS PROJEKTEERIMISTÖÖ TÄHTAEGADE PIKENDAMISEKS


Türdu jõe, Türdu truubi ja Oju jõe Läägi truubi rekonstrueerimise ning Lehmalahe, Laibu lahe ja Nigu lahe kalade rändetee parendamise projekteerimistöö käigus ilmnesid järgmised asjaolud:
· Pärast esialgsete projektide esitamist ilmnes vajadus teha projektides muudatusi, mille tõttu viibis kooskõlastuse taotluste väljasaatmine 0,5 kuu võrra. Lepingus sätestatud tähtajad ei võta arvesse Tellija poolt projektide läbivaatamiseks ja projektide muudatuste tegemise jaoks kuluvat aega;
· Keskkonnaamet sedastas, et enne veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringute taotluste esitamist tuleb küsida projektide kooskõlastused, mis tähendab, et kooskõlastuste taotlemise ajale (1 kuu) lisandub veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringute taotlemise aeg (1 kuu), mis tähendab, et kokku on kooskõlastuste ja lubade taotlemiste jaoks vajalik aeg 2 kuud. Lepingus on arvestatud kooskõlastuste ja lubade taotlemise jaoks 1 kuu.

Seoses eeltooduga palun pikendada Türdu jõe Türdu truubi ja Läägi truubi rekonstrueerimise ning Lehmalahe, Laibu lahe ja Nigu lahe kalade rändetee projekteerimistöö lõpliku projekti esitamise vahetähtaega 1,5 kuu võrra ja lepingu lõpptähtaega 0,5 kuu võrra.
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