


Taotlus projekti üleandmise tähtaja pikendamiseks



Lähtuvalt 10.10.2025 Viljandis toimunud Alam-Pedja LKA Meleski märgade metsaelupaikade veerežiimi taastamise uurimistöid tutvustava koosoleku tulemustele palume pikendada Meleski raba ja märgade metsade veerežiimi taastamise ehitusprojekti üleandmise tähtaega kuni 22.01.2026. Uue tähtaja määramisel on arvestatud ajaraami alates 10.10.2025 toimunud koosolekust kuni projekteerimise alustamiseks vajaliku sisendi saamiseni 03.11.2025. Samuti on uue tähtaja määramisel arvestatud ajavahemikku jääva kahenädalase puhkuseperioodiga.
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