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	Objekt:
	Haaviku tee 1 ja 3 kinnistute müratõkkeseina projekteerimine ja ehitamine

	Aeg
	08.08.2022 kell 14:52

	Koht:
	Outlook

	
	
	Ettevõte
	Kontakt

	Osalejad:
	Tellija (T)
Liivar Laks
	
Transpordiamet
	liivar.laks@transpordiamet.ee 


	
	Töövõtja (TV):
Mari Taal

Richad Viies
	
OÜ Roadservice

OÜ Roadservice
	
roadservice@roadservice.ee

richard.viies@ppe.ee

	Koosoleku juhataja:
	Liivar Laks
	
	

	Protokollis:
	Liivar Laks
	
	

	Teema
	Käsitletav probleem, teema, küsimus
	Täitja/ täitmise tähtaeg

	Päevakava tutvustamine (eelmise koosoleku protokolli allkirjastamine)
	-
	

	Eelmisest koosolekust probleemide ja otsuste täitmine
	-
	

	Tööde programm ja ajakava
	3.1. Ehitustööd sh kogu tööde dokumentatsioon peavad olema lõpetatud ja esitatud hiljemalt 16.08.2022.
	

	Käimasolevad tööd (progress)
	4.1. 08.08.22 on plaanis teostada soklite paigaldust ja üldiseid korrastustöid. 

	

	Kvaliteedi küsimused (materjalid, sertifikaadid)
	-
	

	Projekti teemad
	6.1.Töövõtja mainis, et viimase posti juures olev truup tundub liiga kõrgel. Töövõtja kontrollis geodeediga kõrgused üle ning tuli välja, et projektis on viga. Töövõtja kooskõlastas projekteerijaga uue lahenduse.
	

	Töövõtja dokumendid


	-
 
	

	Alltöövõtjad 

	-
	

	Kvaliteedijuhtimine

	-
	

	Töötervishoid ja ohutus 
	-
	

	Liikluskorraldus
	11.1.Tellija tuletab meelde, et liikluskorraldus vastaks kooskõlastatud lahendusele. Töövõtja kontrollib igapäevaselt.
	

	Uued teemad
	12.1.Töövõtja püsib hetkel kalendergraafikus. 

12.2.Müratõkkeseinaga piirnevad kinnistud olid põhiprojekti kooskõlastamise käigus uurinud, kas oleks võimalik sõidutee poolne tugimüüri osa ära täita, et nõlvsus oleks laugem. Töövõtja esitas täite kohta hinnapakkumuse. Tellija kooskõlastas Töövõtja esitatud hinnapakkumise.

12.3.Töövõtja tegi ettepaneku kraavide kindlustamine munakividega betoonisegul ära jätta, kuna uus olukorra lahendus on väiksema nõlvsusega. Projekteerija kinnitas ja Tellija kooskõlastas lahenduse.

12.4.Seoses nõlvsuse muutusega kooskõlastas Töövõtja Projekteerijaga mahasõidu truubi uue asukoha.

12.5.Töövõtja on vigastanud mahasõidu asfaltbetooni ja seoses sellega tegi ettepaneku ka tagasipaigaldatav kivisillutis asendada asfaltbetooniga. Töövõtja esitas võrdleva hinnapakkumise ning Tellija kooskõlastas Töövõtja ettepaneku.
	


	Eriarvamused
	-
	

	Uued otsused (s.h. kirjeldada otsuse alust)

	-
	

	Järgmine koosolek
	Kokkuleppel

	

	      
       Allkirjad


	Tellija esindaja 
Liivar Laks
Töövõtja esindaja
Richard Viies
	


Märkused: Tekstis on kasutatud järgnevaid lühendeid: T – Tellija, KOV – kohalik omavalitsus, JV-järelevalve, TV – Töövõtja, PR - Projekteerija.
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