                              Taotlus Luige-Kangro REK 21023 projekti tähtaja pikendamiseks

Seoses 23.05.2024 Kiili valla poolt saadetud projekti kooskõlastusele, kus kooskõlastuse tingimuseks on truubi T29 vahetamine kohaliku Tamme-Kangru tee T8 all. Truubi vahetamine nõuab täiendavaid uurimisi eesvoolul 200.
Palun pikendada projekti üleandmise tähtaega 1 kuu võrra, st. 1. juulini 2024.
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