Koosoleku protokoll maanteemuuseumi postijaama projekteerimise tehniliste küsimuste ja edasise koostöö selgitamiseks
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Protokollis: Andres Seene

Koosolekul tutvustas tellija oma soove ja vajadusi projekteerimise ja nende etappide küsimustes. Töövõtja edastas oma nägemuse ja soovid edasisele koostööle.
· Tellija ei soovi postijaama keldrisse fantaasianäituse rajamist, kuna vahepeal on selgunud, et ruum leiab kasutust tulevikus tehnoruumina. 
· Tellija ei soovi invasissepääsu tõstuki rajamist peahoonesse. Tellija plaanib rajada peasissepääsu juurde alalise kaldtee ja avada külastajale uuendatava külgsissepääsu trepi (tamburi kaudu). Tellija on need küsimused muinsuskaitse esindajaga läbirääkinud ja põhimõttelise heakskiidu saanud. Töövõtja neid lahendusi eraldi projekteerima ei pea, kuid projekt peab nende arendustega arvestama (sh külastajateekonna planeering).
· Tellija näeb vajadust projekteerida osana terviklahendusest postijaama hoonestu juurde lapsevankrite hoiuala (kuni 2 vankri hoiuruumiga).
· Tellija väljendab kogu planeeritava ala ühtse lahenduse raames vajadust kohviku söögisaali ja tualettide (tallihoones) ala sisearhitektuurse lahenduse uuendamiseks (sisekujundus ja mööbel, valgustus). Töövõtja täpsustab, et ideekonkursi lähteülesandes puudus eraldi väljatooduna tallihoone tualettide projekteerimise küsimus. Arvestatakse, et selle soovi lahendamisel lisandub täiendav töömaht.
· Tellija ei soovi tõllakuuri betoonpõranda katmist praktilistel kaalutlustel bambusmatiga. Arvestatakse selle vajadusega edasises koostöös.
· Eskiisprojekti puhul on oluline esitada projekteeritava ala ulatuses elementide proportsioonid ja asetus ruumis. Arutati eskiisprojektis tellija loodavate ja esitatavate 3D vaadete mahtude küsimust. Töövõtja jaoks on see küsimus töömahtudest, kui palju ja millises mahus on mõistlik selliseid vaateid luua. Tellija soovib saada projekteeritavate hoonete (kaks vaadet postijaama 1. korruse teenindusalast (mõlemast sissepääsuga poolitatavast tiivast), kaks vaadet peahoone 2. korruse lastemuuseumi mõlemast ruumist (mõlemast üks, st kokku 2) , üks vaade tõllakuurist (Võru-poolsest 1. korruse ruumist), 2 vaadet tallihoonest (seminariruumi ja kohviku vaade)) sisemusest ja sisehoovist ja sinna projekteeritavatest atraktsioonidest 3D vaateid.
· Tellija soovib projekteerimisega paralleelselt algatada ka remonditööd hoone energiasäästlikumaks muutmise eesmärgil. Tellija ja töövõtja väljendavad valmisolekut projekteerimisega paralleelselt omavahel kooskõlastada uuendatavate küttekehade asukohad, tüübid, kaabelduse muudatused jne. Eesmärgiks on, et projekteerija saaks oma töös tellija vajadusi arvesse võtta.
· Muuseumi plaanib postijaama peahoone esimesel korrusel (ruumid nr 102 ja 103) läbi viia täiendavaid seinte viimistluskihtide uuringuid. Seda on teenistuslikest eripäradest tulenevalt võimalik teha 2026. a. septembrikuus, mis mõjutab hoone põhiprojekti valmimise tähtaega. Kui uuringute käigus selgub täiendav oluline informatsioon, on töövõtja valmis tegema projektis jooksvalt sellest tulenevaid muudatusi. 
· Tellija vaates on oluline, et valmiv põhiprojekt oleks võimalikult loetav ja mõistetav tulevastele töövõtjatele, kes hakkavad seda realiseerima. Põhiprojekti kvaliteet peab kindlustama, et selle alusel on hilisemas etapis projekti koostamisega mitte seotud partneritel võimalik mõista kuidas kavandatud inventari, sh mööblit valmistada ja paigaldada. Mõistetavalt peab jääma põhiprojekti mõistlik kohandumisruum, juhul kui täpsem materjal või toode pole saadav, on see asendatav samaväärsega. Töövõtja väljendab ühtlasi oma huvi osaleda tulevikus valmiva projekti realiseerimisel valmistajana.
· Töövõtja soovib enne lepingu sõlmimist ja tööde maksumuse kalkuleerimist saada tellijalt esmase postijaama(de) teemalise sisendmaterjali (ajaloo ülevaated, uurimused, olukirjeldused jm seonduv infomaterjal). Tellija edastab esmased materjalid töövõtjale käesoleva aasta 13. nädala algul. Töövõtja vaatab materjalid üle. Edasine koostöö täiendava sisendmaterjali ja uuringute ootuste, vajaduste ja mahtude osas lepitakse kokku enne lepingu sõlmimist
· Tellija ja Töövõtja arutasid tööde etapiviisilise realiseerimise vajadust ja põhjendusi. Kohtumisel tõdeti, et mõlemad pooled on valmis seda tegema ning mõlema osapoole eesmärgiks on realiseerida ideekonkurssi lahendus.

Koosolekul tutvustas tellija oma soove ja vajadusi projekteerimise ja nende etappide küsimustes:
· Projekteerimise etapid tellija vaates (tulenevalt vajadustest ja võimalustest):
· I etapp – Postijaama külastuskeskuse ideekavandi täiendatud versiooni esitamine, kus lepitakse kokku külastusteekonna ja stiiliraamatu ideestik ning üldpõhimõtted. Selles etapis lepivad osapooled kokku graafilise disaini, stiiliraamatu, sisekujunduse, inventari, mööbli ja valgustuse (materjalid, stiili, värvid) projekteerimise üldpõhimõtted. Stiiliraamatu lähteülesanne ei sisaldunud eraldi ideekonkursi ülesandepüstituses. Stiiliraamatu vajaduste ja töömahtude osas lepivad osapooled eraldi kokku. Kooskõlastatakse projekteeritava ala ulatuses vajadused, mis tulenevad tellija poolt plaanitavatest kütte- ja elektrisüsteemide ümberehitustest. Ideekavandi täiendused ja täpsustused fikseeritakse ja kooskõlastatakse kirjaliku dokumendina, mis loob aluse järgnevateks projekteerimise etappideks. 
· II etapp – postijaama peahoone põhiprojekti, tallihoone, tõllakuuri, sisehoovi eskiislahenduste esitamine. Eskiislahendused sisaldava 3D lahendusi seinte, valgustite, mööbli lahendustest ja sisehoovi atraktsioonide lahendusi (kokkulepitud mahus). Muuseumi vajadus on saada projekti see osa valmis 2026.a. septembri lõpuks, et minna ehitus jm hangetega edasi ja püsida arendusega ajagraafikus.
· III etapp – tallihoone, tõllakuuri ja sisehoovi põhiprojekti esitamine.

Järgmine koosolek:
Plaanitud Tartus, 27.03.26 Veski 23 ruumides, kell 9:30–11:00.

Koosoleku protokoll on allkirjastatud digitaalselt.
