

Lõpparuande vorm 

„Kohaliku omavalitsuse üksuse riigikaitselise kriisivalmiduse suurendamine“

Riigieelarvelise toetuse lepingu nr : 6.4-2.1.1194ML
Aruande esitaja: Kohila Vallavalitsus
Projekti läbiviimise aeg: 12.06.24-30.12.24
Aruande koostamise kuupäev: 9.01.25

	[bookmark: _Hlk187317717]Projekti toetusega kaasnevad kulud (kululiik sh selgitus kulude arvutuse kohta)	
	Projekti eelarve kulud
	Tegelikud kulud 

	Kohila spordikeskuse pallisaali põrandakaitseplaadid 
	21 606,20
	18 409,84

	Kohila spordihoone (evak.koht) generaatori valmiduse loomine (projekteerimine, ehitustööd)
	9760,00
	9760,00

	Kohila Kunstide Kooli (evak.koht) generaatori valmiduse loomine (projekteerimine, ehitustööd)
	9150,00
	9150,00

	Hageri rahvamaja generaatori valmiduse loomine (projekteerimine, ehitustööd)
	6100,00
	2244,8

	Väiksem generaator - 2tk (lepingu muudatusega lisandunud kulu)
	0
	5715,20

	Pikendusjuhtmed 
	302,30
	207.78

	Elektrikaablite komplekt
	3057,39
	3808,32

	KULUD KOKKU:
	49 975,99
	49 295,94





	Projekti tulemused (Kuidas projekt oma eesmärgi (d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised /tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering/soetus muutis kohaliku omavalituse kriisivalmiduse taset)

	Projekt eesmärgid täideti väga hästi. Kõik kavandatud tegevused oli võimalik plaanipäraselt ellu viia. Lisaks selgus projekti elluviimisel, et eelarveks mõeldud ressurssi jäi üle, mistõttu oli võimalik lisada projekti muudtusena lisada täiendavaks kulureaks kahe väiksema invertergeneraatori ostmine.  
Enamik kulusid oli seotud elektrivarustusega, mistõttu projekti abil paranes märkimisväärselt elektrienergia varustuskindlus kriisiolukorras. Elektrist sõltuvad paljud toimetulemiseks vajalikud asjaolud. 
Põrandakaitseplaatide soetusega loodi paremad tingimused elanike evakuatsioonikohtades - eeskätt Kohila spordihoones, aga vajadusel saab põrandakatet kasutada ka mujal.  


	Projekti tegevuste väljundid (Loetlege läbiviidud tegevused ja soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamine. Kuidas on tagatud investeeringute kasutus, kättesaadavus  ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht)

	Projekti raames küsiti vastavate soetuste ja teenuste hinnaakkumised.  
Kolmes evakuatsiooni võimaldavas kohas 
Investeeringute haldajaks on Kohila valla hallatav asutus Kohila Spordikeskus. Kohila Kunstide Kooli ja Hageri rrahvamaja generaatorite ühenduskohad jäävad nende hoonete kasutusse. 
Antud varade valmisolekut ning toimimist kontrollitakse ja testitakse teatud aja tagant, et tagada kriisi tekkimisel valmisolek neid koheselt kasutada. 


	Hinnang projekti elluviimisele  (Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga, millest tulenevalt?  Kuidas probleeme lahendati?) 

	
Projekti elluviimine kulges väga hästi. Positiivne oli, et oli võimalik eelarvevahendite tõtu soetada lisaks kaks väiksemat invertergeneraatorit. Probleeme ja tõrkeid ei esinenud.


	Aruandele lisatud kuludokumentide koopiate loetelu 

	1. Sportservice OÜ põrandakaitseplaadid
2. Elfi Elekter OÜ Spordikeskus generaatori valmidus
3. Elfi Elekter OÜ Kunstide Kooli generaatori valmidus
4. Käikor OÜ Hageri rahvamaja generaatori valmidus
5. Stokker AS generaatorid
6. Stokker AS pikendusjuhtmed
7. AS Effex elektrikaablite komplekt

Kuludokumendid lisatud aruandele manusena. 








Aruande koostamise kuupäev: 9.01.25
 
Aruande koostanud: Allar Haljasorg (allkirjastatud digitaalselt).



